

	FORMATO: ACTA	Versión: 5.0
	PROCESO: GESTION DOCUMENTAL	Fecha: 15/02/2021
		Código: GDC-F-01

ACTA No. 2

DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá, 12 de octubre del 2021
HORA:	De 3:00 p.m. a 3:30 p.m.
LUGAR:	Reunión virtual – Microsoft Teams
ASISTENTES:	Marcela Julio Jiménez, Grupo Evaluación de proyectos MVCT. Daniel Martínez, Apoyo Equipo Formulador. Diego Fernando Arias, Apoyo Equipo Formulador. Juan Camilo López Guerrero, Contratista Banco de Proyectos del Municipio de Florencia – Caquetá. Omar Martínez, Apoyo Equipo Formulador.
INVITADOS:	Revisar asistentes.

ORDEN DEL DIA:

Se convocó a la mesa de trabajo con el objetivo de realizar seguimiento a los avances del proyecto “CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO PARA LOS CENTROS POBLADOS LA PAZ Y LA LIBERTAD MUNICIPIO DE FLORENCIA, CAQUETA” en lo que respecta a las observaciones resultantes de la Revisión Documental Preliminar efectuada.

DESARROLLO:

1. Se inició la reunión por parte de la Ing. Marcela Julio Jiménez, revisora documental preliminar, quien solicitó realizar presentación formal de cada uno de los asistentes e indicó el objetivo por el cual se convocó a la mesa de trabajo. Paso seguido, cedió la palabra al municipio para que indicara el estado de los documentos faltantes del proyecto del asunto, dado que en la primera mesa de trabajo realizada el 22 de septiembre del 2021 se acordó que estos serían enviados a más tardar el martes 28 de septiembre del mismo año. Sin embargo, hasta la fecha estos no se han recibido.
2. Toma la palabra Daniel Martínez, el cual procedió a indicar que las observaciones relacionadas con el componente técnico ya fueron subsanadas. Por su parte, Diago Arias en representación del municipio indicó que, con respecto al componente predial, el día de ayer se realizó una visita al sector, por lo que se creería que el componente predial estaría subsanado el día de mañana, 13 de octubre del 2021. En lo que respecta a los documentos restantes, el ingeniero Juan Camilo Guerrero indicó que una vez se tengan listos los demás documentos se procederá a redactar las certificaciones solicitadas. Con respecto a los permisos ambientales, se emitirá una certificación de cumplimiento de los permisos ambientales con el respectivo soporte de Corpoamazonia. Dicho esto, se

espera radicar la totalidad de la información faltante del proyecto a más tardar el viernes 15 de octubre del 2021.

3.El Ministerio queda a la espera de los documentos faltantes del proyecto a más tardar en la fecha indicada. Ahora bien, se aclaró que la presente revisión es netamente documental, por lo que se hace necesario subsanar los documentos faltantes lo antes posible de manera que el proyecto pueda surtir esta primera etapa e ingresar a la fase de evaluación, en la cual un evaluador líder, en compañía de un equipo interdisciplinario del Ministerio, revisará cada uno de los componentes del proyecto de manera integral.

4. Se agradeció a todos los asistentes y se dio por terminada la reunión.

COMPROMISOS (Si aplica)


Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
Enviar la totalidad de la información faltante del proyecto.	Municipio de Florencia – Caquetá	Viernes 15 de octubre del 2021.

FIRMAS:

En anexos se comprueba asistencia de las personas indicadas en el numeral de asistentes.

Elaboró: Marcela Julio Jiménez
Fecha: 15-10-2021

ANEXOS:



	FORMATO: LISTA DE ASISTENTES REUNIONES EXTERNAS PROCESO: GESTION DOCUMENTAL	Versión: 5.0
		Fecha: 15/02/2021
		Código: GDC-F-17

LUGAR: TEAMS **FECHA:** 12-10-2021 **HORA:** 3:00 p.m. A 3:30 p.m.

TEMA: ASISTENCIA TÉCNICA A LA ALCALDÍA DE FLORENCIA (CAQUETÁ) **PRESIDE:** MVCT

EQUIPO ACOMPAÑANTE: ALCALDÍA – EQUIPO FORMULADOR.

No.	Nombre	Cargo	Entidad / municipio	Teléfonos y celular	Correo electrónico	Solicitud s/ Temática	Firma
1	Juan Camilo López Guerrero	Contratista Banco de Proyectos	Municipio de Florencia – Caquetá	3154365464	J.c.lopez200787@gmail.com		
2	Omar Javier Martínez	Apoyo Equipo Formulator	Municipio de Florencia – Caquetá	3225283540	omarjmartinez@hotmail.com		
3	Daniel Martínez	Apoyo Equipo Formulator	Municipio de Florencia – Caquetá	3183784097	bancodeproyectos@florencia-caqueta.gov.co		
4	Diego Fernando Arias	Apoyo Equipo Formulator	Municipio de Florencia – Caquetá	3103370747	bancodeproyectos@florencia-caqueta.gov.co		
5	Marcela Julio Jiménez	Contratista	Subdirección de proyectos MVCT		mjulio@minvivienda.gov.co		