

	FORMATO: ACTA	Versión: 4.0
	PROCESO: GESTION DOCUMENTAL	Fecha: 10/09/2019
		Código: GDC-F-01

**ACTA DE ASISTENCIA TÉCNICA
COMITÉ DIRECTIVO No 50 DEPARTAMENTO DE GUAVIARE (VIRTUAL).**

FECHA: Febrero 23 de 2021.
LUGAR: MVCT (Virtual)
ASISTENTES: Gestor PDA Guaviare.

El Departamento de Guaviare por medio de su Gestor departamental del PDA, hace la citación al comité Directivo número 50 a realizarse el día 24 de febrero de 2021 de manera virtual.

La agenda propuesta por el Gestor al Comité Directivo del PDA Guaviare para su aprobación fue enviada inicialmente el 19 de febrero, sin embargo mediante correo electrónico del 22 de febrero presentó una agenda nueva modificación, la cual se desarrolla a continuación:

1. Aprobación del orden del día.

El orden del día propuesto por el Gestor se desarrolla como se muestra a continuación, iniciando por verificar el Quorum una vez se emitan los votos respectivos a mas tardar el próximo 24 de febrero.

2. Presentación del informe de ejecución Capítulo 2020 del PEI.

El Gestor presenta de manera general la ejecución del Capítulo 2020 del PEI, dejando al comité el Informe de ejecución el cual se registra como parte del anexo No.1. Se destaca la siguiente ejecución financiera con corte al 31 de diciembre de 2020:

COMPONENTE	TOTAL COMPROMETIDO	TOTAL EJECUTADO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
COMPONENTE DE ASEGURAMIENTO DE LA PRESTACIÓN	\$ 448.506.656	\$ 448.506.656	100%
PLAN DE ASEGURAMIENTO	\$ 66.731.382	\$ 66.731.382	100%
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	\$	\$	0%
COSTOS DEL GESTOR	\$291.698.274	\$ 291.698.274	100%
*GARANTIZAR COSTOS DEL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2021	\$ 38.203.981	\$38.203.981	100%
PILOTO SIASAR	\$ 90.077.000	\$ 90.077.000	100%
COMPONENTE SOCIAL	\$ 179.381.000	\$ 179.381.000	100%
PLAN DE GESTIÓN SOCIAL	\$ 179.381.000	\$ 179.381.000	100%
COMPONENTE DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA	\$ 4.727.514.733	\$ 1.151.517.177	24%
INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA DE AAA	\$3.515.997.556	\$	0%
PRE INVERSIÓN	\$1.151.517.177	\$1.151.517.177	100%
GESTIÓN PREDIAL	\$ 60.000.000	\$	0%

COMPONENTE	TOTAL COMPROMETIDO	TOTAL EJECUTADO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
COMPONENTE AMBIENTAL	\$ 235.000.000	\$235.000.000	100%
PLAN AMBIENTAL	\$ 235.000.000	\$235.000.000	100%
COMPONENTE DE GESTIÓN DEL RIESGO SECTORIAL	\$160.000.000	\$	0%
CONOCIMIENTO	\$60.000.000	\$	0%
REDUCCIÓN	\$ 90.000.000	\$	0%
MANEJO DE DESASTRES	\$10.000.000	\$	0%
TOTAL	\$5.750.402.389	\$2.014.404.833	35%

Nota. * Estos recursos pertenecen al presupuesto del PEI 2021.

La ejecución en promedio de todos los componentes fue del 35% la cual se vio afectada por la emergencia causada por el CIVID 19 según informa en Gestor.

3. Presentación y aprobación del Plan Estratégico de Inversiones PEI Capítulo 2021. Anexo No 2

Capítulo Anual 2021 Fuentes de Financiación.

A continuación, se presenta el cuadro de fuentes de recursos del Capítulo 2021 del PEI, conformado por la disponibilidad de recursos en el FIA a 31/12/2020 y las proyecciones a diciembre de 2021:

FUENTES	ORDEN	SALDOS CORTE FIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2020	PROYECCIÓN 2021	TOTAL PEI 2021
Nación (Audiencias Públicas)	Nacional	\$ 20.184.622,00		\$ 20.184.622
SGP Departamento	Departamental	\$ 238.510.947,00	\$1.573.757.424	\$ 1.812.268.371
Otros Recursos	Departamental	\$ 758.176.565,00	\$360.280.271	\$ 1.118.456.836
SGP municipio de San José del Guaviare	Municipal	\$ 442.705.920,00	\$338.414.100	\$781.120.020
SGP municipio de El Retorno	Municipal	\$ 145.626.537,00	\$335.432.185	\$481.058.722
SGP municipio de Calamar	Municipal	\$ 169.977.924,00	\$158.752.049	\$328.729.973
SGP municipio de Miraflores	Municipal	\$ 2.019.271.062,00	\$361.390.592	\$2.380.661.654
TOTAL		\$ 3.794.453.577	\$3.128.026.621	\$ 6.922.480.198

Tabla No. 2.1. Fuente de recursos del PDA de Guaviare. Capítulo 2021

FUENTES	ORDEN	2020	2021	2022	2023	Total
SGP	DEPARTAMENTO	\$1.335.246.477	\$1.812.268.371	\$1.620.970.146	\$1.669.599.251	\$6.438.084.245

FUENTES	ORDEN	2020	2021	2022	2023	Total
RECURSOS PRÓPIOS	DEPARTAMENTO		\$1.118.456.836	\$371.088.679	\$382.221.339	\$1.871.766.854
SGP	MUNICIPIO		\$ 781.120.020	\$ 339.767.700	-	\$1.120.887.720
SGP	MUNICIPIO	\$ 859.213.282	\$ 481.058.722	\$ 345.495.151	\$355.860.005	\$2.041.627.160
SGP	MUNICIPIO		\$ 328.729.973	\$ 164.006.882	\$175.663.340	\$668.400.195
SGP	MUNICIPIO		\$ 2.380.661.654	\$ 361.390.592	\$383.399.279	\$3.125.451.525
Nación (Audiencias Publicas)	NACIONAL		\$ 20.184.622			\$20.184.622
Total		\$2.194.459.759	\$6.922.480.198	\$3.202.719.150	\$2.966.743.214	\$5.286.402.321

Capítulo Anual 2021 Asignación de recursos por Componentes:

A continuación, se presenta la matriz de usos y fuentes de recursos así:

Tabla No. 2.2. Cierre Financiero del PDA de Guaviare Aprobado Capítulo 2021

COMPONENTE	MUNICIPIOS	DEPARTAMENTO		NACIÓN	TOTAL COMPROMETIDO
	SGP	SGP	RECURSOS PROPIOS	AUDIENCIAS PÚBLICAS	
COMPONENTE DE ASEGURAMIENTO DE LA PRESTACIÓN	\$	\$763.552.793	\$	\$	\$763.552.793
PLAN DE ASEGURAMIENTO		\$110.000.000			\$110.000.000
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL					\$
COSTOS DEL GESTOR A DICIEMBRE		\$415.348.812			\$415.348.812
GARANTIZAR COSTOS DEL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2021		\$38.203.981			\$38.203.981
SIASAR		\$200.000.000			\$200.000.000
COMPONENTE SOCIAL	\$	\$100.000.000	\$-	\$-	\$100.000.000
PLAN DE GESTIÓN SOCIAL		\$100.000.000			\$100.000.000
COMPONENTE DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA	\$3.971.570.369	\$615.715.578	\$1.118.456.836	\$20.184.622	\$5.725.927.405
INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA DE AAA	\$3.504.570.369	\$229.327.979	\$1.118.456.836	\$20.184.622	\$4.872.539.806
PRE INVERSIÓN	\$467.000.000	\$386.387.599			\$ 853.387.599
GESTIÓN PREDIAL					\$
COMPONENTE AMBIENTAL	\$	\$115.000.000	\$	\$	\$115.000.000
PLAN AMBIENTAL		\$115.000.000			\$115.000.000
COMPONENTE DE GESTIÓN DEL RIESGO SECTORIAL	\$	\$218.000.000	\$	\$	\$218.000.000
CONOCIMIENTO					\$
REDUCCIÓN		\$218.000.000			\$ 218.000.000
MANEJO DE DESASTRES					\$
TOTAL	\$ 3.971.570.369	\$1.812.268.371	\$1.118.456.836	\$20.184.622	\$ 6.922.480.198

3.1 Aprobar el capítulo anual 2021 del PEI Componente Aseguramiento, por un monto total de \$763.552.793 de la fuente SGP APSB del Departamento, distribuidos en los siguientes subcomponentes:

Plan de Aseguramiento 2021: \$110.000.000 SGP APSB Departamento

SIASAR: \$200.000.000 SGP Departamento.

El Plan de Aseguramiento 2021 así como las actividades y productos SIASAR 2021 encuentran pendientes de aprobación por parte de la Subdirección de Desarrollo Empresarial del MVCT y el Grupo de Política Sectorial del MVCT. El Plan de Aseguramiento una vez cuente con el concepto favorable se someterá a aprobación en un próximo comité directivo.

Asignar recursos al subcomponente:

Costos del Gestor marzo - diciembre 2021: \$415.348.812 SGP APSB Departamento. Los costos gestor Enero - Febrero fueron aprobados en CD No 49 para un total vigencia 2021 de \$ 453.552.793.

Se anexa certificaciones de: Cumplimiento productos Gestor enero a junio 2020, julio a diciembre de 2020 y enero - febrero de 2021. Así mismo anexa la Certificación del Gobernador del Guaviare de los costos Gestor PEI Capítulo 2021 (marzo a diciembre 2021) por \$415.348.812. Ver anexo 3.

3.2. Aprobar el capítulo anual 2021 del PEI Componente Social, por un monto total de \$100.000.000 de la fuente SGP APSB del Departamento, distribuidos en los siguientes subcomponentes:

Plan de Gestión Social 2021: \$100.000.000 SPP APSB Departamento. Este instrumento de planeación se encuentra pendiente de aprobación por parte de la Subdirección de Desarrollo Empresarial del MVCT y será sometido a aprobación en un próximo comité directivo.

3.3. Aprobar el capítulo anual 2021 del PEI Componente infraestructura, por un monto total de \$5.725.927.405 de las fuentes SGP APSB Municipios \$3.971.570.369; SGP Departamento \$ 615.715.578; Recursos propios Departamento \$1.118.456.836; y Nación (AP) \$ 20.184.622, para ser asignados y distribuidos en siguientes subcomponentes:

Inversión en Infraestructura de AAA \$4.872.539.806.

Fuentes de Financiación :

SGP Departamento: \$229.327.979

SGP Municipios: \$3.504.570.369

Nación Audiencias Públicas: \$20.184.622

Recursos Propios - Departamento: \$1.118.456.836

Preinversión: \$853.387.599

Fuentes de financiación:

SGP APSB Municipios: \$467.000.000

SGP ABSB Departamento: \$386.387.599

3.3.1. Asignación de recursos del Componente de Pre-Inversión en Infraestructura, un valor de \$ 732.757.978, de los cuales \$ 467.000.000 corresponde al SGP-APSB municipios, \$ 265.757.978 al SGP-APSB del departamento, para la contratación de los siguientes proyectos de preinversión:

- a. Estudios y diseños de la planta de aprovechamiento de residuos sólidos para el municipio de El Retorno, departamento del Guaviare, con la siguiente distribución presupuestal: (Soportes en el Anexo 4)

COMPONENTE	DEPARTAMENTO (SGP)	MUNICIPIO EL RETORNO (SGP)	TOTAL
Consultoría (incluye interventoría)	\$141.508.588		\$141.508.588

- b. Estudios y diseños del sistema de acueducto y alcantarillado para la vereda Caño Blanco 2 del municipio de San José del Guaviare, departamento del Guaviare, con la siguiente distribución presupuestal: (Soportes en el Anexo 4)

COMPONENTE	DEPARTAMENTO (SGP)	MUNICIPIO SAN JOSE DEL GUAVIARE (SGP)	TOTAL
Consultoría preinversión	\$124.249.390		\$124.249.390

- c. Estudios y diseños de soluciones de agua potable y saneamiento básico para las veredas El Eden, Puerto Tolima, Puerto Limon, y estudios y diseños de soluciones de agua potable para las veredas Santa Lucía, Santa Rosa, Santa Rosa Baja y Santa Rita del municipio de San José del Guaviare con la siguiente distribución presupuestal: (Soportes en el Anexo 4)

COMPONENTE	DEPARTAMENTO (SGP)	MUNICIPIO SAN JOSE DEL GUAVIARE (SGP)	TOTAL
Consultoría (incluye interventoría)		\$467.000.000	\$467.000.000

3.4. Presentación y aprobación del Plan Ambiental 2021 conforme al concepto favorable emitido por el MVCT, y asignación de recursos al Componente Ambiental PEI Capitulo 2021 por un valor de \$115.000.000 los cuales en su totalidad corresponden a Recursos SGP departamento, conforme al Plan Ambiental 2021 avalado por el Grupo de Desarrollo Sostenible del MVCT mediante correo electrónico de fecha del 7 de diciembre del 2020 (Ver Anexo 5), asociados a la contratación de los siguientes proyectos:

- a. Elaboración del plan de saneamiento y manejo de vertimientos PSMV de la vereda Las Damas del municipio de Calamar - Guaviare, con la siguiente distribución presupuestal: (Soporte en el Anexo 5)

COMPONENTE	DEPARTAMENTO (SGP)	MUNICIPIO DE CALAMAR (SGP)	TOTAL
CONSULTORÍA	\$ 30,000,000	0	\$30,000,000
% PARTICIPACIÓN	100%	%	100%

- b. Actualización del plan de saneamiento y manejo de vertimientos PSMV del casco urbano del municipio de Miraflores Guaviare, con la siguiente distribución presupuestal: (Soportes en el Anexo 5)

COMPONENTE	DEPARTAMENTO (*SGP)	MUNICIPIO DE MIRAFLORES (SGP)	TOTAL
CONSULTORÍA	\$85.000.000	0	\$85.000.000
% PARTICIPACIÓN	100%	0%	100%

3.5. Presentación y aprobación del Plan de Gestión del Riesgo Sectorial PGR 2021 el cual cuenta con concepto favorable del MVCT y a asignación de recursos al Componente de Gestión del Riesgo capítulo 2021 de un valor de \$ 218.000.000 del SGP Departamento, recursos que en su totalidad van dirigidos para la estrategia de Reducción del Riesgo, conforme al Plan de Gestión del Riesgo PGR avalado por el Grupo de Desarrollo Sostenible del MVCT mediante correo de fecha del 30 de diciembre del 2020, asociados a la contratación de los siguientes proyectos: (Soportes en el Anexo 6)

- a. Estudios y diseños de un pozo perforado con su respectivo sistema de pretratamiento, componente hidráulico, eléctrico y demás enmarcados en las resoluciones 0330 del 2017 y 0661 del 2019, con su respectiva conexión a la PTAP, que permitan garantizar la continuidad de la prestación del servicio de acueducto durante la temporada de estiaje en el municipio de El Retorno, departamento del Guaviare, con la siguiente distribución presupuestal: (Soportes en el Anexo 6)

COMPONENTE	DEPARTAMENTO (SGP)	MUNICIPIO (SGP) EI RETORNO	TOTAL
CONSULTORIA	\$64.000.000	0	\$64.000.000
% PARTICIPACIÓN	100%	0%	100%

- b. Estudios y diseños de un pozo perforado con su respectivo sistema de pretratamiento, componente hidráulico, eléctrico y demás enmarcados en las resoluciones 0330 del 2017 y 0661 del 2019, con su respectiva conexión a la PTAP, que permitan garantizar la continuidad de la prestación del servicio de acueducto durante la temporada de estiaje en el municipio de Calamar, departamento del Guaviare, con la siguiente distribución presupuestal: (Soportes en el Anexo 6)

COMPONENTE	DEPARTAMENTO (SGP)	MUNICIPIO (SGP) CALAMAR	TOTAL
CONSULTORIA	\$64.000.000	0	\$64.000.000
% PARTICIPACIÓN	100%	0%	100%

- c. Estudios y diseños de un pozo perforado con su respectivo sistema de pretratamiento, componente hidráulico, eléctrico y demás enmarcados en las resoluciones 0330 del 2017 y 0661 del 2019, con su respectiva conexión a la PTAP, que permitan garantizar la continuidad de la prestación del servicio de acueducto durante la temporada de estiaje en el municipio de Miraflores, departamento del Guaviare, con la siguiente distribución presupuestal: (Soportes en el Anexo 6)

COMPONENTE	DEPARTAMENTO (SGP)	MUNICIPIO (SGP) MIRAFLORES	TOTAL
------------	--------------------	----------------------------	-------

CONSULTORIA	\$58.000.000	0	\$58.000.000
% PARTICIPACIÓN	100%	0%	100%

d. Estudios y diseños de optimización del sistema de bombeo y diseño hidráulico de un bypass entre el sistema de bombeo y la red de distribución, el cual permita garantizar la continuidad del servicio de acueducto, ante la salida de funcionamiento del tanque elevado de distribución, con el fin de que permita realizar operaciones de impermeabilización y limpieza, en el municipio de San José del Guaviare, departamento del Guaviare, con la siguiente distribución presupuestal: (Soportes en el Anexo 6)

COMPONENTE	DEPARTAMENTO (SGP)	MUNICIPIO (SGP) SAN JOSÉ DEL GUAVIARE	TOTAL
CONSULTORIA	\$32.000.000	0	\$32.000.000
% PARTICIPACIÓN	100%	0%	100%

Teniendo en cuenta lo anterior, el Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio, realiza la asistencia técnica con el fin de revisar y validar la documentación remitida por el Gestor y proceder a elaborar el respectivo VOTO del comité directivo número 50, el cual fue remitido al ingeniero Luis Ernesto García quien es el profesional encargado de realizar la respectiva revisión.

FIRMA:



JOSE SEVERO GONZALEZ GONZALEZ

Elaboró: José Severo González G. – Funcionario MVCT

Fecha: 23-02-2021