

	FORMATO: ACTA	Versión: 5.0
	PROCESO: GESTION DOCUMENTAL	Fecha: 15/02/2021
		Código: GDC-F-01

ACTA No. 08

DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá D.C., 11 de octubre de 2021
HORA:	De 9:00 – 9:30 am
LUGAR:	Reunión Virtual Teams: Mesa interoperatividad SIASAR – ART
Asistentes:	Sandra Lorena Casanova Torres- ART
	Ladislao Morales Medina - ART
	Fayber Acosta - MVCT -GPS
	Daniel Iregui M. – MVCT- GPS
	Lida E. Aguilar – MVCT- GPS

ORDEN DEL DIA:

1. Avances en construcción de los servicios para la migración de información
 - a. Resolver inquietudes técnicas para la construcción de servicios
2. Pasos para seguir y cronograma

DESARROLLO:

De acuerdo con el avance en las mesas de trabajo y según los compromisos de las entidades se inicia la reunión revisando los pendientes así:

- a. Avances en la construcción de los servicios para la migración de información:

La ART presenta los avances en la construcción de los servicios de migración de información del cuestionario de sistema, asociados a las entregas de datos para homologación de información. Dentro de ítems aclarar los siguientes:

- Fechas de creación de cuestionarios: Al respecto se acuerda que se deja el campo de fecha que corresponderá a la fecha de modificación. El formato de la fecha es milisegundos.
- Estados de los cuestionarios para ART: Al respecto se acuerda que se migrarán los cuestionarios que se encuentren validados en ART para garantizar la validación en SIASAR.
- Imágenes: Se verificó la inclusión del campo.


Una vez resueltas las inquietudes sobre los temas listados, se acuerda con ART que las entidades continuaremos en las labores de la construcción de los servicios de migración, con el objeto de pasar al nivel de la arquitectura de solución.

Cada entidad realizará la aplicación y revisiones de los desarrollos y se remitirán los avances para ajustarlos de acuerdo con las observaciones.

Considerando que los avances hasta la fecha están asociados con el cuestionario de sistema, por lo que se sugiere que ART avance con los desarrollos para el cuestionario de prestador.

ART propone profundizar en los avances de la construcción del convenio de interoperatividad pidiendo que se estipule dentro del texto la responsabilidad de compartir información desde la ART a SIASAR. Al respecto se considera importante realizar reunión con la Agencia Nacional Digital para resolver las inquietudes relacionadas.

Se concluye la reunión con el acuerdo que se realizará la siguiente mesa de trabajo en la primera semana de noviembre la cual se confirmará una vez se tengan adelantadas las tareas de desarrollo.



https://minviviendagovco-my.sharepoint.com/:v:/r/personal/leaguilar_minvivienda_gov_co/Documents/Grabaciones/SIASAR%20Interoperatividad%20ART-20211011_140512-Meeting%20Recording.mp4?csf=1&web=1&e=rLWTPD

FIRMAS:

Resumen de la reunión				
Número total de participantes	5			
Título de la reunión	SIASAR Interoperatividad ART			
Hora de inicio de la reunión	11/10/2021 9:00			
Hora de finalización de la reunión	11/10/2021 9:38			
ID. de reunión	362de8af-002f-4837-83ab-ec864bfb564a			
Nombre completo	Hora de Unión	Hora de salida	Duración	Correo electrónico
Lida Esperanza Aguilar Pulido	11/10/2021 9:00	11/10/2021 9:38	37 min 32 s	LEAguilar@minvivienda.gov.co
Ladislao Morales Medina	11/10/2021 9:00	11/10/2021 9:38	37 min 10 s	Ladislao.Morales@renovacionterritorio.gov.co
Fayber Alfonso Acosta Pardo	11/10/2021 9:01	11/10/2021 9:38	36 min 21 s	FAcosta@minvivienda.gov.co
Sandra Lorena Casanova Torres (ART) (Invitado)	11/10/2021 9:04	11/10/2021 9:38	34 min 2 s	
Daniel Eduardo Iregui Mayorga	11/10/2021 9:04	11/10/2021 9:38	33 min 12 s	DIregui@minvivienda.gov.co

Fuente: Lista Asistencia _Teams_11102021.

Elaboró: Lida E. Aguilar – Contratista Grupo Política Sectorial – Dirección de Política y Regulación
Fecha: 11 octubre 2021