

	FORMATO: ACTA	Versión: 5.0
	PROCESO: GESTION DOCUMENTAL	Fecha: 15/02/2021
		Código: GDC-F-01

ACTA No. 01

DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá, 7 de octubre de 2021
HORA:	2:30 pm
LUGAR:	Plataforma Meet
ASISTENTES:	Ricardo Fernández- Empresa de servicio públicos de Garagoa SA ESP. Lina Monroy – Secretaría Ambiental - Gobernación de Boyacá Claudia Rubiano – PDA de Boyacá Karen Vergara Pazos – Ingeniera Residuo Sólidos DPR-MVCT
INVITADOS:	N. A

TEMA

1. Presentación de los participantes
2. Seguimiento a la Ejecución del CUR 1115 de 2020

DESARROLLO:

Se informa por parte del PDA de Boyacá que el 6 de octubre de 2021 se realizó reunión organizada por la personería municipal de garabo y Contraloría departamental, a la cual asistieron entes de control como la Procuraduría Agraria Ambiental, Procuraduría Provincial, Defensoría del Pueblo de Boyacá corporación autónoma regional de chivor, empresa de servicios públicos de garagoa y comunidad en general del área de influencia donde se desarrollará el proyecto. esta reunión también contó con la participación en territorio.

Delegado de la comunidad manifiestan en la reunión que durante la ejecución del contrato de consultoría no se realizó la socialización del proyecto así como los productos de la misma y sus diseños definitivos.

La Procuraduría Ambiental realiza su intervención y expresa que es importante verificar las inquietudes de la comunidad. De igual forma, se da a conocer el levantamiento de una preventiva para que se tomen las medidas necesarias por parte de la administración municipal referente a la ejecución del proyecto.

El PDA informa que por parte de esta entidad se ha venido adelantando el proceso de licitación y ya fue adjudicada la obra y la interventoría y solo resta dar inicio con la firma de alta por tal motivo se requiere dar pronta solución a los inconvenientes presentados de tal forma que no se llegue a entorpecer el proceso de ejecución de la obra.


Por parte de Corpochivor, se informa que el titular de la licencia – Empresa de Servicios Públicos de Garagoa SA ESP radicó ante esta entidad la solicitud de modificación de la Licencia ambiental otorgada en el año 2002 y cuya vigencia es de 20 años. Por tanto, se estudiará la documentación radicada y se dará respuesta en el tiempo establecido.

Por parte de Enterritorio, entidad que realizó los estudios y diseños del proyecto de Optimización de la PMIRS y relleno sanitario, informa que durante la ejecución de la consultoria se realizaron varias socializaciones en el año 2017 con los delegados de la comunidad del área de influencia del proyecto.

Como resultado de esta reunión del 6 de octubre con la comunidad, se espera que la Preventiva levantada por parte de Procuraduría tenga efecto sobre la administración municipal y se realicen las gestiones pertinentes para atender las dudas de la comunidad y se llegue a feliz termino con la ejecución de la obra.

Como parte del Seguimiento al CUR 1115 de 2020, se solicita por parte de este Ministerio realizar reunión con los contratistas de obra e interventoría con el animo de conocer la percepción de estos frente al proyecto, su conocimiento frente a la situación con la comunidad. Así mismo, se espera se pueda firmar el acta de inicio antes de finalizar el mes de octubre o primera semana de noviembre.

Se informa por parte de este Ministerio, que se adelantan los tramites del desembolso de los recursos comprometido por parte de este Ministerio para ser girados al FIA.



COMPROMISOS (Si aplica)

#	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Reunión Corpochivor, revisión del estado del EIA	Corpochivor – ESPG SA ESP	Octubre 2021
2	Visita para inicio de obra	Los integrantes del convenio y Contratistas	Noviembre 2021
3	Firma de acta de inicio	PDA - Contratistas	Octubre 2021

FIRMAS: las relacionadas en la asistencia

Elaboró: Karen Vergara Pazos

Fecha: octubre 2021