

	FORMATO: ACTA	Versión: 5.0
	PROCESO: GESTION DOCUMENTAL	Fecha: 15/02/2021
		Código: GDC-F-01

ACTA No. 02

DATOS GENERALES

FECHA:	20 octubre de 2021
HORA:	De 09:15 a 09:45 horas
LUGAR:	Bogotá D.C
ASISTENTES:	Mateo Apraez, Contratista, Grupo Evaluación de proyectos MVCT. Abelardo Diaz, Contratista formulación del proyecto- Planeación Municipal.
INVITADOS:	N/A

ORDEN DEL DIA:

Mesa de trabajo para la socialización de los resultados del avance de la subsanación de la documental preliminar del proyecto denominado: OPTIMIZACIÓN DE ACUEDUCTOS RURALES EN LOS CORREGIMIENTOS DE NUEVA ESPERANZA Y CRUZ CHIQUITA EN EL MUNICIPIO DE TUCHIN - DEPARTAMENTO DE CORDOBA.

DESARROLLO:

1. Se da inicio a la reunión por medio del Ingeniero Mateo Apraez, revisor documental preliminar, quien solicito hacer presentación formal de cada uno de los participantes. Acto seguido, manifestó que el objetivo de la reunión es de realiza el seguimiento a los avances a la documentación requerida.
2. La alcaldía informa que respecto a la póliza no es posible realizar este proceso toda vez que los estudios y diseños fueron donados. También informan que la Interventoría aún no se ha realizado y que está en proceso su contratación.
3. La alcaldía informa que uno de los requisitos subsanables que más dificultades ha presentado es el de plano de implantación sobre las planchas IGAC y que para dar finalidad a este temq solicitan un plazo adicional. Se propone un plazo adicional de 10 días hábiles con el fin de realizar la subsanación total de los pendientes informados.
4. Finalmente se realiza el cierre de la reunión por parte de los participantes manifestando agradecimiento por la gestión de ambas partes.


COMPROMISOS (Si aplica)

#	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
2	De acuerdo con la información brindada subsanar la totalidad de los documentos faltantes.	Alcaldía de Tuchin-Córdoba. Secretaria de planeación	03/11/2021

FIRMAS: En anexos se comprueba asistencia de las personas indicadas en el numeral de asistentes.

Elaboró: Mateo Apraez
Fecha: 20 de octubre de 2021.

ANEXOS



Resumen de la reunión							
Número total de partici	2						
Título de la reunión	MESA DE TRABAJO- AVANCES SUBSANACION DE REQUERIMIENTOS PROYECTO TUCHIN CORDOBA.						
Hora de inicio de la reu	20/10/2021 9:16						
Hora de finalización de	20/10/2021 9:43						
ID. de reunión	a4d1e779-4065-4fa2-b2f4-b47916aa1458						
Nombre completo	Hora de Unión	Hora de salida	Duración	Correo electrónico	Rol	Id. de participante (UPN)	
Mateo Felipe Apraez Pc	20/10/2021 9:16	20/10/2021 9:42	26 min 45 s	MApraez@minvivienda.g	Organizador	MApraez@minvivienda.gov.co	
ABELARDO (Invitado)	20/10/2021 9:16	20/10/2021 9:43	26 min 34 s		Moderador		