

	FORMATO: ACTA	Versión: 4.0
	PROCESO: GESTION DOCUMENTAL	Fecha: 10/09/2019
		Código: GDC-F-01

ACTA No. (3)

FECHA: 26 de octubre de 2021

HORA: De: __2:30 p.m.__ a __3:30p.m.__horas

LUGAR: Videoconferencia.

PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE LA OPTIMIZACION DE LA PLANTA DE AGUA POTABLE "PTAP" Y DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL PTAR DEL MUNICIPIO DE ALBANIA, SANTANDER.

OBJETO: Mesa técnica componente de presupuesto del proyecto en referencia.

ASISTENTES:

Estructurador: ESANT S.A ESP – Consultoría

- Ing. Juan Sebastián Ariza Marín. (ESANT S.A ESP).
- Ing. Diego Calderón (director de consultoría)

Funcionarios del MVCT - VASB:

- Julio Cuesta Olave / Evaluador líder (Esp. Hidráulico – Hidrología).
- John Marroquin / Componente geotecnia.

ORDEN DEL DÍA:

- El VASB realizará socialización de observaciones al componente de geotecnia del proyecto.

DESARROLLO

- La especialidad de presupuesto del VASB expresa a la consultoría que debe incluir las cotizaciones y compartir la información. Además, debe dar cumplimiento a los requerimientos de la resolución 0661 de 2019.

- Se aclara que el presupuesto es el último componente técnico que se revisa cuando se realice el cierre de todos los componentes: Hidráulica, geotecnia, estructuras, etc.
- Se realiza observación sobre los proyectos en fase 3 y con validación de la interventoría según resolución 0330 de 2017, artículo 34. El proyecto aún no obtiene el visto favorable de la evaluación documental del VASB.

R / El consultor manifiesta que el proyecto se encuentra en el proceso de cumplir este requerimiento.

- Se realiza aclaración por parte del VASB no es la interventoría del proyecto. Resolución 0661 de 2019.

- Compromisos (*Si aplica*)

Compromiso	Responsable	Fecha limite de cumplimiento
Próxima mesa técnica componente de estructural.	VASB	27-28/10/2021

FIRMAS:

Elaboró: Julio Cuesta Olave

Fecha: 26 de octubre de 2021.