

	FORMATO: ACTA	Versión: 5.0
	PROCESO: GESTION DOCUMENTAL	Fecha: 15/02/2021
		Código: GDC-F-01

ACTA No. 03

DATOS GENERALES

FECHA:	09 de noviembre de 2021
HORA:	De 11:00 a 12:00 horas
LUGAR:	Bogotá D.C
ASISTENTES:	Mateo Apraez, Contratista, Grupo Evaluación de proyectos MVCT Jeanpierre David, Asesor de la alcaldía del municipio de Pedraza para la formulación del proyecto.
INVITADOS:	N/A

ORDEN DEL DIA:

Mesa de trabajo para la socialización de los avances de la subsanación documental preliminar del proyecto: CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL CORREGIMIENTO DE BAHIA HONDA DEL MUNICIPIO DE PEDRAZA DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA

DESARROLLO:

1. Se da inicio a la reunión por medio del Ingeniero Mateo Apraez, revisor documental preliminar, quien solicitó hacer presentación formal de cada uno de los participantes.
2. La entidad informa que de los 16 pendientes que se presentaron el día 03 de septiembre del 2021 quedan pendientes 5 documentos. Los cuales corresponden a:
 - Diseños eléctrico y electromecánicos.
 - Manual de arranque de la PTAR.
 - Manual de operación y mantenimiento de la PTAR.
 - Informe de aprobación de Interventoría.
 - PSMV actualizado.
 - Actualización del plano predial con sus soportes.
3. La entidad solicita un plazo adicional para finalizar los tramites de los documentos solicitados, el plazo máximo de entrega de la documentación será el día 25 de noviembre de 2021, debido al tramite requerido para la contratación y ejecución de las actividades de la Interventoría.
4. Finalmente se realiza el cierre de la reunión por parte de los participantes manifestando agradecimiento por la gestión de ambas partes.

COMPROMISOS (Si aplica)

#	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	De acuerdo con la información brindada subsanar la totalidad de los documentos faltantes.	Secretaría de Planeación Pedraza-Magdalena	25 de noviembre de 2021

FIRMAS: En anexos se comprueba asistencia de las personas indicadas en el numeral de asistentes.

Elaboró: Mateo Felipe Apraez
Fecha: 09 de noviembre de 2021.

ANEXOS

