

	FORMATO: ACTA	Versión: 5.0
	PROCESO: GESTION DOCUMENTAL	Fecha: 15/02/2021
		Código: GDC-F-01

ACTA No.

DATOS GENERALES

FECHA:	05 de noviembre de 2021
HORA:	09 A.M.
LUGAR:	Reunión virtual - Teams
ASISTENTES:	Sebastián Ruiz – Consultoría – Rionegro Vanesa Yepes – Municipio de Rionegro Aleide Hincapié – Municipio de Rionegro Isabel Lopera – SP – VASB – MVCT Diego Sorza – SP – VASB - MVCT John Marroquín – SP-VASB-MVCT Mayra Martínez – SP-VASB-MVCT Juan Alejandro Garzón -SP -VASB – MVCT Juan Carlos Restrepo – SP – VASB - MVCT Iván Darío Suescún Quiñones -SP-VASB-MVCT
INVITADOS:	

ORDEN DEL DIA: **Proyectos de alcantarillado Galicia Alta y Galicia Baja – Rionegro - Antioquia**

1. Saludo
2. Desarrollo

DESARROLLO:

1. **Saludo:** El día de hoy 05 de noviembre de 2021 se realiza esta reunión para verificar el avance en la consolidación de los proyectos de alcantarillado de los sectores de Galicia Alta y Galicia Baja del municipio de Rionegro – Antioquia ante bla expectativa de ser presentados ante el comité solicitando viabilidad de estos.
2. **Desarrollo:** Esta reunión se programó según lo acordado en la última reunión realizada, y tiene el fin de verificar los avances en la formulación de los componentes de los proyectos y validar su estado ante la posibilidad de ser presentados antes del 13 de noviembre de 2021 ante el comité.

Se concluyó que los cuatro proyectos tenían pendientes en el componente predial y ambiental, que debían ser atendidos de manera inmediata, y que en los componentes técnicos era necesario consolidar los proyectos debidamente firmados por todos los actores (consultor, supervisor e interventor).

Desde Rionegro manifiestan que intentarán a más tardar el 10 de noviembre de 2021 haber subsanado todos los aspectos técnicos y el componente ambiental y predial (gestiones ante la oficina de registro), iniciando a remitir información el 08 de noviembre de 2021.




El ingeniero Suescún reitera la disposición del equipo evaluador de la subdirección de proyectos para atender cualquier inquietud sobre el proyecto y que quedará atento de la remisión de la información para proceder a su validación.

Dado que la reunión se realizó de manera virtual, la evidencia de los participantes se tomó en los pantallazos de las intervenciones.

COMPROMISOS

#	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Presentar los ajustes y atención a observaciones técnicas, ambientales y prediales	Municipio de Rionegro - Antioquia	Antes del 10 de noviembre de 2021



FIRMAS:

Elaboró: IDSQ

Fecha: 05/10/2021



A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and a horizontal line at the bottom.

Asistencia técnica a funcionarios de Rionegro - Antioquia

08:46

Participantes

Escribe un nombre

En esta reunión (2) Silenciar a todos

- Ivan Dario Suescun Quinones Organizador
- sebastiansanear Externo

Otros invitados (3)

- ER Eduardo Enrique Cañas Ramos Sin respuesta
- JS Jonh Jair Marroquin Saavedra Aceptado

sebastiansanear

Escribe aquí para buscar

9:09 a. m. 5/03/2021

Asistencia técnica a funcionarios de Rionegro - Antioquia

11:27

Participantes

Escribe un nombre

En esta reunión (2)

- Ivan Dario Suescun Quinones Organizador
- sebastiansanear Externo


Otros invitados (3)

- ER Eduardo Enrique Cañas Ramos Sin respuesta
- JS Jonh Jair Marroquin Saavedra Aceptado

sebastiansanear

Escribe aquí para buscar

9:12 a. m. 5/03/2021



Microsoft Teams interface showing a meeting grid with participants A, S, and DR. The right sidebar shows the 'Contactos' list with participants AS, A, DR, JS, S, and JP.

Microsoft Teams interface showing a meeting grid with participants A, S, and DR. The right sidebar shows the 'Contactos' list with participants AS, A, DR, JS, S, and JP.

Microsoft Teams interface showing a meeting grid with participants A, S, and DR. The right sidebar shows the 'Contactos' list with participants AS, A, DR, JS, S, and JP.

Microsoft Teams interface showing a meeting grid with participants A, S, JP, and JS. A notification banner reads: 'Está grabando Estás grabando esta reunión. Asegúrate de que todos sepan que se les está grabando. Política de privacidad'. A tooltip message says: 'Press Ctrl+Shift+M to unmute your microphone.' The right sidebar shows the 'Contactos' list with participants AS, A, JS, JP, S, and DR.

Microsoft Teams interface showing a meeting grid with participants A, S, JP, and JS. A notification banner reads: "Está grabando Estás grabando esta reunión. Asegúrate de que todos sepan que se les está grabando. Política de privacidad". A tooltip message says: "Press Ctrl+Shift+M to unmute your microphone." The right sidebar shows the "Contactos" list with participants AS, A, JS, JP, S, and DR.

Microsoft Teams interface showing a meeting grid with participants A, S, JP, and JS. A notification banner reads: "Está grabando Estás grabando esta reunión. Asegúrate de que todos sepan que se les está grabando. Política de privacidad". A tooltip message says: "Press Ctrl+Shift+M to unmute your microphone." The right sidebar shows the "Contactos" list with participants AS, A, JS, JP, S, and DR.

Jugar conti x | Facebook x | Correo: lva x | (20) A... x | Correo: lva x | POCOY... x | Panel de e... x | SigEVAS x | (20) What: x | +

teams.microsoft.com/?culture=es-co&country=CO&lm=deeplink&lmsrc=homePageWeb&cmpid=WebSignIn#/pre-join-calling/19:meeting_YzE0NWlxN2Q2... Actualizar

Microsoft Teams

Buscar

Está grabando Estás grabando esta reunión. Asegúrate de que todos sepan que se les está grabando. [Política de privacidad](#) Descartar

APP - Esta...
Actividad
Chat
Teams
Calendario
Llamadas
Aplicaciones
Ayuda

JP

S

AS

Contactos

Invita a alguien

Compartir invitación

Actualmente en esta... (4) Silenciar a todos

- Ivan Dario Suescun Quinones
Organizador
- AS ALEIDE HINCAPIE SILVA
Externo
- JP Juan Alejandro Garzon Pitta
- S sebastiansanear
Externo

Otros invitados (2)

- DR Diego Alejandro Sorza Rios
Aceptado
- JS Jonh Jair Marroquin Saavedra
Aceptado

Escribe aquí para buscar

9:43 05/11/2021