

	<b>FORMATO:</b> ACTA	Versión: 4.0
	<b>PROCESO:</b> GESTION DOCUMENTAL	Fecha: 10/09/2019
		Código: GDC-F-01

## ACTA No. 13

**FECHA:** Puerto Carreño - Bogotá, 10 de septiembre de 2021

**HORA:** De 10:00 am - 11:00 am

**LUGAR:** Videoconferencia

**ASISTENTES:** Vanessa Azabache - Profesional ambiental - PDA de Vichada  
Ruby Chamorro B - Grupo de Desarrollo Sostenible del VASB

### ORDEN DEL DIA:

1. Revisión del convenio marco
2. Revisión de la matriz de inversiones
3. Revisión documento diagnostico
4. Compromisos

### DESARROLLO:

Mediante teleconferencia se realizó la asistencia técnica al PDA de Vichada en lo que corresponde al seguimiento de la formulación del Plan Ambiental, en este sentido, se trataron los siguientes puntos:

#### 1. Revisión del convenio marco

Se informa por parte del PDA que el convenio ya se encuentra firmado con fecha de 27 de agosto, se encuentra pendiente la firma del acta de inicio, la cual fue enviada a Corporinoquia el 6 de septiembre

#### 2. Revisión de la matriz de inversiones


Se incluyó el proyecto de Residuos Sólidos de la Primavera, luego de ser discutido con el Grupo de Residuos Sólidos del VASB

#### 3. Revisión documento diagnostico

El PDA informa que se solicitó mediante correo electrónico a Corporinoquia la información que hace falta para la actualización del documento.

#### 4. Compromisos

Compromiso	Responsable	Fecha limite de cumplimiento
Enviar correo electrónico a Corporinoquia solicitando una fecha para la firma del acta de concertación	Ruby Chamorro	15 de septiembre de 2021
Enviar las ultimas versiones de la matriz de inversiones, acta de concertación y documento diagnostico	PDA	15 de septiembre de 2021



Elaboró: Ruby Chamorro Bustos  
 Fecha: septiembre de 2021