

	<b>FORMATO:</b> ACTA	Versión: 5.0
	<b>PROCESO:</b> GESTION DOCUMENTAL	Fecha: 15/02/2021
		Código: GDC-F-01

## ACTA No. 18

### DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá, 2 de diciembre de 2021
HORA:	De 14:00 a 14:30 horas
LUGAR:	<b>Virtual</b>
ASISTENTES:	Andrés Martínez, Consultoría del Proyecto  Yulder Manossalva, PDA Atlántico  Dairo Campo, Secretaría de obras públicas  Jaider Molina, Secretaría de Obras Públicas  Erick Álvarez, Consultoría del proyecto  Jaime Alberto Fuentes Romero, Contratista Grupo Evaluación de Proyectos MVCT-VASB-DIDE-SDP
INVITADOS:	No aplica

### ORDEN DEL DIA:

1. Presentación de los asistentes e introducción
2. Mesa de trabajo en el marco de las recomendaciones del comité sobre planos hidráulicos y memorias hidráulicas del proyecto
3. Cierre de la reunión

### DESARROLLO:

1. Presentación de los asistentes e introducción. Participantes de la consultoría supervisión
2. Mesa de trabajo en el marco de las recomendaciones del comité sobre planos hidráulicos y memorias hidráulicas del proyecto CONSTRUCCION DE REDES DE ALCANTARILLADO EN DIFERENTES BARRIOS DEL MUNICIPIO DE SOLEDAD DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO:
  - El Ingeniero Andrés Martínez abre la reunión indicando que se realizaron las correcciones a los planos de Altos de la Metro, Prado Soledad, Villa Rosa, Villa Estefani y Antonio Nariño, en los cuales se presentaba la condición de menos de 20 cm entre cota batea inicial y cota batea final. Se atendió la recomendación del comité técnico de proyectos. Muestra ejemplos del acatamiento de las recomendaciones del comité, tanto para la modelación hidráulica, como para los planos y las memorias de cálculo. Se muestra la corrección en los MH51 y MH59.
  - El Ingeniero Jaime Alberto Fuentes Romero, pregunta si se realizó la verificación para cada uno de los barrios.


- El Ingeniero Andrés Martínez comenta que se realizó el ejercicio para cada uno de los barrios y se identificaron los 5 barrios antes mencionados. También comenta que se realizó la corrección en las memorias de cálculo. Comenta que se deben ajustar las cantidades de obra en el presupuesto. Adicionalmente, indica que va a haber un cambio en el presupuesto. Pregunta si se tienen que radicar los documentos en los que hay cambio del presupuesto.
- El Ingeniero Jaime Alberto Fuentes Romero, indica que tienen que radicar todos los documentos del componente hidráulico subsanados y de igual manera radicar los documentos referentes al componente presupuestal, que hayan surtido cambios. Comenta también que se debe colocar el presupuesto en el análisis de alternativas.
- El Ingeniero Andrés Martínez indica que entregará los documentos subsanados, el día 6 de Diciembre de 2021.
- El Ingeniero Jaime Alberto Fuentes Romero indica, que al recibir los documentos, realizará la presentación ante el comité técnico de proyectos para el día 10 de Diciembre de 2021.
- El Ingeniero Jaider Molina, comunica la necesidad de poder tener el concepto favorable para este proyecto y así gestionar los recursos.
- El Ingeniero Jaime Alberto Fuentes Romero, indica que en la carta de presentación, se debe indicar que el proyecto se presenta para concepto favorable.
- 3. Cierre de la reunión

#### COMPROMISOS (Si aplica)

#	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Entrega de subsanaciones hidráulicas y presupuestales en el marco de las recomendaciones del comité técnico de proyectos	Andrés Martínez, Consultoría del Proyecto	06/12/2021
2	Presentación del proyecto a comité	Jaime Alberto Fuentes Romero, Contratista Grupo Evaluación de Proyectos MVCT-VASB-DIDE-SDP	10/12/2021

#### FIRMAS:

Nombre completo	Hora de Unión	Hora de salida	Duración	Correo electrónico	Rol	Id. de participante (UPN)
Jaime Alberto Fuentes Romero	2/12/2021 13:00	2/12/2021 13:20	19 min 49 s	JFuentes@minvivienda.gov.co	Organizador	JFuentes@minvivienda.gov.co
Andrés Martínez (Invitado)	2/12/2021 13:01	2/12/2021 13:20	19 min 37 s		Moderador	
Yulder Manosalva	2/12/2021 13:01	2/12/2021 13:20	19 min 17 s	admin@YulderManosalva.onmicrosoft.com	Moderador	admin@YulderManosalva.onmicrosoft.com
ALVAREZ QUINTERO ERICK	2/12/2021 13:03	2/12/2021 13:20	17 min 25 s	ealvarez29@cuc.edu.co	Moderador	ealvarez29@cuc.edu.co
Maty Molina	2/12/2021 13:03	2/12/2021 13:20	17 min 21 s		Moderador	
Dairo	2/12/2021 13:09	2/12/2021 13:20	11 min 19 s		Moderador	



Elaboró: Jaime Alberto Fuentes Romero  
Fecha: 02-12-2021