

	FORMATO: ACTA	Versión: 5.0
	PROCESO: GESTION DOCUMENTAL	Fecha: 15/02/2021
		Código: GDC-F-01

ACTA No. 03

DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá, 2 de diciembre de 2021
HORA:	De 15:00 a 15:15 horas
LUGAR:	Virtual
ASISTENTES:	Camilo León – Secretaría de Planeación Mileidy Jaimes – Secretaria de Gestión del Riesgo Jaime Alberto Fuentes Romero, Contratista Grupo Evaluación de Proyectos MVCT-VASB-DIDE-SDP
INVITADOS:	No aplica

ORDEN DEL DIA:

1. Presentación de los asistentes e introducción
2. Mesa de trabajo en el marco de la devolución del proyecto
3. Comentarios de los asistentes
4. Cierre de la reunión

DESARROLLO:

1. Presentación de los asistentes e introducción. Participantes de la entidad territorial, y evaluadores del MVCT.
2. Mesa de trabajo en el marco de la devolución del proyecto
CONSTRUCCION CANAL NAZARET DEL MUNICIPIO DE LOS PATIOS, NORTE DE SANTANDER
3. Comentarios de los asistentes
 - El Ingeniero Jaime Alberto Fuentes Romero abre la reunión, solicitando se le realice explicación sobre la solicitud de devolución del proyecto.
 - El Ingeniero Camilo León comenta que se solicita la devolución del proyecto ya que surtidos todos los trámites dentro del viceministerio y ya en la instancia, que se revisaron en detalle los estudios y se realizaron observaciones, se pudo observar que los estudios tienen falencias y hay componentes técnicos con los cuales no se cuentan. La administración municipal realizó la gestión para obtener los recursos, pero el costo para actualizarlos es muy elevado, por lo que se tomó la decisión de realizar los estudios nuevamente. Este proceso toma un tiempo, por esta razón, se solicita, el retiro del proyecto.
 - La Ingeniera Mileidy Jaimes comenta que agradece por el acompañamiento al proyecto. Los recursos de la administración municipal no alcanzaron para actualizar el proyecto, por eso, se tomó la decisión de su retiro ante el Ministerio de Vivienda. Todavía no se tiene decidido ante que Ministerio se va a radicar el proyecto.

- El Ingeniero Jaime Alberto Fuentes Romero, comenta que se realizará la devolución del proyecto, conforme a lo solicitado.
4. Cierre de la reunión

COMPROMISOS (Si aplica)

#	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Devolución del proyecto al municipio	Jaime Alberto Fuentes Romero, Contratista Grupo Evaluación de Proyectos MVCT-VASB-DIDE-SDP	15/12/2021

FIRMAS:

Nombre completo	Hora de Unión	Hora de salida	Duración	Correo electrónico	Rol	Id. de participante (UPN)
Jaime Alberto Fuentes Romero	2/12/2021 14:00	2/12/2021 14:12	12 min 37 s	JFuentes@minvivienda.gov.co	Organizador	JFuentes@minvivienda.gov.co
Jaime Alberto Fuentes Romero	2/12/2021 14:22	2/12/2021 14:22	24 s	JFuentes@minvivienda.gov.co	Organizador	JFuentes@minvivienda.gov.co
Camilo leon	2/12/2021 14:00	2/12/2021 14:12	12 min 25 s		Moderador	
GESTION DEL RIESGO LOS PATIOS (Invitado)	2/12/2021 14:07	2/12/2021 14:13	6 min		Moderador	
ALCALDIA DE LOS PATIOS (Invitado)	2/12/2021 14:09	2/12/2021 14:22	13 min 15 s		Moderador	



Elaboró: Jaime Alberto Fuentes Romero
 Fecha: 02-12-2021