

	FORMATO: ACTA	Versión: 5.0
	PROCESO: GESTION DOCUMENTAL	Fecha: 15/02/2021
		Código: GDC-F-01

ACTA No. 2

DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá, 03 de noviembre de 2021
HORA:	De 11:00 a.m a 12:00 m
LUGAR:	Virtual
ASISTENTES:	Claudia Rendón – Contratista MVCT David García – Contratista MVCT Alberto Benitez- Acuavalle Nelson Morales – Planeación Ansermanuevo Jorge Ibañez- Acuavalle Carlota Gutiérrez- Acuavalle
INVITADOS:	NA

ORDEN DEL DIA:

1. Definición de pasos a seguir para firma de certificación y convenio para implementar Agua al Barrio en Ansermanuevo

DESARROLLO:

- Desde MVCT realiza un recuento de la información suministrada tanto por Acuavalle como por la Secretaría de Planeación de Ansermanuevo, durante los seguimientos telefónicos que se han realizado a este proceso.
- La zona con la que se iniciaría la implementación de Agua al Barrio sería el Barrio La Esperanza, en el sector de Potrerillo, con aproximadamente 42 viviendas. Actualmente estas personas están conectadas irregularmente, no tienen micromedición, aunque sí tienen continuidad del servicio. El acueducto lo opera Acuavalle y el alcantarillado está a cargo del municipio. Actualmente hacen vertimientos a un canal porque no tienen cota de entrega al alcantarillado. Se pregunta desde el MVCT si ese punto de vertimiento está considerado dentro del PSMV. Planeación responde que actualmente se está haciendo la gestión ante la autoridad ambiental la cual tiene en estudio este caso.
- Para el Barrio La Esperanza, aunque tiene zonas de alto riesgo, se han identificado obras con las que pasaría a riesgo mitigable, permitiendo así la implementación del esquema. Así mismo, aunque actualmente hace parte del suelo rural, Planeación municipal está en proceso de incorporarlos a suelo urbano en el marco de la modificación del POT.
- Acuavalle realiza también un recuento sobre los pasos que han analizado, de acuerdo a los requisitos del Decreto 1272 de 2017, para materializar Agua al Barrio en Ansermanuevo.
- Planeación municipal informa que ya han avanzado en la certificación y en el ajuste de la minuta de convenio. Estos documentos se enviarían a ministerio a más tardar el 9 de noviembre.

- Se puso de presente las posibles implicaciones de la Ley de garantías, las fechas, así como el proyecto de modificación de la misma en la Ley del presupuesto y la urgencia de suscribir el convenio a la mayor brevedad.

COMPROMISOS

#	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Enviar borrador de certificación y minuta de convenio Agua al Barrio	Planeación Ansermanuevo	Martes 9 de noviembre de 2021
2	Hacer seguimiento a observaciones del convenio por parte de Acuavalle	MVCT	Posterior al envío de documentos desde Planeación
3	Programar visita a terreno entre Planeación y Acuavalle	Planeación y Acuavalle	

FIRMAS:

Ver listado de asistencia.

Elaboró: Claudia Rendón

Fecha: 03/11/2021

Asistencia Agua al Barrio Ansermanuevo
3 de noviembre de 2021

ID	Hora de inicio	Hora de	Nombre2	Cargo	Entidad	Teléfono o	Correo electronico	Solicitudes/ temática
1	11/3/21 11:17:51	11/3/21 11:18:41	Alberto Nacienceno Benitez Bahena	Profesional III de Operaciones	Acuavalle S.A. E.S.P.	3127575677	abenitez@acuavalle.gov.co	Esquemas Diferenciales
2	11/3/21 11:19:34	11/3/21 11:22:27	ANA LORENA HENAO MONSALVE	CONTRATISTA OFICINA DE PLANEACION	MUNICIPIO DE ANSERMANUEVO	3235212145	ansermanuevoemprendedor@gmail.com	agua al barrio
3	11/3/21 11:22:38	11/3/21 11:24:30	HALMER NELSON MORALES SUAREZ	JEFE DE OFICINA ASESORA DE PLANEACION	ALCALDIA ANSERMANUEVO	3145214722	planeacion@ansermanuevo-valle.gov.co	AGUA AL BARRIO
4	11/3/21 11:32:31	11/3/21 11:33:16	Claudia Rendón	Contratista	MVCT /DPR	3216399873	crendon@minvivienda.gov.co	Agua al Barrio
5	11/3/21 11:50:07	11/3/21 11:50:49	David Garcia	Contratista	Minvivienda	3012563587	dgarciat@minvivienda.gov.co	agua al barrio
6	11/3/21 11:51:19	11/3/21 11:52:17	JORGE ENRIQUE IBAÑEZ HURTADO	PROFESIONAL III OPERACIONES	ACUAVALLE S.A. ESP.	3206764966	jeibanez@acuavalle.gov.co	AGUA AL BARRIO, ANSERMANUEVO