

	FORMATO: ACTA	Versión: 5.0
	PROCESO: GESTION DOCUMENTAL	Fecha: 15/02/2021
		Código: GDC-F-01

ACTA No. 3

DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá, 22 de diciembre del 2021
HORA:	De 3:00 p.m. a 4:00 p.m.
LUGAR:	Reunión virtual – Microsoft Teams
ASISTENTES:	Marcela Julio Jiménez, Grupo Evaluación de Proyectos MVCT Eulfo Villar Estrada, Alcalde Municipal de Bosconia – Cesar David Alberto Vargas Morales, Secretario de Planeación Municipal Alexander Montes, Alcaldía Municipio de Bosconia – Cesar Álvaro Ferreira Arroyo, Alcaldía Municipio de Bosconia – Cesar Doiver Rojano, Alcaldía Municipio de Bosconia – Cesar Luis Carlos Maestre, Alcaldía Municipio de Bosconia – Cesar
INVITADOS:	Revisar asistentes.

ORDEN DEL DIA:

Se convocó a la reunión virtual con el objetivo de realizar seguimiento a los avances del proyecto “CONSTRUCCIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO PARA LA OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOSCONIA, CESAR” en lo que respecta a las observaciones de la Revisión Documental Preliminar.

DESARROLLO:

1. Se inició la reunión por parte de la Ing. Marcela Julio Jiménez, revisora documental preliminar, quien procedió a indicar el objetivo por el cual se convocó a la mesa de trabajo. Paso seguido, cedió la palabra al municipio para que indicara el estado de los documentos faltantes del proyecto, los cuales se deben remitir a más tardar el viernes 24 de diciembre del 2021 según los compromisos pactados en la mesa de trabajo que se realizó hace una semana (15 de diciembre del 2021).
2. El municipio indicó que se encuentran trabajando en la subsanación de los documentos faltantes. Ahora bien, con respecto al componente predial, se preguntó si es posible presentar la escritura pública de los predios quedado pendiente la entrega del certificado de tradición y libertad.
3. La ingeniera Marcela Julio aclaró que, tal y como se indicó en el acta de asistencia de la mesa de trabajo anterior y vía telefónica, es necesario presentar el certificado de libertad y tradición para sustentar la propiedad del predio, por lo que con la escritura pública no bastaría. Para el caso de las estructuras puntuales, esto no afectaría el proceso dado que se podría optar por el concepto favorable condicionado. Ahora bien, para el caso del paso de tuberías por predios privados, se debe presentar las respectivas servidumbres y/o autorizaciones de paso.

4. Con base en lo anterior, el municipio solicita que se amplíe el plazo dos días adicionales con el objetivo de poder cumplir con los compromisos.
5. El Ministerio acepta la solicitud, por lo que se amplía el plazo hasta el 28 de diciembre del 2021. Ahora bien, se reitera la importancia del envío de dichos documentos para que el proyecto pueda surtir el proceso de Revisión Documental Preliminar, por lo que se le solicita a la Entidad Formuladora cumplir el compromiso pactado.
6. Se agradeció a todos los asistentes y se dio por terminada la reunión.

COMPROMISOS (Si aplica)


Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
Enviar la totalidad de la información faltante del proyecto.	Municipio de Bosconia – Cesar.	Martes 28 de diciembre del 2021.

FIRMAS:

En anexos se comprueba asistencia de las personas indicadas en el numeral de asistentes.

Elaboró: Marcela Julio Jiménez
Fecha: 23-11-2021

ANEXOS:



	FORMATO: LISTA DE ASISTENTES REUNIONES EXTERNAS	Versión: 5.0
	PROCESO: GESTION DOCUMENTAL	Fecha: 15/02/2021
		Código: GDC-F-17

LUGAR: TEAMS **FECHA:** 22-12-2021 **HORA:** 3:00 p.m. A 4:00 p.m.

TEMA: ASISTENCIA TÉCNICA AL MUNICIPIO DE BOSCONIA (CESAR) **PRESIDE:** MVCT

EQUIPO ACOMPAÑANTE: ALCALDIA

No.	Nombre	Cargo	Entidad / municipio	Teléfonos y celular	Correo electrónico	Solicitudes / Temática	Firma
1	Edulfo Villar Estrada	Alcalde	Municipio de Bosconia – Cesar	3135713769	juriscontrato@gmail.com		
2	David Alberto Vargas Morales	Secretario de Planeación	Municipio de Bosconia – Cesar	3134888667	dauidalbertovargas@gamil.com		
3	Doiver Rojano	Alcaldía	Municipio de Bosconia – Cesar				
4	Alexander Montes	Alcaldía	Municipio de Bosconia – Cesar				
5	Álvaro Ferreira Arroyo	Topógrafo	Municipio de Bosconia – Cesar	3153565610	Tectopoferreira94@gmail.com		
6	Luis Carlos Maestre	Abogado Titulación De	Municipio de Bosconia – Cesar	3002884838	lcmaestrehasbun@hotmail.com		
7	Marcela Julio Jiménez	Contratista	Subdirección de proyectos MVCT	3015547500	mjulio@minvivienda.gov.co		