

	<b>FORMATO:</b> ACTA	Versión: 4.0
	<b>PROCESO:</b> GESTION DOCUMENTAL	Fecha: 10/09/2019
		Código: GDC-F-01

## ACTA No. 02

**FECHA:** Bogotá D.C, 26 de marzo de 2021

**HORA:** De: 8 am a 9:00 am.

**LUGAR:** Atención Virtual-Modalidad Teletrabajo

**ASISTENTES:** Isis Brujes, Profesional Social Plan de Gestión Social departamento Atlántico, Genoveva Chams.  
Blanca Cecilia Puerto Rodríguez, Profesional de Seguimiento Subdirección de Gestión de desarrollo Empresarial – MVCT

**ORDEN DEL DIA:** Reunión de Seguimiento del estado actual del Plan Gestión Social del Departamento de Atlántico.

### DESARROLLO:

Se realizó encuentro con la profesional social del Departamento del Atlántico con quien se realizó seguimiento al Plan de Gestión Social, que actualmente se encuentra en el siguiente estado:

1. Se proyecta dar cierre de actividades pendientes del PGS 2020 de la línea de comunicación correspondiente a la adquisición del material de cartillas y kit para los grupos de apoyo. El profesional social confirma tramite de CDP y el proceso de contratación que se lleva actualmente y que se espera en dos meses finalizar con la entrega del producto abril-mayo. En el momento actual los recursos (86.000.000) están comprometidos para cumplir con la entrega, cabe anotar que la profesional de acompañamiento técnico del MVCT hizo énfasis en la importancia de cerrar productos pendientes y el cumplimiento con la fecha prevista.
2. La doctora Genoveva Chams hace claridad que el cierre financiero se encuentra ejecutado. Que los soportes se respaldan en el PEI (PLAN ESTRATEGICO DE


INVERSIONES) en donde los recursos del PGS 2020 quedaron ejecutados así mismo el cumplimiento de las actividades del año 2020.

3. Para la formulación del nuevo plan de gestión social 2021 se acordó con la profesional Isis Bruges entrega de borrador en 15 días; queda claro por parte de la profesional para la planeación tener en cuenta las necesidades del Departamento con el fin de focalizar estrategias que permitan apuntar al fortalecimiento de las comunidades.


- Compromisos (*Si aplica*)

Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
Cumplimiento de entrega de pendientes del PGS 2020.	Isis Bruges	Mayo
Envió de borrador PGS en 15 días	Isis Bruges	Abril
Seguimiento y acompañamiento técnico a cargo profesional de MVCT	Blanca Puerto	

**FIRMAS:**



Blanca Cecilia Puerto Rodríguez  
 Profesional Especializado  
 Subdirección Gestión Empresarial-MVCT



Isis Bruges Ruiz  
 Profesional social PDA Atlántico  
 sec Agua potable y saneamiento básico



Genoveva Chams Chams  
 Asesora del Despacho SAPSB  
 PDA Atlantico

Elaboró: Blanca Cecilia Puerto Rodriguez  
Fecha: Marzo 26/2021.