

	FORMATO: ACTA	Versión: 5.0
	PROCESO: GESTION DOCUMENTAL	Fecha: 15/02/2021
		Código: GDC-F-01

ACTA No. 2

DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá, 22 de diciembre del 2021
HORA:	De 9:00 a.m. a 10:00 a.m.
LUGAR:	Reunión virtual – Microsoft Teams
ASISTENTES:	Marcela Julio Jiménez, Grupo Evaluación de Proyectos MVCT José Manuel Vásquez, Grupo Evaluación de Proyectos MVCT Manuel Olivella Pabón, Grupo SAUR COLOMBIA Yair Sierra Andrade, Grupo SAUR COLOMBIA Fredy Giraldo Andrade, Grupo SAUR COLOMBIA Claudia Bahamon, Grupo SAUR COLOMBIA Sergio García García, Grupo SAUR COLOMBIA Kaled Said Ibrahim Osman, Departamento de Planeación Municipal
INVITADOS:	Revisar asistentes.

ORDEN DEL DIA:

Se convocó a la reunión virtual con el objetivo de realizar seguimiento a los avances del proyecto “CONSTRUCCIÓN NUEVA FUENTE DE ABASTECIMIENTO PARA EL SISTEMA DE ACUEDUCTO REGIONAL DE LOS MUNICIPIOS DE MAICAO Y ALBANIA-LA GUAJIRA” en lo que respecta a las observaciones resultantes de la Revisión Documental Preliminar.

DESARROLLO:

1. Se inició la reunión por parte de la Ing. Marcela Julio Jiménez, revisora documental preliminar, quien solicitó realizar presentación formal de cada uno de los asistentes e indicó el objetivo por el cual se convocó a la mesa de trabajo. Paso seguido, cedió la palabra al grupo SOUR COLOMBIA para que se indicara el estado en el que se encuentra el proceso de subsanación de los documentos faltantes, los cuales corresponden al plano predial, los permisos ambientales y el aval de interventoría con la firma de los especialista que aprobaron cada uno de los componentes del proyecto.
2. Toma la palabra el ingeniero Manuel Olivella, Director de Proyectos de AGUAS DE LA PENÍNSULA, el cual procedió a indicar la información solicitada. Con respecto a los permisos ambientales, ya se cuentan con los radicados de las solicitudes para los permisos de concesión de aguas y ocupación de cauces, las cuales fueron radicadas de manera virtual dado que la corporación no cuenta con atención física en el momento. La venia del Plan Departamental de Aguas, la cual es administrada por el Ministerio de Vivienda, realizará acompañamiento al tema con el objetivo de poder acelerar los tiempos con la Corporación. Con respecto al plano predial, en el IGAC Guajira no ha sido posible adquirir las planchas para la implantación del proyecto, por lo que se debió contratar a un consultor externo que

realizara la compra de las planchas mediante el IGAC Bogotá. Con base en lo anterior, el plano ya se encuentra en elaboración y se espera tenerlo listo a más tardar el día de mañana. En cuanto al aval de la interventoría, ya se solicitó al interventor del proyecto el documento con todas las firmas respectivas.

3. La ingeniera Marcela Julio solicitó adicionalmente a los documentos anteriormente descritos, que se revisara el certificado de los diseños de Aguas de la Península dado que en dicho documento no se incluye la firma de los responsables del estudio hidrológico e hidrogeológico, a diferencia del formato resumen en el cual sí se incluyen los datos de dichos responsables. Adicionalmente, se debe remitir el Formato 8 del anexo 1 de la Resolución 0661 de 2019 (certificación de Predios y Servidumbres) diligenciado y firmado.
4. AGUAS DE LA PENÍNSULA indicó que la totalidad de los documentos faltantes serán remitidos a más tardar el día viernes 24 de diciembre del 2021. Ahora bien, se le aclaró al ingeniero José Manuel Vasquez la duda relacionada con el tema predial que surgió durante su visita al lugar donde se realizará la bocatoma. El proyecto fue presentado para Concepto Favorable Condicionado teniendo en cuenta que aún no se cuenta con la adquisición del predio donde estará ubicada la captación.
5. El ingeniero José Manuel Vasquez aclaró que la observación iba relacionada con la delimitación del predio de la captación, dado que al momento de realizar la visita presencial, se evidenció un lindero físico que atravesaba el predio, lo cual hacía parecer que la captación quedará en un predio y el desarenador en otro. Por lo anterior, se recomendó revisar con catastro del municipio para verificar que en efecto se trata de un solo predio y no de dos predios distintos, dado que algunas veces la información del IGAC se encuentra desactualizada.
6. El ingeniero Manuel Olivella indicó que se tiene el certificado de libertad y tradición a nombre del propietario actual, el cual fue suministrado con la información del proyecto.
7. Se agradeció a todos los asistentes y se dio por terminada la reunión.

COMPROMISOS (Si aplica)

Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
Enviar la totalidad de la información faltante del proyecto.	Municipio de Maicao – La Guajira y Aguas de la Península.	Viernes 24 de diciembre del 2021.

FIRMAS:

En anexos se comprueba asistencia de las personas indicadas en el numeral de asistentes.

Elaboró: Marcela Julio Jiménez

Fecha: 23-12-2021

ANEXOS:

Mesa de trabajo de seguimiento proyecto "CONSTRUCCIÓN NUEVA FUENTE DE ABASTECIMIENTO PARA EL SISTEMA DE ACUEDUCTO REGIONAL DE LOS MUNICIPIOS DE M...

18:59 Solicitar control

Está grabando Está grabando esta reunión. Asegúrese de que todos sepan que se les está grabando. Política de privacidad Descartar

Participantes

Escribe un nombre

Compartir invitación

En esta reunión (7) Silenciar a todos

- Marcela Paola Julio Jimenez Organizador
- BAHAMON, Claudia Externo
- Fredy Giraldo Externo
- Jose Manuel Vasquez Leal
- kaled ibrahim (Invitado) Invitado de la reunión
- Manuel Olivella Externo
- Yair Sierra Externo

Otros invitados (1)

- Eduardo Enrique Cañas Ramos Sin respuesta

DOCUMENTOS ANEXOS:

- Anexo 1. Acta Administrativa de Posesión del Señor Alcalde Municipal de Maná, La Guajira.
- Anexo 2. Formato Solicitud de Utilización por Servicio de Evaluación Trámite Ambiental.
- Anexo 3. Formato Único de Solicitud Concesión de Agua Superficial.
- Anexo 4. Formato Único de Solicitud Permiso Ocupación de Cauce.
- Anexo 5. Permiso de Uso de Agua Superficial.
- Anexo 6. Certificado Tradición y Libertad del Predio Ubicado Nueva Castellón.
- Anexo 7. Descripción del Sistema de Abastecimiento del Municipio de Maná.
- Anexo 8. Documento Técnico Resumen Proyecto Nueva Fuente de Abastecimiento.
- Anexo 9. Carta de apoyo beneficiarios.
- Anexo 10. Cronograma y Proyección de Inversiones para el Proyecto Nueva Fuente de Abastecimiento.
- Anexo 11. Plano georreferenciado con la ubicación de estructuras dentro del proyecto nueva fuente de abastecimiento.

Jose Manuel Vasquez Leal

MJ

Yair Sierra

9:14 a. m. 22/12/2021

	FORMATO: LISTA DE ASISTENTES REUNIONES EXTERNAS PROCESO: GESTION DOCUMENTAL	Versión: 5.0
		Fecha: 15/02/2021
		Código: GDC-F-17

LUGAR: TEAMS **FECHA:** 22-12-2021 **HORA:** 9:00 a.m. A 10:00 a.m.

TEMA: ASISTENCIA TÉCNICA AL MUNICIPIO DE MAICAO (LA GUAJIRA) **PRESIDE:** MVCT

EQUIPO ACOMPAÑANTE: DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN MUNICIPAL – GRUPO SAUR COLOMBIA.

No.	Nombre	Cargo	Entidad / municipio	Teléfonos y celular	Correo electrónico	Solicitud s/ Temática	Firma
1	Kaled Said Ibrahim Osman	Director Departamento de Planeacion Municipal	Municipio de Maicao – La Guajira	3017358182	secretariadeplaneacion@maicao-laquajira.gov.co		
2	Manuel Olivella Pabón	Director de Proyectos	Grupo SAUR COLOMBIA (Aguas de la Península-Aguas de Albania)	3013711318	molivella@naunet.co		
3	Yair Sierra Andrade	Coordinador del componente técnico	Grupo SAUR COLOMBIA (Aguas de la Península-Aguas de Albania)	3205629222	Ysierra@naunet.co		
4	Fredy Giraldo Lozano	Director Zona La Guajira y Magdalena	Grupo SAUR COLOMBIA (Aguas de la Península-Aguas de Albania)	3504791842	fgiraldo@naunet.co		
5	Claudia Bahamon	Secretaria General	Grupo SAUR COLOMBIA	3008027309	claudia.bahamon@saur.com		

No.	Nombre	Cargo	Entidad / municipio	Teléfonos y celular	Correo electrónico	Solicitud s/ Temática	Firma
			(Aguas de la Península-Aguas de Albania)				
6	Sergio García García	Director Operaciones De	Grupo SAUR COLOMBIA (Aguas de la Península-Aguas de Albania)	3176582107	sgarcia@naunet.co		
7	Marcela Julio Jiménez	Contratista	Subdirección de proyectos MVCT	3015547500	mjulio@minvivienda.gov.co		
8	José Manuel Vasquez Leal	Contratista	Subdirección de proyectos MVCT		jvasquez@minvivienda.gov.co		