

	FORMATO: ACTA	Versión: 5.0
	PROCESO: GESTION DOCUMENTAL	Fecha: 15/02/2021
		Código: GDC-F-01

ACTA No. 01

DATOS GENERALES

FECHA:	12-01-2022
HORA:	2:00 a 2:30 pm
LUGAR:	Teams – La reunión se realizó por medios virtuales
ASISTENTES:	JOSÉ PACHECO. Ingeniero PDA de Córdoba. DIEGO ALEJANDRO SORZA RÍOS. Contratista MVCT – Especialista en Geotecnia. JESÚS CASTRO. Contratista MVCT – Especialista en Geodesia – Topografía. MILENA CANCHANO ALMANZO. Coordinadora (E) Grupo de Evaluación de Proyectos MVCT. GHISEL GONZÁLEZ GREY. Contratista MVCT – Líder de Evaluación.

ORDEN DEL DIA:

Mesa de trabajo para la retroalimentación sobre la revisión técnica del proyecto OPTIMIZACION HIDRAULICA Y OPERATIVA DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE SAN BERNARDO DEL VIENTO.

DESARROLLO:

En el mes de diciembre el PDA de Córdoba remitió ajustes sobre las observaciones del proyecto del asunto.

El proyecto cuenta con la Viabilidad de una parte del proyecto de fecha 12 de noviembre de 2011, sin embargo, el PDA va a gestionar el saldo de los recursos ante SGR y para tal fin requiere el concepto técnico para la totalidad del proyecto.

El PDA remitió los ajustes o actualizaciones del proyecto en el mes de diciembre de 2021, y consulta sobre los resultados de la evaluación.

Sobre el particular se informa que ya se remitieron los resultados de la evaluación del componente Geodesia – Topografía y para los demás componentes no se evidencian el mapa de navegación para ubicar dónde están las subsanaciones en los documentos aportados.

El ingeniero Pacheco del PDA consulta por el ingeniero estructural, sin embargo, se requiere el mapa de navegación para ubicar las subsanaciones o respuestas de este componente que presentó el PDA de Córdoba,

Si es necesario hacer nuevas mesas de trabajo, el PDA de Córdoba las solicitará.

En el evento en que la totalidad de las subsanaciones sean adecuadas, el proyecto deberá radicarse para concepto técnico de la totalidad del mismo, será presentado al Comité Técnico del VASB para su aprobación de Viabilidad.

COMPROMISOS (Si aplica)

#	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Remisión del mapa de navegación de las subsanaciones efectuadas	PDA de Córdoba	14-01-2022
2	Remisión de observaciones del componente hidráulico		20-01-2022
	Remisión de observaciones del componente geotécnico	MVCT	14-01-2022

FIRMAS: Se adjunta listado de asistentes.

Elaboró: Ghisel González

Fecha: 12-01-2022

LISTADO DE ASISTENTES TEAMS

Resumen de la reunión						
OPTIMIZACIÓN HIDRAULICA Y OPERATIVA DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE SAN BERNARDO DEL VIENTO						
Número total de participantes	5					
Título de la reunión	Proyecto San Bernardo del Viento					
Hora de inicio de la reunión	12/01/2022 14:02					
Hora de finalización de la reunión	12/01/2022 14:30					
ID. de reunión	b8ce914b-b71d-4de1-98d3-fe281b4b11c8					
Nombre completo	Hora de Unión	Hora de salida	Duración	Correo electrónico	Rol	Id. de participante (UPN)
Ghisel Alcira Gonzalez Grey	12/01/2022 14:02	12/01/2022 14:30	27 min 4 s	GAGonzalez@minvivienda.gov.co	Organizador	GAGonzalez@minvivienda.gov.co
Diego Alejandro Sorza Rios	12/01/2022 14:04	12/01/2022 14:30	26 min 27 s	DSorza@minvivienda.gov.co	Moderador	DSorza@minvivienda.gov.co
Jesus Castro	12/01/2022 14:06	12/01/2022 14:30	23 min 38 s		Moderador	
Milena Paola Canchano Almanza	12/01/2022 14:06	12/01/2022 14:30	23 min 12 s	MCanchano@minvivienda.gov.co	Moderador	MCanchano@minvivienda.gov.co
Jose Pacheco - Planeación PDA córdoba	12/01/2022 14:12	12/01/2022 14:30	17 min 14 s		Moderador	