

	FORMATO: ACTA PROCESO: GESTION DOCUMENTAL	Versión: 5.0
		Fecha: 15/02/2021
		Código: GDC-F-01

ACTA No. 2

DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá, 03 de febrero de 2022
HORA:	De:2:00 pm a 2:30 pm
LUGAR:	Reunión virtual – Microsoft Teams
ASISTENTES:	Daniel Felipe Garzón, Grupo de Evaluación de proyectos MVCT. Gustavo Adolfo Calero, Coordinador General del Proyecto – Municipio de Andalucía. Wilson Eduardo Betancur, Jefe de Banco de Proyectos – Municipio de Andalucía. Jaime Andrés Maya Caicedo, Profesional de Apoyo de la Consultoría de Diseños – Municipio de Andalucía.
INVITADOS:	Revisar asistentes.

ORDEN DEL DIA:

Se convocó a la reunión virtual con el objetivo de realizar el seguimiento de los requerimientos que aún se encuentran pendientes por subsanar, evidenciados en la Revisión Documental Preliminar efectuada al proyecto “CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y DE AGUAS PLUVIALES DEL MUNICIPIO ANDALUCÍA”.

DESARROLLO:

1. Se inició la reunión por parte del Ing. Daniel Felipe Garzón Gallo, revisor documental preliminar, quien indicó el objetivo por el cual se convocó a la mesa de trabajo. Paso seguido, procedió a contextualizar la lista de requerimientos y documentos faltantes del proyecto (3 requerimientos), la cual fue remitida a los correos de la Alcaldía y Consultoría el día 02/02/2022. Se aclaró a la Entidad Formuladora que es necesario subsanar los documentos faltantes lo antes posible, de manera que se pueda surtir esta primera etapa e ingresar a la fase de evaluación, en donde un evaluador/a líder, en conjunto del equipo interdisciplinario del Ministerio, verificará de forma técnica cada uno de los componentes del proyecto.
2. El Ministerio aclaró a la Entidad Formuladora que, en cuanto al requerimiento de planos topográficos se deben anexar los esquemas independientes, es decir sin proyectar los planos de diseño. Con respecto a las especificaciones técnicas de construcción indicó que estas deben ser particulares del proyecto y elaboradas por parte del equipo formulador. Además, deberán contar con una introducción que establezca la extensión y ubicación de proyecto; los ítems establecidos deben estar de acuerdo con lo expuesto en los planos y el presupuesto. Por otra parte, mencionó que se debe incluir un plano predial en el que se identifiquen los predios cercanos a la zona de influencia del proyecto, sobre un plano catastral o plancha IGAC. Lo anterior, que permita la verificación del trazado de la red de alcantarillado sanitaria y pluvial. Finalmente, afirmó que los documentos deben

incluir la firma del responsable de su elaboración y el aval de interventoría con sus respectivas matrículas profesionales.

- La Alcaldía y Consultoría se comprometieron a remitir la totalidad de los documentos solicitados a más tardar el miércoles 09 de febrero de 2022. Ahora bien, se aclaró que la presente revisión es netamente documental, por lo cual es necesario subsanar los documentos faltantes lo antes posible para que el proyecto pueda surtir la etapa en mención e ingresar a la fase de evaluación, en donde se revisará cada uno de los componentes del proyecto de forma integral.
- Se agradeció a todos los asistentes y se da por terminada la reunión.

COMPROMISOS (Si aplica)


Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
Enviar la totalidad de la información faltante del proyecto.	Municipio de Andalucía – Valle del Cauca	Miércoles 09 de febrero de 2022

FIRMAS:

En anexos se comprueba asistencia de las personas indicadas en el numeral de asistentes.

Elaboró: Daniel Felipe Garzón Gallo
Fecha: 03-02-2022

ANEXOS:



	FORMATO: LISTA DE ASISTENTES REUNIONES EXTERNAS PROCESO: GESTION DOCUMENTAL	Versión: 5.0
		Fecha: 15/02/2021
		Código: GDC-F-17

LUGAR: TEAMS **FECHA:** 03-02-2022 **HORA:** 2:00 p.m. A 2:30 p.m.

TEMA: ASISTENCIA TÉCNICA A LA ALCALDÍA DE ANDALUCÍA (VALLE DEL CAUCA) **PRESIDE:** MVCT

EQUIPO ACOMPAÑANTE: ALCALDÍA Y CONSULTORÍA

No.	Nombre	Cargo	Entidad / municipio	Teléfonos y celular	Correo electrónico	Solicitudes/ Temática	Firma
1	Gustavo Adolfo Calero	Coordinador General del Proyecto	Municipio de Andalucía	3122312963	infraestructura@andalucia-valle.gov.co		
2	Wilson Eduardo Betancur	Jefe de Banco de Proyectos	Municipio de Andalucía	3174248903	bancoproyectos@andalucia-valle.gov.co		
3	Jaime Andrés Maya Caicedo	Profesional de Apoyo de la Consultoría	Municipio de Andalucía	3165327845	tecnica.cyt@gmail.com		
4	Daniel Felipe Garzón	Contratista	Subdirección de proyectos MVCT	3015987175	DGarzon@minvivienda.gov.co		