

	<b>FORMATO:</b> ACTA	Versión: 5.0
	<b>PROCESO:</b> GESTION DOCUMENTAL	Fecha: 15/02/2021
		Código: GDC-F-01

## ACTA No. 03

### DATOS GENERALES

<b>FECHA:</b>	Bogotá, 14 de febrero de 2022
<b>HORA:</b>	De 10:00 a 10:50 horas
<b>LUGAR:</b>	<b>Virtual</b>
<b>ASISTENTES:</b>	<p>Gramy Salamandra, Secretaria de Planeación Municipio de Jurado Departamento del Chocó</p> <p>Einer Palacios Mena, Asesor Contable del Municipio de Jurado Departamento de Chocó</p> <p>Edelin Palacios Mena, Consultor (Ingeniero Geotecnista)</p> <p>Carlos Antonio Braga Silva, Consultor (Ingeniero)</p> <p>Isabel Lopera, Especialista Geotecnia Grupo Evaluación de Proyectos SDP-DIDE-VASB-MVCT</p> <p>Mayra Martínez, Especialista Presupuestos Grupo Evaluación de Proyectos SDP-DIDE-VASB-MVCT</p> <p>Jorge Caro, Especialista Estructuras Grupo Evaluación de Proyectos SDP-DIDE-VASB-MVCT</p> <p>John Marroquín, Especialista Presupuestos Grupo Evaluación de Proyectos SDP-DIDE-VASB-MVCT</p> <p>Jesús Castro, Especialista Topografía Grupo Evaluación de Proyectos SDP-DIDE-VASB-MVCT</p> <p>Sergio A. Rodríguez Olaya, Evaluador Líder Grupo Evaluación de Proyectos SDP-DIDE-VASB-MVCT</p>
<b>INVITADOS:</b>	No aplica.

### ORDEN DEL DIA:

1. Presentación de asistentes.
2. Objetivo de la reunión.
3. Intervención de los asistentes
4. Cierre de la reunión

### DESARROLLO:

1. Presentación de los asistentes. Representantes del Municipio de Juradó-Chocó, consultoría y evaluador de proyectos del MVCT (Ver lista de asistencia).
2. Objetivo de la reunión.

Mesa de trabajo solicitada por el evaluador del proyecto para realizar seguimiento a los avances de los ajustes y pendientes solicitados por observaciones, requerimientos y faltantes identificados en la evaluación por Requerimientos del proyecto de pre-inversión ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA OPTIMIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE JURADÓ, DEPARTAMENTO DE CHOCÓ.

*Nota: previo al ingreso a la reunión, representante del formulador aportó ajustes los cuales por el tiempo de entrega no alcanzaron a ser objeto de verificación por parte de los evaluadores del proyecto, no obstante serán discutidas en la presente mesa de trabajo.*

### 3. Intervención de los asistentes.

- a) El evaluador líder menciona que se reviso la documentación aportada el 19 de enero de 2022 mediante correo electrónico en respuesta a ajustes solicitados mediante lista de chequeo y reuniones anteriores.
- b) El evaluador líder menciona que en la verificación se evidenciaron faltantes, solicitud de aclaraciones y aspectos que requieren de complemento y otras persisten.
  - Los especialistas del MVCT mencionan que sobre el presupuesto aportado, que se considera que el valor expuesto se puede encuentra sobre estimado frente a las necesidades del proyecto; por ejemplo en la fase 1 (estudios básicos) se evidencia la inclusión de varios profesionales sobre los cuales no es plenamente justificada su inclusión en esta etapa y/o sus dedicaciones se encuentran completas cuando es el entendido que no se requieren. También se verifique la inclusión de la administración, puesto que el proyecto corresponde a una consultoría y esta debe ser calculada mediante la metodología del factor multiplicador e incluir el IVA correspondiente.  
El presupuesto debe ser coherente y acorde con el alcance del proyecto y los términos de referencia y productos esperados.
  - Los términos de referencia y los productos esperados, deberán cubrir las necesidades del proyecto, por lo que se solicitan incluirse y justificarse la necesidad de todos los estudios y diseños, incluidos y detallando lo que se espera obtener en cada uno de estos en base a la descripción y productos esperados. El documento presenta de manera general y no se permite establecer con claridad y precisión, por lo que se solicitan se complemente.
  - Acompañaron los especialistas del grupo de evaluación quienes apoyan estas verificaciones y realizaron recomendaciones generales:  
La Ing. Isabel Lopera (Geotecnia MVCT), comentó que deberá precisarse sobre el alcance del proyecto, puesto que NO son claras las necesidades y lo que se quiere lograr con el proyecto. Que se precise  
El ing. Jorge Caro (Estructuras MVCT) sugiere se tome como referencia los requisitos de las normativas técnicas y complemente con lo solicitado en el Anexo 1 de la Resolución 0661 de 2019 (presentación de proyectos del VASB-MVCT) respecto a los objetivos, alcances, términos de referencia y productos esperados.

Menciona que es importante que en los términos de referencia y productos esperados se amplíe la descripción de estos y no se presenten de manera general. El ing. Jesús Castro (Topografía MVCT), reitera sobre lo mencionado por los anteriores.

- A lo anterior, representantes del formulador manifiestan que se acogerán a las observaciones, requerimientos y sugerencias de los evaluadores del MVCT para incorporar en los documentos del proyecto. Mencionan que se han adelantado correcciones y ajustes a la documentación, que serán complementados con lo tratado en la presente reunión.
4. El proyecto presenta observaciones que deben complementarse con los requisitos de presentación de la Resolución 0661 de 2019 para proyectos de pre-inversión y la normativa técnica vigente. Los evaluadores del proyecto hacen recomendaciones generales y observaciones sobre lo aportados para que se realicen las correcciones pertinentes. No se establece fecha de entrega de los ajustes. Cierre de la reunión.

#### COMPROMISOS (Si aplica)

#	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Envío de correo electrónico con grabación de la presente reunión para que el formulador consulta sobre las observaciones y recomendaciones expuestas por parte de los evaluadores del proyecto.	Sergio A. Rodríguez O. – Evaluador Líder Grupo Evaluación de Proyectos SDP-DIDE-VASB-MVCT	14/02/2022
2	Avances respecto a los ajustes y complementos solicitados	Einer Palacios Menda, Asesor Contable del Municipio de Jurado  Carlos Antonio Braga Silva, Consultor (Ingeniero)	No se define fecha.
3			

#### FIRMAS:

<b>Nombre completo</b>	<b>Acción del usuario</b>	<b>Marca de tiempo</b>
<b>Sergio Andres Rodriguez Olaya</b>	Unido	2/14/2022, 9:56:20 AM
<b>Einer (Invitado)</b>	Se unió antes	2/14/2022, 9:56:20 AM
<b>Edelin Palacios Mena</b>	Unido	2/14/2022, 10:00:33 AM
<b>Edelin Palacios Mena</b>	Abandonó	2/14/2022, 10:50:56 AM
<b>Jonh Jair Marroquin Saavedra</b>	Unido	2/14/2022, 10:01:07 AM
<b>Jonh Jair Marroquin Saavedra</b>	Abandonó	2/14/2022, 10:15:11 AM
<b>Jonh Jair Marroquin Saavedra</b>	Unido	2/14/2022, 10:15:21 AM
<b>Jonh Jair Marroquin Saavedra</b>	Abandonó	2/14/2022, 10:50:52 AM
<b>Mayra Alejandra Martinez Lopera</b>	Unido	2/14/2022, 10:02:08 AM
<b>Mayra Alejandra Martinez Lopera</b>	Abandonó	2/14/2022, 10:50:53 AM
<b>Isabel Carolina Lopera Munoz</b>	Unido	2/14/2022, 10:02:36 AM
<b>Isabel Carolina Lopera Munoz</b>	Abandonó	2/14/2022, 10:50:56 AM
<b>Jorge Andres Caro Cortes</b>	Unido	2/14/2022, 10:06:54 AM
<b>Jorge Andres Caro Cortes</b>	Abandonó	2/14/2022, 10:09:49 AM
<b>Jorge Andres Caro Cortes</b>	Unido	2/14/2022, 10:09:58 AM
<b>Jorge Andres Caro Cortes</b>	Abandonó	2/14/2022, 10:50:53 AM
<b>Carlos Antonio (Invitado)</b>	Unido	2/14/2022, 10:07:07 AM
<b>grammy soraya salamandra ruiz (Invitado)</b>	Unido	2/14/2022, 10:07:44 AM
<b>grammy soraya salamandra ruiz (Invitado)</b>	Abandonó	2/14/2022, 10:22:35 AM
<b>grammy soraya salamandra ruiz (Invitado)</b>	Unido	2/14/2022, 10:31:26 AM
<b>grammy soraya salamandra ruiz (Invitado)</b>	Abandonó	2/14/2022, 10:50:58 AM
<b>Jesus Castro (Invitado)</b>	Unido	2/14/2022, 10:09:17 AM
<b>Jesus Castro (Invitado)</b>	Abandonó	2/14/2022, 10:50:53 AM

The screenshot displays a Microsoft Teams meeting interface. At the top, there is a navigation bar with icons for home, chat, call, and a 'Salir' (Exit) button. The main area shows a grid of participant avatars, each with a name and a microphone icon. The avatars are arranged in three rows and three columns. The right side of the interface features a 'Participación' (Participation) panel with a search bar, a 'Compartir invitación' (Share invitation) button, and a list of participants. The list is divided into 'En esta reunión (10)' (In this meeting) and 'Otros invitados (4)' (Other invitees). The participants in the list include Sergio Andres Rodriguez Olaya (Organizador), Carlos Antonio (Invitado), Edelin Palacios Mena (Externo), Einer (Invitado), grammy soraya salamandra ruiz (Invitado de la reunión), Isabel Carolina Lopera Munoz, Jesus Castro (Invitado), Jonh Jair Marroquin Saavedra, Jorge Andres Caro Cortes, Mayra Alejandra Martinez Lopera, Carlos Dario Esquivia Padilla (Sin respuesta), Eduardo Enrique Cañas Ramos (Sin respuesta), and Jesus Antonio Castro Guerra.

Elaboró: Sergio A. Rodríguez O. – Evaluador Líder Grupo Eval. Proyectos SDP-DIDE-VASB-MVCT  
 Fecha: 14-02-2022