

	FORMATO: ACTA	Versión: 6.0
	PROCESO: GESTION DOCUMENTAL	Fecha: 11/02/2022
		Código: GDC-F-01

ACTA

Reunión Agua al Campo – EMCASERVICIOS, Cauca

DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá, 9 de febrero de 2022
HORA:	11:00 am a 12:00 pm
LUGAR:	Virtual
ASISTENTES:	Jennifer Guerra, contratista – Grupo de Política Sectorial - VASB Jhon Jairo Gutierrez, contratista – Grupo de Política Sectorial - VASB
INVITADOS:	Hugo Quevedo, Plan Departamental de Agua del Cauca

ORDEN DEL DIA:

1. Estrategia Agua al Campo
2. SIASAR

ANTECEDENTE:

Como seguimiento al proceso que se desarrolla en el departamento, a través del PDA Cauca, respecto de la implementación de la estrategia Agua al Campo, se programó reunión de seguimiento.

DESARROLLO:


Se llevó a cabo la presentación del estado y avance que se ha tenido en el componente de la estrategia agua al campo SIASAR, así como del estado actual del proyecto 2021-2022, por lo que se dio paso al PDA Cauca para que realzará la presentación los productos que se obtendrán a partir del mencionado proyecto. Es así como el PDA menciona que de los resultados obtenidos en el proyecto a cada uno de los municipios y en presencia de los acueductos objeto del diagnóstico.

Así mismo, PDA menciona que en el actual proyecto se contempla brindar capacitaciones a los fontaneros de algunos de los acueductos, a realizar mediante un convenio con el SENA para potenciar las capacidades y mejorar la operación de los que requieran este tipo de asistencia.

De otro lado se hizo referencia a algunas de las comunidades que actualmente se encuentran en plataforma sin validar, toda vez que son comunidades que por temas de orden público y desistimiento de las mismas a recolección de la información no ha sido posible obtener el 100% de los datos, para dejar listas las comunidades, por lo que el PDA añade que es necesario tener en cuenta las condiciones de difícil acceso que se pueden presentar ocasionando posibles retrasos que se puedan presentar, más allá de las capacidades del PDA para el desarrollo del proyecto.

Así entonces continuo el desarrollo de la reunión con algunos apartes adicionales del proyecto actual que incluirá 1200 comunidades del departamento con diagnóstico.

Imagen reunión Cauca



Una vez finalizada la presentación PDA manifiesta tener necesidad de asistencia para usuarios, por lo cual informa que hará llegar la solicitud para que sea atendida. De esta manera se da por terminada la reunión

COMPROMISOS (Si aplica)

#	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1			
2			
3			

FIRMAS:

Se anexa listado de asistentes de TEAMS.

Elaboró: Jennifer Guerra
 Fecha: 15-02-2022

Resumen de la reunión		
Número total de participantes		3
Título de la reunión	Avances PDA Cauca	
Hora de inicio de la reunión		09-02-22 10:57
Hora de finalización de la reunión		09-02-22 11:59
ID. de reunión	5f90cb37-3ed4-4be1-9e4b-b4ea19f1a641	

Nombre completo	Hora de Unión	Hora de salida
Jennifer Alexandra Guerra Cardona	09-02-22 10:57	09-02-22 11:59
Jhon Jairo Gutierrez Meneses	09-02-22 10:57	09-02-22 11:59
HUGO FERNANDO QUEVEDO (Invitado)	09-02-22 10:57	09-02-22 11:52

Duración	Correo electrónico	Rol	Id. de participante (UPN)
1 h 1 min	JGuerra@minvivienda.gov.co	Organizador	JGuerra@minvivienda.gov.co
1 h 1 min	JGutierrez@minvivienda.gov.co	Moderador	JGutierrez@minvivienda.gov.co
54 min 16 s		PDA Cauca	