	FORMATO: ACTA	Versión: 5.0
	PROCESO: GESTION DOCUMENTAL	Fecha: 15/02/2021
		Código: GDC-F-01

ACTA No.

DATOS GENERALES

FECHA:	17 de febrero de 2022
HORA:	10:00 A.M.
LUGAR:	Reunión virtual - Teams
ASISTENTES:	Marcela Pineda - EPC Luis Felipe Giraldo – Empresa de Servicios Funza Mayra Martínez – SP -VASB - MVCT Iván Darío Suescún Quiñones – SP – VASB - MVCT
INVITADOS:	

ORDEN DEL DIA: CONSTRUCCIÓN PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES SECTOR CORREDOR FUNZA-SIBERIA

1. Saludo
2. Desarrollo

DESARROLLO:

1. **Saludo:** El día de hoy 17 de febrero de 2022 se realiza esta reunión para verificar el avance en la atención de observaciones del proyecto “CONSTRUCCIÓN PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES SECTOR CORREDOR FUNZA-SIBERIA”, y generar un cronograma de atención a las observaciones que persisten dentro del proceso de evaluación.

Una vez comprobada la conexión de los convocados, el ingeniero Suescún saluda a los participantes y se da inicio a la reunión.

2. **Desarrollo:** El ing. Luis Felipe Giraldo de la Empresa de Servicios de Funza y la arquitecta Marcela Pineda exponen que el consultor no se puede conectar; pero que tienen claro sobre el estado del proyecto, en el cual están atendiendo observaciones prediales, ambientales (PV) e institucionales y que están a la espera que desde el VASB el equipo evaluador remita las observaciones con respecto a los productos técnicos entregados en julio y octubre del 2021.


El ingeniero Suescún pregunta sobre la fecha de inicio de obras del colector Funza – Siberia, ante lo cual desde EPC y la Empresa de Servicios de Funza informan que en máximo dos meses se dará inicio a esas obras. El ingeniero Suescún enfatiza en que el equipo evaluador de la subdirección de proyectos está atenta a la emisión de las observaciones y a la realización de reuniones para aclarar inquietudes con el fin de avanzar en el proceso de evaluación; ya que es importante consolidar el proyecto para dar solución al tratamiento de las aguas residuales del corredor de Funza – Siberia, y además coadyuvar en la implementación de procedimientos que EPC y Funza desarrollen en pro de la descontaminación de la cuenca del río Bogotá.

Para concluir, se reprograma la reunión para el día viernes 23 de julio de 2021.

Dado que la reunión se realizó de manera virtual, la evidencia de los participantes se tomó en los pantallazos de las intervenciones.

COMPROMISOS

#	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Realizar reunión de seguimiento al proceso de Evaluación	SP-VASB-MVCT – Empresa de Servicios de Funza	Cuando EPC o Funza lo soliciten



FIRMAS:

Elaboró: IDSQ

Fecha: 17/02/2021

Microsoft Teams

Está grabando Estás grabando esta reunión. Asegúrate de que todos sepan que se les está grabando. Política de privacidad

AB

JB

ML

Contatos

Invita a alguien

Compartir invitación

Actualmente en esta... (4) Silenciar a todos

- Ivan Dario Suescun Quinones Organizador
- AB Anyi Baquero (Invitado) Invitado de la reunión
- JB John Briceño (Invitado) Invitado de la reunión
- ML Mayra Alejandra Martinez L...

Otros invitados (1)

- JS Jonh Jair Marroquin Saavedra Aceptado

15°C Parc. soleado 10:05 17/02/2022

Microsoft Teams

Está grabando Estás grabando esta reunión. Asegúrate de que todos sepan que se les está grabando. Política de privacidad

AB

JB

ML

MP

Contatos

Invita a alguien

Compartir invitación

Actualmente en esta... (5) Silenciar a todos

- Ivan Dario Suescun Quinones Organizador
- AB Anyi Baquero (Invitado) Invitado de la reunión
- JB John Briceño (Invitado) Invitado de la reunión
- MP MARCELA PINEDA (Invitado) Invitado de la reunión
- ML Mayra Alejandra Martinez L...

Otros invitados (1)

- JS Jonh Jair Marroquin Saavedra Aceptado

15°C Parc. soleado 10:09 17/02/2022

Microsoft Teams interface showing a meeting recording in progress. The meeting ID is Y2Q2YWFYtMtZjdiNC00NGQ1LTgwNTAtNmZmNGJmNzMwNzBh@thread.v2.

Está grabando Estás grabando esta reunión. Asegúrate de que todos sepan que se les está grabando. [Política de privacidad](#) Descartar

Microsoft Teams Buscar

Contatos ... X

Invita a alguien

Actualmente en esta... (5) Silenciar a todos

- Ivan Dario Suescun Quinones**
Organizador
- Anyi Baquero (Invitado)**
Invitado de la reunión
- John Briceño (Invitado)**
Invitado de la reunión
- MARCELA PINEDA (Invitado)**
Invitado de la reunión
- Mayra Alejandra Martinez L...**

Otros invitados (1)

- Jonh Jair Marroquin Saavedra**
Aceptado

Windows taskbar: 15°C Parc. soleado 10:25 17/02/2022