

	FORMATO: ACTA	Versión: 5.0
	PROCESO: GESTION DOCUMENTAL	Fecha: 15/02/2021
		Código: GDC-F-01

ACTA No.

DATOS GENERALES

FECHA:	10 de febrero de 2022
HORA:	02: 30 P.M.
LUGAR:	Reunión virtual - Teams
ASISTENTES:	Lady Morantes – La ESANT Isabel Lopera – MVCT Jesús Castro - MVCT Iván Darío Suescún Quiñones - MVCT

ORDEN DEL DIA: Correspondiente a la evaluación del proyecto CONSTRUCCION PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE LA PAZ.

1. Saludo
2. Desarrollo

DESARROLLO:

1. **Saludo:** El día de hoy 10 de febrero de 2022 a partir de las 02:30 P.M. se realiza esta reunión para verificar el estado de formulación del proyecto: “CONSTRUCCION PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE LA PAZ, una vez comprobada la conexión de los participantes, el ingeniero Suescún saluda a los participantes y se da inicio a la reunión.
2. **Desarrollo:** Esta reunión se programó para verificar el estado de formulación del proyecto “CONSTRUCCIÓN PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE LA PAZ”, teniendo como base las observaciones realizadas por el equipo evaluador de la SP-VASB-MVCT y los compromisos definidos en la última reunión.

El ingeniero Suescún hace un barrido sobre el estado de formulación del proyecto en atención a las observaciones generadas por el equipo evaluador y en cumplimiento de la normatividad que regula la presentación de proyectos ante el mecanismo de viabilización del MVCT, se expone lo siguiente:

PREDIAL: Está pendiente que alleguen este componente con las servidumbres requeridas legalizadas.

TOPOGRAFÍA: Pendiente de atender las observaciones remitidas desde el 11 de julio de 2021.

SUELOS: La ingeniera Isabel expone la preocupación ante el hecho que las observaciones generadas no han sido atendidas y que es posible que el especialista del equipo consultor no haya entendido que se está solicitando.

ESTRUCTURAS: El ingeniero Suescún reitera que está pendiente por atender en su totalidad lo solicitado con respecto a estos estudios.



AMBIENTAL: El ingeniero Suescún reitera la necesidad de agilizar las gestiones ambientales, de las cuales hasta el momento se cuenta con los radicados ante la CAS, según lo expuesto por el secretario de Planeación.

El municipio y la consultoría exponen que agilizarán los procedimientos que conlleven a la consolidación del proyecto.


La ingeniera Lady Morantes (La ESANT) manifiesta que se reunirá con el alcalde y la consultoría y expondrá lo recalado en esta reunión y enviará un correo al equipo evaluador manifestando lo concluido.

El ingeniero Suescún reitera la disposición del equipo evaluador de la subdirección de proyectos para atender cualquier inquietud sobre el proyecto y que quedará atento de la remisión de la información para proceder a su validación y programar las mesas de trabajo.

Dado que la reunión se realizó de manera virtual, la evidencia de los participantes se tomo en los pantallazos de las intervenciones.

COMPROMISOS



#	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Coordinar con la entidad territorial para realizar los ajustes y complementos	La ESANT	A la menor brevedad



FIRMAS:

Elaboró: IDSQ

Fecha: 10/02/2022



Microsoft Teams interface showing a meeting recording status: **Está grabando**. The meeting participants are displayed as circular icons with initials: IM, LM, and JC. The right sidebar shows the **Contactos** list with 4 participants currently in the meeting.

Contactos

- Invita a alguien
- Compartir invitación
- Actualmente en esta... (4) Silenciar a todos
- Ivan Dario Suescun Quinones (Organizador)
- IM Isabel Carolina Lopera Munoz
- JC Jesus Castro (Invitado)
- LM lady morantes (Invitado)
- Otros invitados (3)
- JG Jesus Antonio Castro Guerra
- JS Jonh Jair Marroquin Saavedra

System tray: 14:37, 10/02/2022

Microsoft Teams interface showing a meeting recording status: **Está grabando**. The meeting participants are displayed as circular icons with initials: LM and JC. The right sidebar shows the **Contactos** list with 3 participants currently in the meeting.

Contactos

- Invita a alguien
- Compartir invitación
- Actualmente en esta... (3) Silenciar a todos
- Ivan Dario Suescun Quinones (Organizador)
- JC Jesus Castro (Invitado)
- LM lady morantes (Invitado)
- Otros invitados (4)
- IM Isabel Carolina Lopera Munoz
- JG Jesus Antonio Castro Guerra
- JS Jonh Jair Marroquin Saavedra

System tray: 14:42, 10/02/2022