

	FORMATO: ACTA	Versión: 4.0
	PROCESO: GESTION DOCUMENTAL	Fecha: 10/09/2019
		Código: GDC-F-01

ACTA DE ASISTENCIA TÉCNICA N° 2

FECHA: 22 de febrero de 2022

HORA: 3:00 p.m.

LUGAR: Medio Virtual

ASISTENTES: Leonardo Guerrero Laverde - VASB
Maryolys Hernández – Municipio de Arboletes, ANT
Karen Galván – Consultoría E&D
Luís Chavarría – Consultoría E&D

TEMA DE LA REUNIÓN:
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE CAPTACIÓN, REDES DE CONDUCCIÓN, IMPULSIÓN Y BOMBEO DESDE EL RÍO SAN JUAN EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE URABÁ, HASTA EL ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE ARBOLETES, ANTIOQUIA

ORDEN DEL DIA:
Compleitud de la información de la revisión documental preliminar

Antecedentes:
Mesa de trabajo n1 de 2022

Temas tratados:
Hay carpetas cargadas que no contienen documentos

Notas y consideraciones finales:
El municipio de Arboletes en conjunto de la Consultoría de E&D se comprometen a completar la información faltante para iniciar reparto a los especialistas del Grupo de Evaluación del SP-VASB

Compromisos (Si aplica):
El municipio de Arboletes en conjunto de la Consultoría de E&D se comprometen a completar la información faltante para iniciar reparto a los especialistas del Grupo de Evaluación del SP-VASB


Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
------------	-------------	------------------------------



El municipio de Arboletes en conjunto de la Consultoría de E&D se comprometen a completar la información faltante para iniciar reparto a los especialistas del Grupo de Evaluación del SP-VASB	Municipio – Consultoría	28/02/2022


FIRMAS:



Anexos:







Elaboró: Leonardo Nicolás Guerrero Laverde - Contratista MVCT

Fecha: 22/02/2022