



MEDELLIN, ANTIOQUIA

ACTA N°: 12

Objetivo:

**12a MESA DE IMPULSO- PILAR N°5 _ Vivienda, Agua Potable y Saneamiento Básico.
BAJO CAUCA, NORTE Y NORDESTE ANTIOQUEÑO**

LUGAR: Virtual E-Teams-Trabajo en casa por aislamiento preventivo.

FECHA: 25 de Febrero 2021

HORA: 8:00 am a 11:30am

ASISTENTES:

<https://forms.office.com/r/3SvW4cPUJH>

#	NOMBRE	CARGO Y ENTIDAD
1	Juan Manuel Bojacá_Sectorialista de Vivienda	ART Nacional_Sectorialista
2	Juan Manuel Flechas Sectorialista de AP y SB	ART Nacional_Sectorialista
3	Shirley Chaux Muñoz	ART Nacional _ DEJEP
4	Erica de la Cruz Angulo	ART Nacional
5	Andres Mauricio Valencia Pardo	ART Nacional _ Apoyó Pilar 5
6	Maria Offir Jimenez	Gestora ART Nacional
7	Sergio Osorio Quevedo	Enlace PDET_Ministerio Vivienda
8	Adriana Ucros G.	Ministerio Vivienda - VABS
9	Aura Patricia Leon	Ministerio de Vivienda
10	Luisa Fernanda Arango	Ministerio de Vivienda
11	Diego Arias	Findeter - Coordinador Financiero - GBI
12	Wiston Gomez	ART Regional - Coordinador
13	Paula Andrea Polo Zuluaga	Espejo DPGI- Regional
14	María Alejandra Grillo	Art Regional – Enlace Etnico
15	Diana Espinosa Ruiz	Pilarista - ART Regional – Pilar 5
16	Antonio Jose Salazar Lopez	ART Regional – Pilar 9
17	Mauricio Angel	Gobernación Antioquia - Enlace PDET
18	Alejandra Hoyos Correa	VIVA – Planeacion
19	Juan Pablo Toro Carmona	VIVA - Planeacion
20	Marcela Orozco Cuartas	VIVA - Planeacion
21	Ángela María Machado Copete	PDA – Gobernación de Antioquia
22	Alonzo Maya	PDA – Gobernación de Antioquia
23	Vrenni Alejandra Rodriguez	PDA – Gobernación de Antioquia
24	Olga Lucia Atehortua	ART Regional _ DEP
25	Juan Pablo Rivera	ART Regional - Cáceres



26	Divis Milena Bohórquez Sierra	Art Regional- Cauca
27	Ana Maria Jaramillo	ART Regional - Briceño
28	Adriana Moreno	ART Regional - Anorí
29	Jorge Alberto Restrepo Londoño	ART Regional – El Bagre
30	Fabio Jose Tovio Atencia	ART Regional - Taraza
31	Adriana Moreno	ART Regional - Anorí
32	Jorge Raúl Gallo Machado	ART Regional - Ituango
33	Jose Luis Rubio Sanchez	Art Regional - Valdivia
34	Lidia Camaris Cruz Vargas	Art Regional - Zaragoza
35	Leon Granda Cortes	Alcaldía Anorí – Sec.Planeacion
36	Jose Luis Mejia Tamayo	Alcaldia Anorí – Enlace PDET
37	José Manuel Avila Llorente	Alcaldia Amalfi – Sec. Planeación
38	Leany Lopera	Alcaldia Briceño – Enlace PDET
39	José Edgar Grisales Diaz	Alcaldia Briceño – Banco Proyectos
40	Juan Fernando Martinez	Alcaldia Cáceres – Sec. Planeacion
41	Yasmani Cuadrado	Alcaldia Cáceres – Enlace PDET
42	Ferney Hoyos	Alcaldia Cauca – Sec. Planeacion
43	Francisco Javier Cárdenas	Alcaldia Cauca – Enlace PDET
44	Yefferson Sarmiento	Alcalde Cauca
45	Beatriz elena bedoya quintero	Alcaldia Ituango – Sec.Planeacion
46	Maria Elvira	Alcaldia Nechi – Serv. Publicos.
47	Juan Fernando Carreño Cadavid	Alcaldia Segovia – Prof. Universitario
48	Dairo Carreño	Alcaldia Segovia - Técnico de Vivienda
49	John Fredy Serna Espinal	Alcaldia Segovia – Prof. Servicios Publicos
50	John Fredy Barrientos Espinosa	Alcaldia Valdivia – Coord Medio Ambiente
51	Efren Angulo Hinestroza	Alcaldia de Zaragoza

MUNICIPIOS AUSENTES:

Entidad
Alcaldia El Bagre Alcaldia Remedios Alcaldia Taraza



ORDEN DEL DÍA:

AGENDA DE MESA DE SEGUIMIENTO (25 Febrero 2022) PILAR 5 _Vivienda, Agua Potable y Saneamiento Basico		
HORARIO	INTRODUCCION	MODERADOR
7:45 - 8:00	Conexión e inscripción de participantes	ART Regional
8:00 - 8:10	1. BIENVENIDA Y OBJETIVOS DE LA MESA	Moderador
HORARIO	TEMAS ESTRATEGICOS	MODERADOR
8:15 - 8:35	1. Oferta del Grupo de Estructuradores: Presentación de los proyectos en estado 1, identificación de fuentes de financiación, perfiles y Prefactibilidades.	Ing. Shirley Chaux ART Nacional
8:35 - 8:55	2. Seguimiento a los proyectos en estado 2, 3 y 4 : Validación de los proyectos en estado 2, Resultados de la Identificación de cuellos de botella.	Arq. Diana Espinosa Antonio Salazar ART Regional
8:55 - 9:15	3. Revisión de avance -proyectos en Estado 5, 6 y 7 Plan de trabajo 2022	Cada Municipio
9:15 - 9:35	4. Identificación de acciones para movilizar iniciativas Propiamente Étnicas.	Alejandra Grillo Enlace Etnico Regional
9:35 - 9:45	5. Lineamientos para formular Instrumentos de Planeación Subregional.	Ing. Juan Manuel Flechas ART Nacional
9:45 - 10:00	6. Planeacion por medio de los PGIRS	Aura Patricia León Min.Vivienda

DESARROLLO:

1. BIENVENIDA

Se da la bienvenida a los asistentes a la Mesa de Impulso del pilar 5 por parte de Diana Espinosa de la ART, y se comparten los objetivos de la jornada del día, también se proyecta y explica la agenda propuesta y la metodología.

2. LLAMADA A LISTA

De acuerdo con los compromisos establecidos en la 8ta Sección institucional con el Dr. Archila y los alcaldes municipales, se realiza la verificación de la asistencia de los Enlaces asignados por los alcaldes para el Pilar 5:

MUNICIPIO	ENLACE	ASISTENCIA
Amalfi	Yeisa Yamira Ledezma Arboleda	SI *
Anorí	León Angel Granda Cortes	SI
Briceño	Diego Cardona – Sec. Planeacion Leany Lopera _Infraestructura	SI
Cáceres	Juan Fernando Martinez	SI
Caucasia	Ferney Hoyos_Sec.Planeacion	SI
El Bagre	Angelica Martinez	-
Ituango	Ing. Beatriz Elena Bedoya	SI
Nechí	Katerin Chunza -Sec.Planeacion	SI *



El futuro
es de todos

Agencia de
Renovación
del Territorio



PROGRAMAS
DE DESARROLLO CON
ENFOQUE TERRITORIAL


Remedios	Kely Johana Gomez Acevedo	-
Segovia	Fernando Antonio_Sec.Infra y SP Juan Fernando Carreño	SI
Tarazá	✕ Jorge Luis Bedoya - Planeación	-
Valdivia	Juan Carlos Arias – Sec. Planeación	SI *
Zaragoza	Juan Angel Carmona -Vivienda	-

* Presente alguien de la alcaldía municipal, mas No el delegado asignado por el alcalde.

1. Oferta del Grupo de Estructuradores / Shirley Chaux

La regional No cuenta con proyectos en estado de perfil sin embargo, se da la oferta que Tienes FINDETER, para apoyar a los Municipios.

Intervención de Findeter: - Diego Alejandro Arias / daarias@findeter.gov.co






El futuro
es de todos

Agencia de
Renovación
del Territorio



PROGRAMAS
DE DESARROLLO CON
ENFOQUE TERRITORIAL

Intervención de ENTERRITORIO : Luisa Fernanda Arango / larango@enterritorio.gov.co



Proyectos Elegibles de Financiar



Tipo de Proyecto

Proyectos alineados con las necesidades de las regiones en términos de desarrollo y recuperación económica.



Beneficiarios

Sector público, privado o mixto que desarrollen proyectos de servicio público.



Planes de Desarrollo

Proyectos deberán estar alineados con los Planes de Desarrollo y en las prioridades de inversión de la Entidad.



Impacto Económico y Social

Apoyo a proyectos que generen desarrollo y crecimiento en las regiones.



Costo de Servicio

Costos de estructuración reembolsables con plazos y opciones que permitan a las entidades vincular costos de preinversión en la etapa de inversión (hasta 2 años).



2. Seguimiento a los proyectos en estado 2, 3 y 4 / Diana Espinosa y Antonio Salazar


Se realiza la revisión de los 25 proyectos en estado 2. Estructuración con cada una de las alcaldías

CÓDIGO ANEXO	Municipio	ID iniciativa	Étnico (Si/ No)	Nombre del proyecto o del posible proyecto	Estado	CÓDIGO BPIN	Tipo Fuente de Financiación	Valor de ejecución	Responsable (Entes territoriales, cooperantes, ministerios)
03-288	AMALFI	305031292710	No	Estructurar estudios y diseños para la construcción de la planta de tratamiento de agua potable del corregimiento de Montebello del municipio de Amalfi	2. En estructuración		-		-
03-287	AMALFI	305031292452	No	Construcción de la Optimización del sistema de Alcantarillado del Corregimiento de Portachuelo	2. En estructuración	20201301010530	Por definir	\$ 1.860.475.218	gobierno de Antioquia - PDA (U
03-289	AMALFI	305031292710	No	Estructurar estudios y diseños para la construcción de la planta de tratamiento de agua potable de la vereda Risaralda del municipio de Amalfi	2. En estructuración		-		-
03-290	AMALFI	305031292710	No	Estructuración de estudios y diseños para la construcción del sistema de acueducto para la vereda silencio Monos del municipio de Amalfi	2. En estructuración		-		-
03-305	BRICEÑO	305107296889	No	Construcción de sistemas de alcantarillado de los corregimientos de las Auras y Pueblo Nuevo Berlin, en el municipio de Briceño _Se debe Dividir el Proyecto y generar 2 ID	2. En estructuración		OBRAS POR IMPUESTOS	Auras \$ 2,500,000" Berlin \$2,500,000"	gobierno de Antioquia - PD
03-306	CÁCERES	305120302676	Si	Optimización y ampliación de cobertura del sistema de acueducto del centro poblado del corregimiento Guarumo del municipio de Cáceres, Antioquia	2. En estructuración		Recursos Propios y Prestamo. Municipio	\$ 5.300.000.000	gobierno de Antioquia - PD
03-308	CÁCERES	305120302805	No	Construcción de unidades sanitarias (401) con sistema de tratamiento para las viviendas dispersas en la zona rural del municipio de Cáceres	2. En estructuración	20201301011118	Revizar con antonio	\$ 6.174.686.927	Municipio de Cáceres
03-309	CÁCERES	305120302162, 3051	Si	Construcción de proyecto integral de abastecimiento de agua y manejo de aguas residuales en los corregimientos de Manizalez y Piamonte del municipio de Cáceres	2. En estructuración	20201301011132	Revizar con antonio	\$ 17.624.149.733	Municipio de Cáceres
Nuevo	CÁCERES	305120302162	NO	Construcción de alcantarillado en el Corregimiento de El Guarumo - Zona Rural del Municipio de Cáceres.	2. En estructuración	2022051200001	SGR - Territorio Cap.Independiente	\$ 10.000.000.000	Municipio Cáceres
03-311	CAUCASIA	305154289661, 3051	No	Construcción de acueducto y alcantarillado sanitario corregimiento de Cuturu municipio de Cauca	2. En estructuración	20201301012536	PGN-Nación (Gestion) PDA	\$ 13.378.710.045	Municipio de Cauca
03-320	EL BAGRE	305250297093	No	CONSTRUCCION DE 300 UNIDADES SANITARIAS FAMILIARES EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE	2. En estructuración	20211301010099	-	\$ 6.368.387.360	Municipio de El Bagre
03-321	EL BAGRE	305250296822	No	CONSTRUCCION DE UN SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA Y MANEJO DE AGUAS RESIDUALES DE LA VEREDA CAÑO CLARO DEL MUNICIPIO DEL BAGRE - ANTIOQUIA.	2. En estructuración	20201301010588	-	\$ 2.804.804.522	Municipio de El Bagre
Nuevo	EL BAGRE	305250296822	No	ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCION DE SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO DE 26 COMUNIDADES RURALES DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	2. En estructuración		-		Municipio el Bagre
Nuevo	EL BAGRE, CACERES, ZARAGOZA	305250296782, 305120302439, 305895296790	Si	Construcción de Vivienda Etnica, para comunidades Indígenas en el Dpto de Antioquia, Acuerdos de la MINGA 2021	2. En estructuración		SGR-Propios Por definir otros actores	-	VIVA-Gerencia Indígena
03-329	ITUANGO	305361305855	No	Construcción de 748 Unidades Sanitarias en viviendas de la zona rural del municipio de Ituango.	2. En estructuración	20201301012574	Por Definir Antonio Salazar	\$ 24.352.621.181	Municipio de Ituango
Nuevo	ITUANGO	305361305791	Si	Estudios y Diseños para la Construcción de Vivienda Etnica en la comunidad de Jaidukama del Municipio de Ituango	2. En estructuración		SGR - Cap.Independiente VIVA - EPM	-	EPM-VIVA-Gerencia Indígena
03-342	NECHÍ	305495292505	No	OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y AMPLIACIÓN DE COBERTURA DEL CENTRO POBLADO DEL CORREGIMIENTO COLORADO DEL MUNICIPIO DE NECHÍ.	2. En estructuración		-	\$ 5.128.891.518	gobierno de Antioquia - PDA (U
03-341	NECHÍ	305495292552	No	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTOS DE COLORADO MUNICIPIO DE NECHÍ.	2. En estructuración	2020054950026 Se debe retirar	PDA - GSP	\$ 2.800.835.246	Municipio de Nechi
03-347	REMEDIOS	305604305800, 3056	No	Construcción de Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado del corregimiento Santa Isabel en el municipio de Remedios	2. En estructuración		-	\$ 180.000.000	gobierno de Antioquia - PD
03-360	TARAZÁ	305790302249	No	CONSTRUCCION DE PLANTA DE POTABILIZACION EN EL CORREGIMIENTO DEL GUAIMARO ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE TARAZA	2. En estructuración		-		Municipio de Taraza
03-359	TARAZÁ	305790302601	No	CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PTAR) EN EL CORREGIMIENTO DEL GUAIMARO ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE TARAZA	2. En estructuración		-		Municipio de Taraza
03-365	TARAZÁ	305790302249, 3057	No	PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LOS CORREGIMIENTOS EL DOCE, BARRO BLANCO Y LA CAUCANA EN EL MUNICIPIO DE TARAZA ANTIOQUIA. - Con Consultoría	2. En estructuración		-	\$ 1.748.000.240	Municipio de Taraza
03-368	VALDIVIA	305854302256	No	Construcción del Acueducto de la Vereda Raudal viejo, Vereda el 15 y Vereda el 14 del municipio de Valdivia - Con Consultoría	2. En estructuración		Recursos propios ET - Consultoría Obras por Impuestos - Obra		Municipio de Valdivia
03-369	VALDIVIA	305854302256	No	Estudios y diseños para la El plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado del Corregimiento Puerto Valdivia del municipio de Valdivia	2. En estructuración		-	\$ 250.000.000	GSP - PDA Gob. Antioquia
03-376	ZARAGOZA	305895297033	No	Optimización del sistema de alcantarillado del corregimiento El Pato, del municipio de Zaragoza, Antioquia	2. En estructuración		Por Definir	\$ 4.500.000.000	gobierno de Antioquia - PDA (U



Revisión estados 3 y 4 : Antonio Salazar :

Se exponen los estados actuales de los proyectos que se encuentran en estado 3 y 4, y se cuentan las rutas a seguir según sea el caso del Proyecto:



Actualmente en el Pilar 5 , se cuentan con 2 proyectos en estado 3, los cuales obtuvieron los 2 CUMPLE del DNP y del SECTOR (Min. Vivienda) y que fueron postulados al OCADPAZ, pero que no alcanzaron recursos por esta fuente:

Situación Proyectos “Estado 3” en Plan de Trabajo- Pilar 5

CÓDIGO BPIN	Nombre del proyecto	Valor de ejecución	OBSERVACIONES Febrero de 2022
20201301010596	CONSTRUCCION DE UN SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA Y MANEJO DE AGUAS RESIDUALES EN LA VEREDA EL PERICO DEL MUNICIPIO DEL BAGRE DE ANTIOQUIA.	\$ 3.320.773.418	El proyecto cumplió requisitos pero en sesión 56 de OCAD PAZ fue votado negativamente. Por tanto es necesario montarlo con otro código BPIN y tramitar los requisitos segun nueva fuente de financiación.
20201301010562	CONSTRUCCIÓN DE UN SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA Y MANEJO DE AGUAS RESIDUALES EN LA VEREDA LAS DANTAS, DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE, ANTIOQUIA	\$ 4.136.846.148	El proyecto cumplió requisitos pero en sesión 56 de OCAD PAZ fue votado negativamente. Por tanto es necesario montarlo con otro código BPIN y tramitar los requisitos segun nueva fuente de financiación.



Situación Financiación Pilar 5– BCNNA (Enero/2022)



3. Revisión de avance -proyectos en Estado 5, 6 y 7 / Cada Municipio

CÓDIGO ANEXO	Municipio	ID iniciativa	Étnico (Si/ No)	Nombre del proyecto o del posible proyecto	Estado
03-286	AMALFI	305031292580	No	Construcción del Mejoramiento de 236 viviendas rurales en el municipio de Amalfi	7. Proyecto en ejecución
03-293	AMALFI	305031292710	No	Construcción del Sistema de Acueducto del Corregimiento de Portachuelo en el Municipio de Amalfi – Antioquia	7. Proyecto en ejecución
03-296	ANORÍ	305040283317	No	Construcción de (64) Mejoramientos de vivienda en zona rural dispersa en el municipio de Anorí.	6. Proyecto en proceso de contratación
03-298	ANORÍ	305040283423	Si	Construcción de 1020 sistemas sanitarios en la zona rural del municipio de Anorí.	7. Proyecto en ejecución
03-5p1	BRICEÑO	305107296825	No	Mejoramiento de 70 Viviendas Rurales en el municipio de Briceño	6. Proyecto en proceso de contratación
03-304	BRICEÑO	305107296902	No	Construcción de Unidades Sanitarias con Saneamiento Básico para Vivienda Rural dispersa en el Municipio de Briceño.	5. Proyecto financiado o aprobado
03-319	EL BAGRE	305250297368	No	CONSTRUCCIÓN REDES DE ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO PUERTO CLAVER, MUNICIPIO DE EL BAGRE, ANTIOQUIA.	7. Proyecto en ejecución
03-5p2	ITUANGO	305361305454	No	Mejoramiento de 21 Viviendas Rurales en el municipio de Ituango	6. Proyecto en proceso de contratación
03-5p3	NECHÍ	305495292357	No	MEJORAMIENTO DE 94 VIVIENDAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE NECHÍ	6. Proyecto en proceso de contratación
03-349	REMEDIOS	305604305756, 305604305461	si	Construcción del Proyecto de (70) Mejoramiento de Vivienda rural dispersa en el municipio de Remedios	6. Proyecto en proceso de contratación
03-370	VALDIVIA	305854302438	No	Construcción de 56 mejoramientos de Vivienda en la zona rural del municipio de Valdivia.	6. Proyecto en proceso de contratación
03-367	VALDIVIA	305854302828	No	Construcción de (235) Unidades Sanitarias con Saneamiento Básico para Vivienda Rural dispersa en el Municipio de Valdivia	5. Proyecto financiado o aprobado
03-371	ZARAGOZA	305895296800	No	CONSTRUCCION DE (79) MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA RURAL EN EL MUNICIPIO DE ZARAGOZA	6. Proyecto en proceso de contratación
03-375	ZARAGOZA	305895297301	No	CONSTRUCCIÓN DE (607) UNIDADES SANITARIAS E INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE TRATAMIENTO PARA DAR SOLUCIONES INDIVIDUALES DE SANEAMIENTO BÁSICO PARA LAS VIVIENDAS DISPERSAS EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE ZARAGOZA	7. Proyecto en ejecución



4. Identificación de acciones para movilizar iniciativas Propiamente Étnicas. / Alejandra Grillo

Alejandra Grillo, Enlace Étnico de la ART Regional, recalca la importancia de cerrar la brecha del rezago que se tiene en estructuración de proyectos con enfoque étnico y resalta e invita a los municipios que al momento de estructurar proyectos campesinos, tener siempre identificado y caracterizada esta población para que pueda ser intervenida.

5. Lineamientos para formular Instrumentos de Planeación Subregional. / Juan Manuel Flechas

Desde la ART se recuerda la importancia de visionar y planear los proyectos a Largo Plazo que comprenden proyectos subregionales.



El 26 julio 2022 se vence el plazo para que los municipios realicen el reporte al SIASAR_ el Diagnostico de acueductos Rurales

Diagnostico de las condiciones de acceso a agua potable y saneamiento en zonas rurales

Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio
República de Colombia

RESOLUCIÓN NÚMERO
(0487) 26 JUL. 2017

"Por la cual se reglamenta el artículo 57 de la Ley 1537 de 2012, que creó dentro de la estructura operativa del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, el Sistema de Inversiones en Agua Potable y Saneamiento Básico -SINAS"

LA MINISTRA DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO

En ejercicio de las facultades constitucionales y legales, y en especial de las conferidas en el artículo 57 de la Ley 1537 de 2012 y

CONSIDERANDO

Que la Ley 1537 de 2012, "Por la cual se dictan normas tendientes a facilitar y promover el desarrollo urbano y el acceso a la vivienda y se dictan otras disposiciones" señala en su artículo 57 que se debe garantizar un planificado desarrollo territorial en materia de infraestructura de agua potable y saneamiento básico.

Artículo 5: los departamentos deberán reportar al SINAS el diagnostico de la infraestructura básica de agua y de saneamiento o de soluciones alternativas en zonas rurales, según lo establecido en el artículo 2.3.7.1.4.1 del Decreto 1077 de 2015 hasta el 31 de octubre de cada año, a través de la plataforma informática denominada SIASAR".

Este diagnóstico se realizará gradualmente en un plazo máximo de 5 años hasta atender a todas las comunidades rurales del departamento,

teams.microsoft.com está compartiendo tu pantalla. [Dejar de compartir](#) [Ocultar](#)

pdet
PROGRAMAS DE DESARROLLO CON ENFOQUE TERRITORIAL

La paz con legalidad es de todos
Agencia de Renovación del Territorio




Vigilancia de calidad del agua en zonas rurales

De acuerdo con la información 2020 del Instituto Nacional de Salud:

- En la subregión se encontraron muestras de calidad del agua en zonas rurales para 51 acueductos, de las muestras tomadas 4 Agua potable, 19 riesgo alto, 63 in viable sanitariamente.
- 40 de los acueductos no tienen sistema de tratamiento de agua potable

Parámetros incumplidos de la resolución 2115 de 2017



teams.microsoft.com está compartiendo tu pantalla.

Dejar de compartir

Ocultar

PROGRAMAS
DE DESARROLLO CON
ENFOQUE TERRITORIAL




La paz con
legitimidad
es de todos

Agencia de
Renovación
del Territorio

3. ¿Cómo estamos en cuanto a los siguientes temas?

- Procesos de fortalecimiento y formalización de acueductos rurales
- Acceso a subsidios para los estratos 1, 2 y 3 en zonas rurales
- Aplicación de marcos tarifarios de pequeños prestadores
- Gestión de concesiones de acueductos rurales (mapas de riesgo)
- Programas de educación sanitaria
- Acceso a agua y saneamiento en escuelas
- Implementación del protocolo de vigilancia diferencial de calidad del agua en zonas rurales
- ¿las comunidades tienen usos múltiples del agua? ¿Qué relación hay entre agricultura, ganadería y acueductos?

¿Cómo está el trabajo articulado entre estos cuatro sectores en la subregión?



Estrategia de articulación en el marco de la mesa de impulso pero aprovechando espacios que ya existen como los Consejos Territoriales de Salud Ambiental



PROGRAMAS
DE DESARROLLO CON
ENFOQUE TERRITORIAL



La paz con
legitimidad
es de todos

Agencia de
Renovación
del Territorio



4. Ojo a las fuentes de financiación y sus usos



Las entidades territoriales pueden asignar al sector otros recursos de libre destinación

LA META ES A 15 AÑOS Y EN AGENDA PARALELA EN CONSEJERO PIDIÓ QUE SE PLANEARA PARA LLEGAR AL 100% DE COBERTURAS

15


- Unir las diferentes fuentes de información (SIASAR, SINAS, Plan de Trabajo con Anexo, territorial) o iniciar proceso de diagnóstico.
- Definir una línea base de acceso a agua y saneamiento.
- Establecer costos para los diferentes componentes de construcción de infraestructura y garantizar su sostenibilidad.
- Definir criterios de priorización de las veredas a partir de la Hoja de Ruta y el Triage Poblacional.
- Articular estrategias con ambiente, salud, educación y sector agropecuario.
- Establecer asignación histórica de recursos regionales y locales a zonas rurales y escenarios de crecimiento a 15 años.
- Establecer déficit de recursos para el cierre financiero de toda la estrategia


Mesas de impulso, mesas entidades departamentales, COTSA y mesas bilaterales



6. Planeación por medio de los PGIRS / Aura Patricia Leon – Min.vivienda

Desde el Ministerio de Vivienda, se recuerda la importancia de esta herramienta de Planeación en el tema Ambiental y se exponen sus lineamientos:





Se termina la Mesa siendo las 11:20am




El futuro
es de todos

Agencia de
Renovación
del Territorio



PROGRAMAS
DE DESARROLLO CON
ENFOQUE TERRITORIAL

FIRMAS



Anexos:

- 01_Presentacion ENTerritorio
- 02_Presentacion FINDETER
- 03_Presentacion Financiamiento
- 04_Lineamientos de Planeacion de Largo Plazo

Realizo: Diana Espinosa Ruiz_Art Regional_Secretaría Técnica de la Mesa

FM-ART-03.V4
Fecha de publicación: 30/01/2020