

 <b>Bolívar</b> <i>primero</i>	<b>DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR</b>	 La vivienda y el agua son de todos Minvivienda
	<b>Acta de Comité Directivo del PDA</b>	<b>Versión 1.0</b> <b>17/01/2020</b>

### 1. Sesión de Comité Directivo No. 52

Fecha de inicio: 13 de Enero de 2022  
 Fecha de terminación: 24 de Enero de 2022  
 Sesión: virtual

### MIEMBROS DEL COMITÉ DIRECTIVO PARTICIPANTES

2. Entidad	Representante
3. Gobernación de Bolívar	Vicente Antonio Blel Scaff, Gobernador
4. ( secretario jurídico) gobernación de bolívar	Juan Mauricio González Negrete, secretario juridico de la Gobernación de Bolívar
5. Municipio de Soplaviento	Bolívar Ney Durant Bahoque, alcalde elegido en representación de los municipios participantes del PDA.
6. Municipio de Cicuco	José Nicolás Ramos Pastrana, alcalde elegido en representación de los municipios participantes del PDA.
7. Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio	Juan Pablo Serrano Castilla, Subdirector de Estructuración de Programas.
8. Departamento Nacional de Planeación.	Edna Liliana Morales Sierra, Subdirectora ( E ) de Agua y Saneamiento.
9. Autoridad Ambiental – Corporación Autónoma Regional del Canal del Dique – CARDIQUE -	Ángelo Bacci Hernández, Director.
10. Autoridad Ambiental – Corporación Autónoma Regional del Sur de Bolívar - CSB -	Enrique Núñez Díaz, Director.
11. Fiducia. Instrumento para el Manejo de los Recursos.	Nelcy Rivera Alzate, Gerente Consorcio FIA (Miembro invitado al Comité Directivo del PDA con voz, pero sin voto)

### SECRETARÍA TÉCNICA DEL COMITÉ DIRECTIVO

Gestor	Arnaldo José Barreto Lezama, Gerente
--------	--------------------------------------

	1	
--	---	--

 <b>Bolívar</b> <i>primero</i>	<b>DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR</b>	 La vivienda y el agua son de todos Minvivienda
	<b>Acta de Comité Directivo del PDA</b>	<b>Versión 1.0</b> <b>17/01/2020</b>

## DESARROLLO

### 1. Convocatoria

El Gestor del Plan Departamental para el Manejo Empresarial de los Servicios de Agua y Saneamiento PDA de Bolívar, realizó la convocatoria a reunión de Comité Directivo – Sesión No. 52 del PDA Bolívar mediante oficio fechado el día trece (13) de enero de 2022, dirigido a través de correo electrónico a los miembros del Comité. En esta ocasión, la reunión se realizó de manera virtual, se incluye en el **Anexo A** de la presente acta.

### 2. Verificación del cuórum

El Gobernador del departamento de Bolívar Vicente Antonio Blel Scaff, el Secretario Jurídico Departamental Juan Mauricio Gonzalez Negrete, el representante del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio Juan Pablo Serrano Castilla, el alcalde del municipio de Cicuco José Nicolás Ramos Pastrana, así como el alcalde del municipio de Soplaviento Ney Durant Bahoque, participaron de la sesión No. 52 del Comité Directivo. En la convocatoria a la ejecución del Comité, también se cursó invitación para su participación, a representantes de las Corporaciones Autónomas Regionales con jurisdicción en el Departamento de Bolívar (CARDIQUE y CSB), que son miembros del Comité Directivo del PDA Bolívar. A pesar de la información suministrada vía correo electrónico a los representantes de las CARs, al momento del cierre de la sesión de la reunión de Comité Directivo del PDA Bolívar, no se contó con pronunciamiento ni con la presencia de los dos (2) representantes.

Teniendo en cuenta la participación del Sr. Gobernador, el delegado del Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio, y los dos alcaldes miembros del Comité Directivo, según lo previsto en el Artículo 2.3.3.1.2.6 del Decreto 1425 de 2019, la sesión No. 52 del Comité Directivo del PDA de Bolívar contó con cuórum de liberatorio y fue válida.

#### 2.1. Presidente de la Sesión

De acuerdo con el numeral 1 del artículo 2.3.3.1.2.4 del Decreto 1425 de 2019, el presidente del Comité Directivo del Plan Departamental para el Manejo Empresarial de los Servicios de Agua y Saneamiento PDA de Bolívar es el señor Gobernador del Departamento de Bolívar en este caso será presidida por el doctor Vicente Antonio Blel Scaff.

 <b>Bolívar</b> <i>primero</i>	<b>DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR</b>	 La vivienda y el agua son de todos Minvivienda
	<b>Acta de Comité Directivo del PDA</b>	<b>Versión 1.0</b> <b>17/01/2020</b>

## 2.2. Secretario Técnico de la Sesión

De acuerdo con el artículo 2.3.3.1.2.4 del Decreto 1425 de 2019, Arnaldo José Barreto Lezama, Gerente de Aguas de Bolívar S.A. E.S.P., como representante del Gestor del PDA de Bolívar, asiste a las sesiones del Comité Directivo, ejerciendo su función de Secretaría Técnica

### 3. Presentación del Informe de Cierre del PEI 2020 – 2023, Capítulo 2021.

Se aprueba el cierre financiero para el capítulo 2021 el cual se aprueba el cierre propuesto por el gestor para la vigencia correspondiente, A continuación se relaciona de manera general la ejecución del Capítulo 2021 del PEI de acuerdo al informe de cierre presentado por parte del Gestor del PDA:

**Componente Aseguramiento: Programado:** \$9.552.510.956 - **Ejecutado:** \$7.902.510.956 - 82.7%

- Plan de Aseguramiento: Programado:\$2.250.000.000 - Ejecutado: \$0 - 0%.

- Costos Gestor: Programado:\$7.302.510.956 - Ejecutado: \$7.302.510.956 - 100%.

**Componente Social: Programado:** \$600.000.000 - **Ejecutado:** \$600.000.000- 100%.

**Componente Infraestructura: Programado:** \$141.768.029.008 - **Ejecutado:** \$70.755.787.027- 49.9%

- Infraestructura de AAA Programado: \$131.554.337.524 - Ejecutado: \$61.642.096.343 - 46.8%.

- Preinversión: Programado: \$10.213.691.484 - Ejecutado: 9.113.691.484 - 89.2%

**Componente Ambiental: Programado:** \$1.657.000.000 - **Ejecutado:** \$1.657.000.000 - 100%.

**Componente de gestión del riesgo sectorial: Programado:**\$2.600.000.000- **Ejecutado:** \$1.600.000.000 - 61.5%

**Empréstito Deuda Publica: Programado:**\$2.700.000.000- **Ejecutado:** \$2.700.000.000 - 100%

**Capítulo 2021 PEI Programado:** \$158.877.539.964

**Capítulo 2021 PEI Ejecutado:** \$84.615.298.783 - 53.2%.

#### Nota:

1. Se adjunta a la presente el documento denominado "Informe de Cierre parcial PEI 2021" formato PDF, el cual fue remitido por el Gestor del PDA de Bolívar.

	<b>DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR</b>	
	<b>Acta de Comité Directivo del PDA</b>	<b>Versión 1.0 17/01/2020</b>

4. Presentación y aprobación de PEI 2022 del PDA Bolívar con sus fuentes de financiación y componente :

FUENTES	VALOR
Recursos Nación rendimientos financieros	\$ 71.911.251
Recursos Nación Estratégicos	\$ 600.000.000
Recursos Nación Otros (DNP)	\$ 24.101.337.865
Recursos SGP Municipios	\$ 18.237.110.630
Recursos SGP Departamento	\$ 32.011.532.669
Recursos Regalia	\$ 205.821.217
Recursos Empréstito	\$ 72.911.548.059
TOTAL PEI 2022	\$ 148.139.261.691

Se pone a consideración la financiación por fuente para el PEI 2022 el cual asciende a la suma de \$ 148.139.261.691, se verifico que la información es la misma que se encuentra en el anexo 2, y en el PEI 2022 en la tabla de fuente 2022, el pei hace parte integral de esta de comité directivo.

4.1 Presentación y Asignación de recursos para el Componente de Aseguramiento de la prestación de servicios para la vigencia 2022 por valor de \$ 10.089.550.000 distribuido de la siguiente manera:

- Componente de Aseguramiento : \$ 2.560.000.000 fuente de financiación SGP Departamento \$2.430.000.000 y SGP municipios \$ 130.000.000, se le asignan recursos para el plan de aseguramiento 2022 la suma de \$1.950.000.000 y el saldo de \$ 610.000.000 para el componente de siasar y acompañamiento pos construcción para peñon y turbana, se anexa aprobación del plan de aseguramiento de la subdirección del área empresarial
- Costos del Gestor \$ 6.989.550.000 fuente de financiación SGP departamento 100%. Se anexa matriz costo del gestor firmada por el gerente de aguas de Bolívar y los certificados del gobernador y supervisor del convenio N27
- Matriz Post-construcción de Monte Cristo \$ 540.000.000 fuente de financiación SGP Departamento \$470.000.000 y SGP Municipio \$ 70.000.000. se anexa aprobación de la subdirección del área empresarial

Se Asignan recursos a los costos del gestor vigencia 2022 (desde Enero de 2022 hasta el 31 de Diciembre del 2022), por valor total de: \$6.989.550.000 (Fuentes: SGP Departamento).

Se asignan recursos al Plan de Aseguramiento (vigencia 2022), por valor de: \$1.950.000.000 (SGP Departamento), soportado en el documento correspondiente al concepto favorable, emitido por parte de la

	<p align="center"><b>DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR</b></p>	
	<p align="center"><b>Acta de Comité Directivo del PDA</b></p>	<p align="center"><b>Versión 1.0 17/01/2020</b></p>

Subdirección de Desarrollo Empresarial; documento con radicado No. 2022EE0002391 de fecha: 19 de enero del 2022 - Asunto: "Concepto favorable Concepto Favorable Plan de Aseguramiento PDA Bolívar - Vigencia 2022" se autoriza solicitar cdr por este valor que fue aprobado el plan para presente vigencia.

Se asignan recursos al acompañamiento Post-construcción de proyecto denominado: "Construcción, Optimización y Ampliación del Sistema de Acueducto de la Cabecera Municipal de Montecristo, Departamento de Bolívar", valor: \$540.000.000 (Fuentes: SGP Departamento), la asignación de recursos se encuentra soportada en el concepto favorable emitido por parte de la Subdirección de Desarrollo Empresarial; documento con radicado No. 2021EE0146811 de fecha: 28 de diciembre del 2021, se autoriza solicitar cdr por el valor aquí aprobado.

**4.2 Presentación y Asignación de recursos al componente de Plan Social para la vigencia 2022 por valor de \$ 500.000.000 con fuente de financiación de SGP Departamento.**

Se aprueban los recursos de plan de gestión social como una bolsa esperando concepto de la subdirección para la vigencia 2022.

**4.3 Presentación y Asignación de Recursos para el componente de Infraestructura del PDA Bolívar vigencia 2022 por un valor de \$ 124.799.711.691 con las siguientes fuentes de financiación:**

Para la asignación definitiva de los recursos, el gestor previo a la viabilización de proyectos expedirá una certificación que establecerá que el proyecto está incluido en el PEI y que existen recursos para su financiación, discriminando a su vez el valor por fuente de dichos recursos.

Por lo tanto se aprueba al componente de infraestructura el monto de \$123.099.711.691 y al componente de pre inversión \$ 1.700.000.000

 	<b>DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR</b>	 
	<b>Acta de Comité Directivo del PDA</b>	<b>Versión 1.0</b> <b>17/01/2020</b>

	INFRAESTRUCTURA	PRE-INVERSIÓN
- SGP Municipio	\$ 16.687.110.630	\$ 500.000.000
- SGP Departamento	\$ 9.121.982.669	\$ 600.000.000
- Crédito Departamento	\$ 72.911.548.059	
- Regalias Departamentos	\$ 205.821.217	
- Recursos Nación	\$ 71.911.251	
- Recursos Nación estratégicos		\$ 600.000.000
- Recursos Nación DNP otros	\$ 24.101.337.865	
<b>TOTAL Componente</b>	<b>\$ 123.099.711.691</b>	<b>\$ 1.700.000.000</b>

**4.4** Presentación y Asignación de recursos para el componente del Plan Ambiental vigencia 2022 por valor de \$700.000.000 fuente de financiación:

Los recursos asignados al Plan Ambiental (2022), se aprueban como una bolsa de recursos sujeta al respectivo concepto favorable por parte del Grupo de Desarrollo Sostenible del MVCT y posterior aprobación del Comité Directivo del PDA.

**4.5** Presentación y Asignación de recursos para el componente de Gestión de Riesgo del PDA Bolívar vigencia 2022 por valor de \$ 2.450.000.000 fuente de financiación:

	SGP Municipio	SGP Departamento
Conocimiento	\$ 100.000.000	\$ 400.000.000
Reducción	\$ 150.000.000	\$ 500.000.000
Manejo del desastre	\$ 500.000.000	\$ 800.000.000
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 750.000.000</b>	<b>\$ 1.700.000.000</b>

Los recursos asignados al Componente de Gestión del Riesgo Sectorial (2022), se aprueban como una bolsa de recursos sujeta al respectivo concepto favorable por parte del Grupo de Desarrollo Sostenible del MVCT y posterior aprobación del Comité Directivo del PDA.

## 5 Proposiciones y Varios

No tengo ninguna proposición a dicho comité 52 del 24 de enero de 2022

	6	
--	---	--

 	<p align="center"><b>DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR</b></p>	 
	<p align="center"><b>Acta de Comité Directivo del PDA</b></p>	<p align="center"><b>Versión 1.0 17/01/2020</b></p>


## 6 Cierre


Siendo las 5:09 PM cinco de la tarde con nueve minutos se da por terminada la reunión de comité directivo No 52 del 24 de enero del 2022

Como soporte para aprobación del comité No 52 se tomaron los siguientes soporte que hacen parte integral de dicho comite:

- Informe de Cierre PEI 2020 – 2023 capitulo 2021.
- Anexo 2. PEI 2022 PDF Firmado.
- Anexo 2. PEI 2022 Excel.
- Certificado de la ejecución de los Gastos del Gestor 2021 emitida por el Supervisor.
- Certificación de los Gastos del Gestor 2022 emitida por el Supervisor y Gobernador del Departamento.
- Matriz Post-construcción de Monte Cristo \$ 540.000.000, concepto emitido por la Subdirección de Desarrollo Empresarial de fecha 28-12-2021 y con radicado numero 2021EE0146811.
- Concepto favorable al Plan de Aseguramiento vigencia 2022 concepto emitido por la Subdirección de Desarrollo Empresarial .

Se firma en cartagena a los 24 dias del mes de enero del 2022

  
 FIDIA ESCANEADA  
**VICENTE ANTONIO BLEI SCÁFF**  
 Gobernador de Bolívar  
 Residente

  
**ARNALDO JOSÉ BARRETO LÉZAMA**  
 Gerente  
 Secretario Técnico

Elaboró Epombo sub financiero y adm - PDA-Bo 

	7	
--	---	--

	<p align="center"><b>DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR</b></p>	
	<p align="center"><b>Acta de Comité Directivo del PDA</b></p>	<p align="center"><b>Versión 1.0 17/01/2020</b></p>

**RELACIÓN DE ANEXOS**

ANEXO	DESCRIPCIÓN
<b>A</b>	CONVOCATORIA
<b>B</b>	Informe de Cierre PEI 2020 – 2023 capitulo 2021.
<b>C</b>	Anexo 2. PEI 2022 PDF Firmado
<b>D</b>	Anexo 2. PEI 2022 Excel.
<b>E</b>	Certificado de la ejecución de los Gastos del Gestor 2021 emitida por el Supervisor.
<b>F</b>	Certificación de los Gastos del Gestor 2022 emitida por el Supervisor y Gobernador del Departamento.
<b>G</b>	Matriz Post-construcción de Monte Cristo \$ 540.000.000, concepto emitido por la Subdirección de Desarrollo Empresarial de fecha 28-12-2021 y con radicado número 2021EE0146811.
<b>H</b>	Concepto favorable al Plan de Aseguramiento vigencia 2022 concepto emitido por la Subdirección de Desarrollo Empresarial