


	DEPARTAMENTO DE SANTANDER	
	Acta de Comité Directivo del PDA	Versión 1.0 17/01/2020

Sesión de Comité Directivo No. 67 – PDA Santander

Fecha de inicio: 27 de enero de 2022
Fecha de terminación: 27 de enero de 2022
Sesión: Virtual

MIEMBROS DEL COMITÉ DIRECTIVO PARTICIPANTES CON VOZ Y VOTO

ENTIDAD	REPRESENTANTE
Gobernación de Santander	MAURICIO AGUILAR HURTADO Gobernador
Gobernación de Santander	JAIME RENÉ RODRÍGUEZ CANCINO Secretaria de Infraestructura Departamental
Municipio de Palmar	FREDY CALA QUINTERO Alcalde elegido en representación de los municipios participantes del PDA.
Municipio de Lebrija	LUIS CARLOS AYALA RUEDA Alcalde elegido en representación de los municipios participantes del PDA.
Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio	JUAN PABLO SERRANO CASTILLA Subdirector de Estructuración de Programas
Departamento Nacional de Planeación.	EDNA LILIANA MORALES SIERRA Subdirectora (E) de Agua y Saneamiento Subdirectora del Departamento

PARTICIPANTES DEL COMITÉ DIRECTIVO SIN VOTO

ENTIDAD	REPRESENTANTE
Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio	FELIX EDUARDO GUERRERO OREJUELA Líder PDA Santander, Viceministerio de Agua y Saneamiento Básico

SECRETARÍA TÉCNICA DEL COMITÉ DIRECTIVO

ENTIDAD	REPRESENTANTE
Gestor: Empresa de Servicios Públicos de Santander S.A. E.S.P.- ESANT S.A. E.S.P.	NOHORA CRISTINA FLÓREZ BARRERA Gerente

--	--	--

	<p align="center">DEPARTAMENTO DE SANTANDER</p>	 <p align="center">La vivienda y el agua son de todos</p>
	<p align="center">Acta de Comité Directivo del PDA</p>	<p align="center">Versión 1.0 17/01/2020</p>

DESARROLLO

1. Convocatoria

El Gestor del Plan Departamental para el Manejo Empresarial de los Servicios de Agua y Saneamiento PDA de Santander, mediante correo electrónico convocó el día 24 de enero de 2022 al Comité Directivo – Sesión No. 67.

2. Verificación del quórum

El señor Gobernador, el Secretario de Infraestructura Departamental, el Representante del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, el alcalde del municipio de Lebrija y la Representante del Departamento Nacional de Planeación, participaron en la sesión No. 67 del Comité Directivo remitiendo por correo electrónico su voto.

Teniendo en cuenta la participación del señor Gobernador, el delegado del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y de uno de los alcaldes miembros del Comité Directivo, según lo previsto en el Artículo 2.3.3.1.2.6 del Decreto 1425 de 2019, la sesión No. 66 del Comité Directivo del PDA de Santander contó con cuórum deliberatorio y fue válida.

2.1. Presidente de la Sesión

De acuerdo con el numeral 1 del artículo 2.3.3.1.2.4 del Decreto 1425 de 2019, el presidente del Comité Directivo del Plan Departamental para el Manejo Empresarial de los Servicios de Agua y Saneamiento PDA de Santander es el señor Gobernador, **MAURICIO AGUILAR HURTADO**.

2.2. Secretario Técnico de la Sesión

De acuerdo con el artículo 2.3.3.1.2.4 del Decreto 1425 de 2019, **NOHORA CRISTINA FLÓREZ BARRERA**, Gerente de la ESANT SA ESP, como representante del Gestor del PDA de Santander, asiste a las sesiones del Comité Directivo, ejerciendo su función de Secretaría Técnica.

3. Modificación del PEI 2020-2023 con su módulo 2021.

3.1. Se solicita por parte del PDA SANTANDER, la eliminación de proyectos del PEI 2021, dado que a la fecha al parecer se presentan una serie de dificultades tipo predial, estudio de suelos, tramites ambientales, entre otros.

En cuanto a inversiones del PEI Capitulo Anual 2021 – Componente Infraestructura:

- **CONSTRUCCIÓN DE UN EMBALSE PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE ARATOCA**, por valor de **\$6.000.000.000** distribuidos en las

--	--	--


	<p align="center">DEPARTAMENTO DE SANTANDER</p>	 <p align="center">La vivienda y el agua son de todos. <small>Municipalidad</small></p>
	<p align="center">Acta de Comité Directivo del PDA</p>	<p align="center">Versión 1.0 17/01/2020</p>

siguientes fuentes de financiación: **\$600.000.000 SGP Municipio, \$1.800.000.000 SGP Departamento y \$3.600.000.000 Recursos Nación – Compromiso por Colombia.**

- CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN QUEBRADA LAS ANGUSTIAS A LA PTAP DE LA CABEZONERA Y MEJORAMIENTO, OPTIMIZACIÓN DE LA PTAP DE LA CABEZONERA, CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ACUEDUCTO PARA LAS VEREDAS SANTA BARBARA, BALZORA, Y PARTE DE LA PUTANA, Y CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO PARA EL CENTRO POBLADO TIENDA NUEVA VEREDA LA PUTANA, MUNICIPIO DE BETULIA - SANTANDER, por valor de **\$6.000.000.000** distribuidos en las siguientes fuentes de financiación: **\$600.000.000 SGP Municipio, \$1.800.000.000 SGP Departamento y \$3.600.000.000 Recursos Nación – Compromiso por Colombia.**
- CONSTRUCCIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO EN EL MUNICIPIO DE EL PLAYÓN - SANTANDER, por valor de **\$12.000.000.000** distribuidos en las siguientes fuentes de financiación: **\$1.200.000.000 SGP Municipio, \$3.600.000.000 Regalías Departamentales y \$7.200.000.000 Recursos Nación – Compromiso por Colombia.**
- AMPLIACIÓN Y OPTIMIZACIÓN SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL, CASCO URBANO, MUNICIPIO DE LA PAZ, DEPARTAMENTO DE SANTANDER, por valor de \$4.256.052.240 distribuidos en las siguientes fuentes de financiación: **\$425.605.224 SGP Municipio, \$1.276.815.672 SGP Departamento y \$2.553.631.344 Recursos Nación – Compromiso por Colombia.**
- CONSTRUCCIÓN DEL ACUEDUCTO- PALMIRA, GUADUAL, NUEVO MUNDO Y LA UNIÓN DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE DE CHUCURI - SANTANDER, por valor de **\$4.000.000.000** distribuidos en las siguientes fuentes de financiación: **\$400.000.000 SGP Municipio, \$1.200.000.000 SGP Departamento y \$2.400.000.000 Recursos Nación – Compromiso por Colombia.**
- CONSTRUCCIÓN DE LA CAPTACIÓN, CONDUCCIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO DE EL CORREGIMIENTO DE SAN JOSÉ DE SUAITA Y LA CONSTRUCCIÓN DE LA CAPTACIÓN, CONDUCCIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO DE EL CORREGIMIENTO DE VADO REAL DEL MUNICIPIO DE SUAITA - SANTANDER, por valor de **\$5.000.000.000** distribuidos en las siguientes fuentes de financiación: **\$500.000.000 SGP Municipio, \$1.500.000.000 Regalías Departamentales y \$3.000.000.000 Recursos Nación – Compromiso por Colombia.**
- REPOSICIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE LA RED DE CONDUCCIÓN DESDE EL MUNICIPIO DE BOLÍVAR Y CONSTRUCCIÓN DE UN TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE ACUEDUCTO DE VÉLEZ, SANTANDER, por valor de **\$8.000.000.000** distribuidos en las

x

--	--	--

	<p align="center">DEPARTAMENTO DE SANTANDER</p>	
	<p align="center">Acta de Comité Directivo del PDA</p>	<p align="center">Versión 1.0 17/01/2020</p>

siguientes fuentes de financiación: **\$800.000.000 SGP Municipio, \$2.400.000.000 SGP Departamento y \$4.800.000.000 Recursos Nación – Compromiso por Colombia.**

- OPTIMIZACIÓN Y ADECUACIÓN DE PTAP Y PTAR EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE ALBANIA - SANTANDER, por valor de **\$1.780.000.000** distribuidos en las siguientes fuentes de financiación: **\$356.000.000 SGP Municipio, \$356.000.000 SGP Departamento y \$1.068.000.000 Recursos Nación – Compromiso por Colombia.**
- CONSTRUCCIÓN DEL ACUEDUCTO ANGOSTURAS DEL MUNICIPIO DE CALIFORNIA - SANTANDER, por valor de **\$800.000.000** distribuidos en las siguientes fuentes de financiación: **\$200.000.000 SGP Municipio, \$120.000.000 SGP Departamento y \$480.000.000 Recursos Nación – Compromiso por Colombia.**
- OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE FLORIÁN DEPARTAMENTO DE SANTANDER, por valor de **\$1.100.000.000** distribuidos en las siguientes fuentes de financiación: **\$330.000.000 SGP Municipio, \$110.000.000 SGP Departamento y \$660.000.000 Recursos Nación – Compromiso por Colombia.**
- CONSTRUCCIÓN FASE 1 PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO INCLUYE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE JESÚS MARÍA, SANTANDER, por valor de **\$3.000.000.000** distribuidos en las siguientes fuentes de financiación: **\$900.000.000 SGP Municipio, \$300.000.000 SGP Departamento y \$1.800.000.000 Recursos Nación – Compromiso por Colombia.**
- OPTIMIZACIÓN DEL ACUEDUCTO DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE MOGOTES - SANTANDER, por valor de **\$1.300.000.000** distribuidos en las siguientes fuentes de financiación: **\$195.000.000 SGP Municipio, \$325.000.000 SGP Departamento y \$780.000.000 Recursos Nación – Compromiso por Colombia.**
- SISTEMA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO DE CACHIPAY, MUNICIPIOS DE SANTA HELENA DEL OPÓN - SANTANDER, por valor de **\$2.500.000.000** distribuidos en las siguientes fuentes de financiación: **\$250.000.000 SGP Municipio, \$750.000.000 Regalías Departamentales y \$1.500.000.000 Recursos Nación – Compromiso por Colombia.**

Los recursos por fuentes de financiación de los proyectos cancelados son:

- SGP Municipio: \$6.756.605.224
- SGP Departamento: \$9.687.815.672
- Regalías directas Departamento: \$5.850.000.000
- Reactivación económica - compromiso por Colombia: \$33.441.631.344

Para un total de recursos reintegrados a la bolsa por valor de \$ 55.736.052.240

--	--	--

	<p align="center">DEPARTAMENTO DE SANTANDER</p>	
	<p align="center">Acta de Comité Directivo del PDA</p>	<p align="center">Versión 1.0 17/01/2020</p>

- 3.2. Se solicita por parte del PDA SANTANDER, la reducción en la asignación de recursos asignados a la bolsa del Plan Ambiental, debido que a la fecha se encuentra en estructuración dicho instrumento de planeación.
- 3.3. Se solicita por parte del PDA SANTANDER, la reducción en la asignación de recursos asignados a la bolsa del Plan de Gestión del Riesgo Sectorial, debido que a la fecha se encuentra en estructuración dicho instrumento de planeación.
- 3.4. Se aprueba la modificación del PEI capitulo anual 2021 – Componente de Aseguramiento de la Prestación, teniendo en cuenta lo siguiente:

Se asignan recursos financieros al siguiente subcomponente: PLAN DE ASEGURAMIENTO – SIASAR 2021-2022: **\$1.311.544.868** (Regalías Departamentales)

NOTA: Se asignan recursos al Plan de Aseguramiento – SIASAR 2021-2022, por valor de \$1.311.544.868, soportado en el documento correspondiente al concepto favorable, emitido por parte de la Subdirección de Desarrollo Empresarial del MVCT; documento con radicado No. 2021EE0144724, de fecha: 22 de diciembre de 2021 – Asunto: "CONCEPTO FAVORABLE PLAN DE ASEGURAMIENTO COMPONENTE RURAL SIASAR II". Por lo anterior, se hace necesario garantizar el cumplimiento de la normativa vigente y las condiciones particulares establecidas y/o estipuladas según el concepto favorable en comento.

- 3.5. Se aprueba la modificación del PEI capitulo anual 2021 – Componente Gestión Social, teniendo en cuenta lo siguiente:

Se asignan recursos financieros al siguiente subcomponente: PLAN DE GESTIÓN SOCIAL: **\$999.769.102** (Regalías Departamentales)

Línea de capacitación: \$742.669.102

Línea de participación comunitaria: \$87.300.000

Línea de comunicación: \$169.800.000

Valor total componente social (2021-2022): \$999.769.102

NOTA: Se asignan recursos al Plan de Gestión Social (2021-2022), por valor de \$999.769.102 (fuente: Regalías Departamentales), soportado en el documento correspondiente al concepto favorable, emitido por parte de la Subdirección de Desarrollo Empresarial del MVCT; documento con radicado No. 2021EE0136787, de fecha: 25 de noviembre de 2021 – Asunto: "CONCEPTO FAVORABLE AL PLAN DE GESTIÓN SOCIAL PDA SANTANDER VIGENCIA 2021-2022". Por lo anterior, se hace necesario garantizar el cumplimiento de la normativa vigente y las condiciones particulares establecidas y/o estipuladas según el concepto favorable en comento.

--	--	--

	<p align="center">DEPARTAMENTO DE SANTANDER</p>	 <p align="center">La vivienda y el agua son de todos. Mi vivienda</p>
	<p align="center">Acta de Comité Directivo del PDA</p>	<p align="center">Versión 1.0 17/01/2020</p>

3.6. Se aprueba la modificación del PEI capítulo anual 2021 – Componente de Infraestructura, teniendo en cuenta lo siguiente: se solicita la asignación de recursos a los siguientes proyectos de inversión:

- El proyecto: “EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN PARA 1 POZO PROFUNDOS EN EL MUNICIPIO DE BARICHARA DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER”, de acuerdo a las revisiones técnicas se incrementa su valor, para un total final de **\$1.343.358.979**, distribuidos así: \$219.000.000 SGP Municipios, \$219.000.000 SGP Departamento y \$ 905.358.979 Reactivación Económica - Compromiso por Colombia.
- El proyecto: “CONSTRUCCIÓN PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PTAR) Y EMISARIO FINAL, DEL MUNICIPIO DE CONCEPCIÓN, DEPARTAMENTO DE SANTANDER”, de acuerdo a la viabilidad quedo con un total de: **\$3.291.167.509**, distribuidos así: \$324.732.140 SGP Municipios, \$1.014.696.497 SGP Departamento y \$1.951.138.872 Reactivación Económica - Compromiso por Colombia.
- El proyecto: “EXPANSIÓN DE LA RED ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL PARA BARRIO SAN SEBASTIÁN DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE SURATA SANTANDER”, de acuerdo a la viabilidad quedo con un valor total de: **\$1.639.433.299**, distribuidos así: \$333.605.613 SGP Municipios, \$333.605.613 SGP Departamento y \$972.222.073 Reactivación Económica - Compromiso por Colombia.
- El proyecto: “EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE UN POZO PROFUNDO EN LA VEREDA EL CAUCHO DEL MUNICIPIO DE VILLANUEVA DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER.”, de acuerdo a la viabilidad quedo con un valor total de: **\$725.072.783**, distribuidos así: \$73.771.940 SGP Municipios, \$221.315.820 SGP Departamento y \$429.985.023 Reactivación Económica - Compromiso por Colombia.
- El proyecto: “OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CERRITO DEPARTAMENTO DE SANTANDER FASE -I”, de acuerdo a las revisiones técnicas se modifica en un valor total de: **\$4.240.482.025**, distribuidos así: \$347.701.687 SGP Municipios y \$3.892.780.336 SGP Departamento.
- El proyecto: “AMPLIACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ALMACENAMIENTO DEL ACUEDUCTO URBANO, MUNICIPIO DE CHARALÁ DEPARTAMENTO DE SANTANDER”, de acuerdo a las revisiones técnicas se modifica en un valor total de: **\$2.314.776.247**, distribuidos así: \$435.097.691 SGP Municipios, \$1.551.292.852 SGP Departamento y \$328.385.704 Regalías Departamentales.
- El proyecto: “CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE LA BELLEZA - SANTANDER”, de acuerdo a las revisiones técnicas se modifica en un valor total de:

--	--	--

	<p align="center">DEPARTAMENTO DE SANTANDER</p>	 <p align="center">La vivienda y el agua son de todos <small>Mi vivienda</small></p>
 <p align="center">Gestor - PDA Santander</p>	<p align="center">Acta de Comité Directivo del PDA</p>	<p align="center">Versión 1.0 17/01/2020</p>

\$3.385.283.392, distribuidos así: \$677.371.974 SGP Municipios y \$2.707.911.417 SGP Departamento.


- El proyecto: "CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES SANITARIAS PARA EL ÁREA RURAL DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER", de acuerdo a las revisiones técnicas se incrementa para un total final de **\$4.348.282.435**, distribuidos así: \$1.370.736.842 SGP Municipios, \$1.800.000.000 SGP Departamento y \$1.177.545.593 Regalías Departamentales.
- El proyecto: "ADQUISICIÓN DE UN VEHÍCULO COMPACTADOR PARA LA RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL MUNICIPIO DE OCAMONTE - SANTANDER", de acuerdo a la viabilidad quedo con un valor total de: **\$590.698.946**, distribuidos así: \$170.000.000 SGP Municipios y \$420.698.946 Recursos Propios Departamento.
- El proyecto: "ADQUISICIÓN DE UN VEHÍCULO COMPACTADOR PARA LA RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL MUNICIPIO DE TONA - SANTANDER", de acuerdo a la viabilidad quedo con un valor total de: **\$542.691.642**, distribuidos así: \$542.691.642 SGP Municipios.
- El proyecto: "ADICIONAL CONSTRUCCIÓN PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, CABECERA MUNICIPAL DE VÉLEZ, DEPARTAMENTO DE SANTANDER", de acuerdo a las revisiones técnicas se incrementa para un total final de **\$4.935.653.818,46**, distribuidos así: \$2.465.222.713,83 SGP Departamento, \$1.929.648.345,58 Regalías Departamentales y \$540.782.759,05 Recursos Propios Departamento.
- El proyecto: "ADICIONAL OPTIMIZACIÓN DE LA RED DE ACUEDUCTO URBANO MUNICIPIO DE LOS SANTOS - SANTANDER", de acuerdo a las revisiones técnicas el valor final es de **\$80.000.000**, distribuidos así: \$80.000.000 SGP Departamento.

NOTAS:

1. Los proyectos de inversión: deberán estar incluidos en los respectivos planes de acción municipal y estos son susceptibles de financiación, previa viabilización y/o reformulación ante el mecanismo de viabilización que corresponda. Así mismo, se aclara que los valores de los proyectos relacionados en los planes de acción municipales y en el componente de infraestructura, metas y proyectos, son estimados. En ese sentido, los valores definitivos para cada proyecto serán los establecidos en los respectivos oficios de viabilización.
2. Para la asignación definitiva de los recursos, el gestor previo a la viabilización de proyectos expedirá una certificación que establecerá que el proyecto esta incluido en el PEI y que existen recursos para su financiación, discriminando a su vez el valor por fuente de dichos recursos.

✓

--	--	--

	<p align="center">DEPARTAMENTO DE SANTANDER</p>	
	<p align="center">Acta de Comité Directivo del PDA</p>	<p align="center">Versión 1.0 17/01/2020</p>

3.7. Se aprueba la modificación del PEI capítulo anual 2021 – Componente de Infraestructura, teniendo en cuenta lo siguiente: se solicita la asignación de recursos a los siguientes proyectos de pre-inversión:

- El proyecto: "ESTUDIOS, DISEÑOS Y VIABILIZACIÓN, PARA LA AMPLIACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE PARA EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE CAPITANEJO – SANTANDER", de acuerdo a las revisiones técnicas se incluye interventoría, para un total final de **\$179.177.426**, distribuidos así: \$50.000.000 SGP Municipios, \$129.177.426 Recursos Propios Departamento.
- Se incluye el proyecto: "ESTUDIOS, DISEÑOS Y VIABILIZACIÓN PARA ACTUALIZACIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE OCAMONTE - SANTANDER", por un total final de **\$321.252.078**, distribuidos así: \$321.252.078 Recursos Propios Departamento.
- Se incluye el proyecto: "ESTUDIOS, DISEÑOS Y VIABILIZACIÓN PARA LA ACTUALIZACIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL CORREGIMIENTO LAGUNA DE ORTICES DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS SANTANDER EN CONCORDANCIA CON LA RESOLUCIÓN 330 DE 2017 Y DEMÁS NORMAS VIGENTES APLICABLES", por un total final de **\$519.137.884**, distribuidos así: \$519.137.884 SGP Departamento.
- Se incluye el proyecto: "ELABORACIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y FORMULACIÓN PARA LA VIABILIZACIÓN DEL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES – PTAR DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE SAN JOAQUÍN, SANTANDER", por un total final de **\$370.825.576**, distribuidos así: \$370.825.576 Regalías Departamentales.

NOTAS:

1. Se deberá garantizar que los proyectos de preinversión se encuentren incluidos en los planes de acción municipales correspondientes, previo a expedición del respectivo CDR.
2. Se hace necesario que cada uno de los productos que resulten de los estudios y diseños (según la naturaleza del proyecto y especificidad); se deberá garantizar el cumplimiento de los lineamientos emitidos por parte del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio (MVCT), en el siguiente sentido: Diagnóstico integral, prefactibilidad, análisis de alternativas, concertación, estudios y diseños a nivel de detalle constructivo definitivos, análisis y gestión predial - ambiental, estructuración institucional, desarrollo comunitario, formulación y presentación del proyecto integral y obtención del concepto técnico aceptable ante el respectivo mecanismo de evaluación de proyectos.
3. El gestor del PDA como ejecutor de la política pública del departamento, deberá garantizar que los proyectos de preinversión surtan el respectivo proceso del mecanismo de evaluación y viabilización de acuerdo con la normatividad vigente.

--	--	--

	<p align="center">DEPARTAMENTO DE SANTANDER</p>	
	<p align="center">Acta de Comité Directivo del PDA</p>	<p align="center">Versión 1.0 17/01/2020</p>

4. Es importante efectuar salvedad que, no es responsabilidad del Comité Directivo del PDA Santander, ni del MVCT como miembro de dicho comité: efectuar la aprobación de temas de tipo técnico que atañen con la pertinencia de posibles preinversiones, estudios de mercado, ni presupuestos, precios y ni valores unitarios de consultoría, viabilidades y/o reformulaciones de los proyectos. Por lo que, la asignación de recursos financieros se hace en función y en el marco del Decreto 1425 de 2019, para la modificación del instrumento de planeación (Modificación PEI Capítulo 2022, metas y proyectos).
5. Se deberá garantizar que los proyectos cuenten con las respectivas interventorías integrales en todas las etapas (Planeación, diseño, Construcción y puesta en marcha); la cual efectuará el seguimiento de los aspectos contractuales, técnicos, administrativos, financieros, sociales y ambientales de cada proyecto y cuya selección deberá estar acorde con la normativa vigente para tal fin. Lo anterior, se encuentra fundamentado en el Artículo 34 del Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y Saneamiento y la normativa vigente.
6. Es importante dejar constancia que, en lo que tiene que ver con los proyectos de preinversión que guarden relación con mínimos ambientales y/o recursos adicionales correspondientes al Plan Ambiental, es necesario surtir el debido proceso de modificación y aprobación del mencionado Plan. Por lo anterior y en el evento que las preinversiones incluyan mínimos ambientales, el Ministerio se abstiene de votar para asignación de recursos sin el previo cumplimiento de requisitos. Además, se deberá garantizar el cumplimiento de la normativa vigente con la documentación soporte previa expedición del respectivo CDR de cada preinversión propuesta.
7. El Gestor PDA anexa certificación de pertinencia y necesidad de los proyectos de Preinversión.

El cierre financiero de los proyectos del PEI – 2020 de la sesión 67 se ilustra a continuación y se evidencia en el Anexo No. 02 - Plan Estratégico de Inversiones (soporte).

--	--	--

	 <p>La vivienda y el agua son de todos</p>	<p>DEPARTAMENTO DE SANTANDER</p>
 <p>Gestor PDA Santander</p>	<p>Acta de Comité Directivo del PDA</p>	<p>Versión 1.0 17/01/2020</p>

COMPONENTE	MUNICIPIOS		DEPARTAMENTO				NACIÓN		TOTAL COMPROMETIDO
	SGP	SGP	SGP	REGALÍAS DIRECTAS	RECURSOS PROPIOS	AUDIENCIAS PÚBLICAS	ESTRATÉGICOS	REACTIVACIÓN ECONÓMICA - COMPROMISO POR COLOMBIA	
COMPONENTE DE ASEGURAMIENTO DE LA PRESTACIÓN									6.256.544.868,00
COSTOS DEL GESTOR 2021					4.945.000.000,00				4.945.000.000,00
PLAN DE ASEGURAMIENTO SIASAR 2021-2022				1.311.544.868,00					1.311.544.868,00
OTRO									0,00
COMPONENTE SOCIAL									999.769.702,00
PLAN DE GESTIÓN SOCIAL				999.769.702,00					999.769.702,00
OTRO									0,00
COMPONENTE DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA									111.836.807.224,99
AMORTIZACIÓN CREDITO PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE VELEZ					6.224.674.146,34				6.224.674.146,34
INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA DE AAA									98.510.822.157,65
RECURSOS DISPONIBLES PARA INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA (POR COMPROMETER)	16.173.120.799,15		546.522.653,77	2.888.095.193,44	0,00	1.437.340.946,78	2.216.119.284,19	41.210.363.252,00	64.471.562.129,33
EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN PARA 1 POZO PROFUNDOS EN EL MUNICIPIO DE BARICHARA DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER	219.000.000,00		219.000.000,00	905.358.979,00					1.343.358.979,00
CONSTRUCCIÓN PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PTAR) Y EMISARIO FINAL, DEL MUNICIPIO DE CONCEPCIÓN, DEPARTAMENTO DE SANTANDER	324.732.140,00		1.014.696.497,00					1.951.738.872,00	3.291.167.509,00
CONSTRUCCIÓN ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN LOS SECTORES, OBJETO DE AMPLIACIÓN DE ESQUEMAS DIFERENCIALES EN LOS BARRIOS BRISAS DE LA CAMPIÑA, JARDÍN DE LA ALDEA, VILLA CAROLINA II Y ALVARES DEL MUNICIPIO DE GIRÓN - SANTANDER	280.665.131,00		761.133.043,00	100.443.638,00				1.664.409.498,00	2.808.651.310,00
EXPANSIÓN DE LA RED ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL PARA BARRIO SAN SEBASTIAN DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE SURATA SANTANDER	333.605.613,00		333.605.613,00					972.222.073,00	1.639.433.299,00
EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE UN POZO PROFUNDO EN LA VEREDA EL CAUCHO DEL MUNICIPIO DE VILLANUEVA DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER.	73.771.940,00		221.315.820,00					429.985.023,00	725.072.783,00
OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CERRITO DEPARTAMENTO DE SANTANDER FASE - I	347.701.689,00		3.892.780.336,00						4.240.482.025,00

[Empty box for signature or stamp]

	 <p>La vivencia y el agua son de todos <i>Mitigando</i></p>
 <p>Programa de Servicios Públicos de Santander S.A.S.P. Gestor PDA Santander</p>	<p>DEPARTAMENTO DE SANTANDER</p>
<p>Acta de Comité Directivo del PDA</p>	<p>Versión 1.0 17/01/2020</p>

COMPONENTE	MUNICIPIOS			DEPARTAMENTO			NACIÓN			TOTAL COMPROMETIDO
	SGP	SGP	SGP	REGALÍAS DIRECTAS	RECURSOS PROPIOS	AUDIENCIAS PÚBLICAS	ESTRATÉGICOS	REACTIVACIÓN ECONÓMICA - COMPROMISO POR COLOMBIA		
AMPLIACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ALMACENAMIENTO DEL ACUEDUCTO URBANO, MUNICIPIO DE CHARALÁ DEPARTAMENTO DE SANTANDER	435.097.691,00	1.551.292.852,00	328.365.704,00						2.314.776.247,00	
CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE LA BELLEZA - SANTANDER	677.371.975,00	2.707.911.417,00							3.385.283.392,00	
CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES SANITARIAS PARA EL ÁREA RURAL DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER	1.370.736.842,00	1.800.000.000,00	1.177.545.593,00						4.348.282.435,00	
ADQUISICIÓN DE UN VEHICULO COMPACTADOR PARA LA RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL MUNICIPIO DE ALBANIA - SANTANDER	540.000.000,00	20.000.000,00							560.000.000,00	
ADQUISICIÓN DE UN VEHICULO COMPACTADOR PARA LA RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL MUNICIPIO DE MOGOTES - SANTANDER	65.000.000,00				495.000.000,00				560.000.000,00	
ADQUISICIÓN DE UN VEHICULO COMPACTADOR PARA LA RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL MUNICIPIO DE OCAMONTE - SANTANDER	170.000.000,00				420.698.946,00				590.698.946,00	
ADQUISICIÓN DE UN VEHICULO COMPACTADOR PARA LA RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL MUNICIPIO DE SUCRE - SANTANDER	260.000.000,00				300.000.000,00				560.000.000,00	
ADQUISICIÓN DE UN VEHICULO COMPACTADOR EN EL MUNICIPIO DE TONA - SANTANDER	542.691.642,00								542.691.642,00	
ADICIONAL A LA OPTIMIZACIÓN DEL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA EL MUNICIPIO DE LEBRIJA SANTANDER, MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE LA CONDUCCIÓN DESDE EL ACUEDUCTO METROPOLITANO DE BUCARAMANGA (AMB)	170.000.000,00		321.198.243,00						491.198.243,00	
ADICIONAL A LA CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES SANITARIAS EN DIFERENTES SITIOS DEL ÁREA RURAL DEL MUNICIPIO DE CHIMA - DEPARTAMENTO DE SANTANDER			20.000.000,00		100.000.000,00				120.000.000,00	
ADICIONAL A LA CONSTRUCCIÓN DE CINCUENTA (50) UNIDADES SANITARIAS PARA LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE ENCINO - DEPARTAMENTO DE SANTANDER			60.000.000,00						60.000.000,00	

--	--

	 <p>DEPARTAMENTO DE SANTANDER</p>	 <p>La vivienda y el agua son de todos.</p>
 <p>esant Programa de Servicios Públicos Sector PDA Santander</p>	<p>Acta de Comité Directivo del PDA</p>	<p>Versión 1.0 17/01/2020</p>

COMPONENTE	MUNICIPIOS		DEPARTAMENTO				NACIÓN			TOTAL COMPROMETIDO
	SGP	SGP	SGP	REGALÍAS DIRECTAS	RECURSOS PROPIOS	AUDIENCIAS PÚBLICAS	ESTRATÉGICOS	REACTIVACIÓN ECONOMICA - COMPROMISO POR COLOMBIA		
ADICIONAL CONSTRUCCIÓN PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, CABECERA MUNICIPAL DE VELEZ, DEPARTAMENTO DE SANTANDER		2.465.222.713,83	1.929.648.345,58		540.782.759,05				4.935.653.818,46	
ADICIONAL OPTIMIZACIÓN DE LA RED DE ACUEDUCTO URBANO MUNICIPIO DE LOS SANTOS - SANTANDER		80.000.000,00							80.000.000,00	
ADICIONAL No. 2 AL MEJORAMIENTO DE REDES Y ESTRUCTURAS DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO PARA LA VEREDA PLAN DEL LLANO DEL MUNICIPIO DE ENCISO - DEPARTAMENTO DE SANTANDER	100.000.000,00		144.736.425						244.736.425,46	
ADICIONAL No. 5 A LA CONSTRUCCIÓN DEL ACUEDUCTO REGIONAL DEL CHICAMOCHA MUNICIPIO DE LOS SANTOS DEPARTAMENTO DE SANTANDER	99.772.974,40		600.000.000,00		500.000.000,00				1.199.772.974,40	
PRE INVERSIÓN	2.256.329.116,00		1.001.311.003,00		3.004.532.918,00				6.781.310.921,00	
RECURSOS DISPONIBLES PARA INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA (POR COMPROMETER)	1.321.914.709,00		24.470.457,00		153.393.325,00				1.499.778.491,00	
ESTUDIOS, DISEÑOS Y VIABILIZACIÓN, PARA LA AMPLIACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE PARA EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE CAPITANEJO - SANTANDER	50.000.000,00				129.177.426,00				179.177.426,00	
ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA ACTUALIZACIÓN Y VIABILIZACIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE CARCASI EN CONCORDANCIA CON LA RESOLUCIÓN 0330 DE 2017 Y DEMÁS NORMAS VIGENTES APLICABLES	200.000.000,00				29.758.530,00				229.758.530,00	
ESTUDIOS, DISEÑOS Y VIABILIZACIÓN PARA LA CAPTACIÓN, CONDUCCIÓN, REDISEÑO Y/O CONSTRUCCIÓN DE LA PTAP DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE CARMEN DE CHUCURI Y CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA DE ADUCCIÓN Y PTAP PARA LAS VEREDAS DEL CARMEN BAJO	60.000.000,00				774.321.349,00				834.321.349,00	
ESTUDIOS, DISEÑOS Y VIABILIZACIÓN, PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA PTAP DEL CASCO	100.000.000,00				68.008.546,00				168.008.546,00	

--	--

4

	 <p>La vivienda y el agua son de todos</p>	 <p>La vivienda y el agua son de todos</p>
 <p>Centro - PDA - Santander</p>	<p>Acta de Comité Directivo del PDA</p>	<p>Versión 1.0 17/01/2020</p>

COMPONENTE	MUNICIPIOS		DEPARTAMENTO			NACIÓN		REACTIVACIÓN ECONOMICA - COMPROMISO POR COLOMBIA	TOTAL COMPROMETIDO
	SGP	SGP	SGP	REGALÍAS DIRECTAS	RECURSOS PROPIOS	AUDIENCIAS PÚBLICAS	ESTRATÉGICOS		
URBANO DEL MUNICIPIO DE CERRITO SANTANDER									
ESTUDIOS, DISEÑOS Y VIABILIZACIÓN PARA LA OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO EN EL CENTRO POBLADO CAMPO CAPOTE DEL MUNICIPIO DE PUERTO PARRA, SANTANDER	34.000.000,00			12.000.000,00	205.661.432,00				251.661.432,00
ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA ACTUALIZACIÓN Y VIABILIZACIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO, SANTANDER, EN CONCORDANCIA CON LA RESOLUCIÓN 330 DE 2017 Y DEMÁS NORMAS VIGENTES APLICABLES				594.014.970,00					594.014.970,00
ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA ACTUALIZACIÓN Y VIABILIZACIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO DE SAN RAFAEL DE LEBRIJA, DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO, SANTANDER, EN CONCORDANCIA CON LA RESOLUCIÓN 330 DE 2017 Y DEMÁS NORMAS VIGENTES APLICABLES	138.000.000,00				281.446.063,00				419.446.063,00
ELABORAR LOS ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD Y OBTENCIÓN DE VIABILIDAD PARA EL ABASTECIMIENTO DE LOS ACUEDUCTOS DE LOS MUNICIPIOS DE BARICHARA Y VILLANUEVA Y ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD Y OBTENCIÓN DE VIABILIDAD PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN ACUEDUCTO PARA EL SECTOR TASAJÓ VEREDA HOYA NEGRA Y LAS VEREDAS LA SIBERIA, Y LA MESA DEL MUNICIPIO DE GALÁN DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER					342.224.432,00				342.224.432,00
ESTUDIOS, DISEÑOS Y VIABILIZACIÓN PARA LA OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE GALÁN-SANTANDER	352.414.407,00								352.414.407,00
ESTUDIOS, DISEÑOS Y VIABILIZACIÓN PARA ACTUALIZACIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE OCAMONTE - SANTANDER					321.252.078,00				321.252.078,00

--	--

	 DEPARTAMENTO DE SANTANDER	 La vivienda y el agua son de todos.
 easant <small>Instituto de Estudios Ambientales y Territoriales</small> Gestor-PDA Santander	Acta de Comité Directivo del PDA	Versión 1.0 17/01/2020

COMPONENTE	MUNICIPIOS		DEPARTAMENTO				NACIÓN			TOTAL COMPROMETIDO
	SGP	SGP	SGP	REGALÍAS DIRECTAS	RECURSOS PROPIOS	AUDIENCIAS PÚBLICAS	ESTRATÉGICOS	REACTIVACION ECONOMICA - COMPROMISO POR COLOMBIA		
ESTUDIOS, DISEÑOS Y VIABILIZACIÓN PARA LA ACTUALIZACIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL CORREGIMIENTO LAGUNA DE ORTICES DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS SANTANDER EN CONCORDANCIA CON LA RESOLUCIÓN 330 DE 2017 Y DEMÁS NORMAS VIGENTES APLICABLES		519.137.884,00								519.137.884,00
ELABORACIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y FORMULACIÓN PARA LA VIABILIZACIÓN DEL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES – PTAR DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE SAN JOAQUÍN, SANTANDER			370.825.576,00							370.825.576,00
ESTUDIOS, DISEÑOS Y VIABILIZACIÓN PARA LA ACTUALIZACIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL CASCO URBANO DE SANTA HELENA DEL OPÓN EN CONCORDANCIA CON LA RESOLUCIÓN 330 DE 2017 Y DEMÁS NORMAS VIGENTES APLICABLES					699.289.737,00					699.289.737,00
GESTIÓN PREDIAL				70.000.000,00						70.000.000,00
COMPRA DE PREDIOS				250.000.000,00						250.000.000,00
PLAN AMBIENTAL										0,00
COMPONENTE DE GESTIÓN DEL RIESGO										0,00
SECTORIAL										0,00
REDUCCION										0,00
TOTAL	24.439.597.552,55	16.732.618.829,60	12.108.037.094,48	16.530.688.769,39	1.437.340.946,76	2.216.119.284,19	46.228.718.718,00	119.093.121.194,99		

a. Actualización del documento Plan Estratégico de Inversiones 2020 – 2023: Capítulo 2021, del PDA Santander.

- Los miembros del Comité Directivo, en su Sesión No. 66, de acuerdo con sus facultades, **APRUEBAN** la modificación del PEI 2020 – 2023: Capítulo 2021, según lo establecido en la presente Acta, conforme a los soportes y certificaciones entregadas por el Gestor.
- El valor de los proyectos del Anexo No. 02 - Plan Estratégico de Inversiones (soporte) en el PEI 2020 – 2023: Capítulo 2021, será el que se indique en los oficios de viabilidad o reformulación expedidos por el Mecanismo de Viabilidad de Proyectos.

✍

	DEPARTAMENTO DE SANTANDER	 La vivienda y el agua son de todos <i> Viviendo</i>
	Acta de Comité Directivo del PDA	Versión 1.0 17/01/2020

b. Votos de los miembros del Comité Directivo

ENTIDAD	REPRESENTANTE	CONCEPTO:
Gobernación de Santander	MAURICIO AGUILAR HURTADO Gobernador	APROBÓ
Gobernación de Santander	JAIME RENÉ RODRÍGUEZ CANCINO Secretaria de Infraestructura Departamental	APROBÓ
Municipio de Palmar	FREDY CALA QUINTERO Alcalde elegido en representación de los municipios participantes del PDA.	NO VOTÓ
Municipio de Lebrija	LUIS CARLOS AYALA RUEDA Alcalde elegido en representación de los municipios participantes del PDA.	APROBÓ
Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio	JUAN PABLO SERRANO CASTILLA Subdirector de Estructuración de Programas	APROBÓ
Departamento Nacional de Planeación.	EDNA LILIANA MORALES SIERRA Subdirectora (E) de Agua y Saneamiento Subdirectora del Departamento	APROBÓ


- Los votos emitidos por los miembros del Comité Directivo sobre las autorizaciones de asignación de recursos, aclaraciones, adiciones y modificaciones de proyectos forman parte integral de la presente Acta.

Hace parte integral de la presente acta, los siguientes documentos:

- Plan Estratégico de Inversiones (documento base) – Modificadorio No. 3
- Anexo No. 02 - Plan Estratégico de Inversiones (soporte)
- Soportes de los Proyectos incluidos y modificados



MAURICIO AGUILAR HURTADO
Gobernador de Santander
Presidente



NOHORA CRISTINA FLÓREZ BARRERA
Gerente ESANT S.A. E.S.P.
Secretario Técnico

Revisó: Diana María Pedraza Torres – Directora Administrativa y Financiera ESANT S.A. E.S.P.

Carol Viviana Murillo Lizarazo – Directora Jurídica ESANT S.A. E.S.P.

Elaboró: Christian Camilo Jaimes Tami – Profesional de apoyo ESANT S.A. E.S.P.

--	--	--

Citación Comité Directivo (virtual) No. 67 PDA Santander - CON ADJUNTOS

Nerthink Mauricio Aguilar Hurtado <nmauricio_aguilar@hotmail.com>
Para: "nohora.florez@esant.com.co" <nohora.florez@esant.com.co>

27 de enero de 2022, 15:47

Bucaramanga, 27 enero de 2022

Señores

MIEMBROS DEL COMITÉ DIRECTIVO PDA SANTANDER

Cordial Saludo,

Me permito manifestar mi APROBACION a los puntos sometidos a consideración en el orden del día de la sesión convocada para el día de hoy.

De ustedes,

MAURICIO AGUILAR HURTADO
Gobernador de Santander

De: Luis Carlos Ayala Rueda <luiscarlosayala223@gmail.com>

Enviado: jueves, 27 de enero de 2022 8:48 a. m.

Para: Nohora Cristina Florez Barrera <nohora.florez@esant.com.co>

Cc: ln.maguilar@santander.gov.co <ln.maguilar@santander.gov.co>; nmauricio_aguilar@hotmail.com <nmauricio_aguilar@hotmail.com>; Jaime Rene Rodriguez <ln.jrodriguez@santander.gov.co>; Juan Pablo Serrano Castilla <jserrano@minvivienda.gov.co>; Felix Eduardo Guerrero Orejuela <FGuerrero@minvivienda.gov.co>; grubio@dnf.gov.co <grubio@dnf.gov.co>; bgiraldo@dnf.gov.co <bgiraldo@dnf.gov.co>; alcaldia@lebrija-santander.gov.co <alcaldia@lebrija-santander.gov.co>; Alcaldia palmar-santander <alcaldia@palmar-santander.gov.co>

Asunto: Re: Citación Comité Directivo (virtual) No. 67 PDA Santander - CON ADJUNTOS

Lebrija, 27 enero de 2022

[El texto citado está oculto]

[El texto citado está oculto]

Citación Comité Directivo (virtual) No. 67 PDA Santander - CON ADJUNTOS

Jaime Rene Rodriguez <ln.jrodriguez@santander.gov.co>

27 de enero de 2022, 14:59

Para: Luis Carlos Ayala Rueda <luisCarlosayala223@gmail.com>, Nohora Cristina Florez Barrera <nohora.florez@esant.com.co>

Cc: Mauricio Aguilar Hurtado <ln.maguilar@santander.gov.co>, "nmauricio_aguilar@hotmail.com" <nmauricio_aguilar@hotmail.com>, Juan Pablo Serrano Castilla <jserrano@minvivienda.gov.co>, Felix Eduardo Guerrero Orejuela <FGuerrero@minvivienda.gov.co>, "grubio@dn.gov.co" <grubio@dn.gov.co>, "bgiraldo@dn.gov.co" <bgiraldo@dn.gov.co>, "alcaldia@lebrija-santander.gov.co" <alcaldia@lebrija-santander.gov.co>, "alcaldia@palmar-santander.gov.co" <alcaldia@palmar-santander.gov.co>

Lebrija, 27 enero de 2022

Señores

MIEMBROS DEL COMITÉ DIRECTIVO PDA SANTANDER

Atn: Ing. Nohora Cristina Barrera
Secretaria técnica del comité

Asunto: Citación Comité Directivo Virtual No. 67 para la Presentación y Aprobación del Plan Anual de Inversiones PEI 2021

Cordial Saludo,

De acuerdo con lo contenido en el orden del día referente a los proyectos presentados en el comité directivo PDA Santander del día 27 de enero de 2022, me permito informar que estoy de acuerdo con lo planteado por lo tanto doy mi voto FAVORABLE.
Agradezco su atención.

Cordialmente,

FAVOR ACUSAR RECIBO



JAIME RENÉ
RODRÍGUEZ CANCINO
SECRETARÍA DE
INFRAESTRUCTURA

Mauricio Aguilar Hurtado  Gobernación de Santander

@MAguilarHurtado  @GobdeSantander

mauricioaguilarh  @GobdeSantander

Celular: 315 3060 556

De: Luis Carlos Ayala Rueda <luisCarlosayala223@gmail.com>


Enviado: jueves, 27 de enero de 2022 8:48

Para: Nohora Cristina Florez Barrera <nohora.florez@esant.com.co>

Cc: Mauricio Aguilar Hurtado <ln.maguilar@santander.gov.co>; nmauricio_aguilar@hotmail.com <nmauricio_aguilar@hotmail.com>; Jaime Rene Rodriguez <ln.jrodriguez@santander.gov.co>; Juan Pablo Serrano Castilla <jserrano@minvivienda.gov.co>; Felix Eduardo Guerrero Orejuela <FGuerrero@minvivienda.gov.co>; grubio@dnp.gov.co <grubio@dnp.gov.co>; bgiraldo@dnp.gov.co <bgiraldo@dnp.gov.co>; alcaldia@lebrija-santander.gov.co <alcaldia@lebrija-santander.gov.co>; alcaldia@palmar-santander.gov.co <alcaldia@palmar-santander.gov.co>

Asunto: Re: Citación Comité Directivo (virtual) No. 67 PDA Santander - CON ADJUNTOS

[El texto citado está oculto]





Nohora Cristina Florez Barrera <nohora.florez@esant.com.co>

Citación Comité Directivo (virtual) No. 67 PDA Santander - CON ADJUNTOS

Luis Carlos Ayala Rueda <luiscarlosayala223@gmail.com>

27 de enero de 2022, 8:48

Para: Nohora Cristina Florez Barrera <nohora.florez@esant.com.co>

Cc: In.maguilar@santander.gov.co, nmauricio_aguilar@hotmail.com, Jaime Rene Rodriguez

<In.jrodriguez@santander.gov.co>, Juan Pablo Serrano Castilla <jserrano@minvivienda.gov.co>, Felix Eduardo Guerrero Orejuela <FGuerrero@minvivienda.gov.co>, grubio@dn.gov.co, bgiraldo@dn.gov.co, alcaldia@lebrija-santander.gov.co, Alcaldia palmar-santander <alcaldia@palmar-santander.gov.co>

Lebrija, 27 enero de 2022

Señores

MIEMBROS DEL COMITÉ DIRECTIVO PDA SANTANDER

Atención: Ing. Nohora Cristina Barrera – Secretaria técnica del comité

Asunto: APROBACIÓN

Cordial Saludo,

De conformidad a la solicitud de aprobación o no de cada uno de los proyectos presentados en el comité directivo PDA Santander del día 27 de enero de 2022, me permito indicar que estoy de acuerdo con estos y doy mi voto a favor a cada uno de ellos.

Agradezco su atención.

Cordialmente,

LUIS CARLOS AYALA RUEDA

Alcalde Municipal de Lebrija

Miembro del Comité Directivo PDA Santander

[El texto citado está oculto]

Voto Comité Directivo (Virtual) No. 67 PDA Santander.

Juan Pablo Serrano Castilla <JSerrano@minvivienda.gov.co>

27 de enero de 2022, 12:22

Para: Nohora Cristina Florez Barrera <nohora.florez@esant.com.co>, "In.maguilar@santander.gov.co" <In.maguilar@santander.gov.co>, "nmauricio_aguilar@hotmail.com" <nmauricio_aguilar@hotmail.com>, "In.jrodriguez@santander.gov.co" <In.jrodriguez@santander.gov.co>, "bgiraldodnp.gov.co" <bgiraldodnp.gov.co>, "grubiodnp.gov.co" <grubiodnp.gov.co>, "alcalde@contratacion-santander.gov.co" <alcalde@contratacion-santander.gov.co>, "suarezabrilmc@gmail.com" <suarezabrilmc@gmail.com>, "luchozeta@yahoo.es" <luchozeta@yahoo.es>, "alcaldia@florian-santander.gov.co" <alcaldia@florian-santander.gov.co>, "camaya@consorciofia.com" <camaya@consorciofia.com>

Cc: Gloria Patricia Tovar Alzate <GTovar@minvivienda.gov.co>, Luis Ernesto Garcia Barrios <LEGarcia@minvivienda.gov.co>, Felix Eduardo Guerrero Orejuela <FGuerrero@minvivienda.gov.co>, "nrivera@consorciofia.com" <nrivera@consorciofia.com>, Jackeline Meneses Olarte <JMeneses@minvivienda.gov.co>, Luis Hernan Gonzalez Borrero <LHGonzalez@minvivienda.gov.co>, Yeselin Villadiego Pinto <YVilladiego@minvivienda.gov.co>, Jessica Andrea Martinez Cepeda <JMartinezC@minvivienda.gov.co>

Bogotá D.C.,

Señores

MIEMBROS COMITÉ DIRECTIVO PDA SANTANDER.

De manera atenta nos permitimos anexar el voto emitido por el MVCT para los diferentes puntos solicitados en el **Comité Directivo Virtual No. 67** de acuerdo con lo propuesto por el Gestor del PDA de Santander. La aprobación se emite considerando la documentación soporte presentada por el Gestor de este PDA, que sustenta la citada solicitud.

Se anexa el archivo "2022-01-27 - Voto MVCT - Comité No. 67 Virtual PDA Santander".

Es importante señalar que todos los documentos soporte deberán anexarse al acta y ser parte integral de la misma.

Cordialmente,

Juan Pablo Serrano Castilla

Subdirector de Programas

Viceministerio de Agua y Saneamiento Básico

jserrano@minvivienda.gov.co

+57 (1) 3323434 ext: 3809

Calle 18 No. 7-59, Bogotá D.C.

www.minvivienda.gov.co



La vivienda y el agua
son de todos

Minvivienda

10 años
2011 • 2021



2022-01-24 - Voto MVCT - Comité No. 67 virtual PDA Santander.pdf
179K



Departamento	SANTANDER
Comité Directivo No.	6ª
Tipo de sesión	VIRTUAL

Fecha citación	24/01/2022
Fecha emisión del voto	27/01/2022

Gestor PDA: ESSANT SA ESP

PUNTO AGENDA	NOMBRE PROYECTO/INSTRUMENTO DE PLANEACIÓN/CONSULTORIA	COMPONENTE	TIPO	MUNICIPIOS VINCULADOS	VALOR	FUENTES	¿MVC AFILIADA?	OBSERVACIONES
1. Aprobación Modificación al Capítulo 2021 PEI	1.1. Modificación PEI 2021 - Componente Eliminación proyectos en el PEI Capítulo 2021. - COMPONENTE DE INFRAESTRUCTURA.	INV. EN INFRAESTRUCTURA	OTROS INDICAR EN OBSERVACIONES	MUNICIPIOS VINCULADOS	\$54,736,052,240	SGP MUNICIPIOS SGP DEPARTAMENTO REGALIAS DIRECTAS DEPARTAMENTO REGALIAS ECONÓMICAS COMPROMISO POR COLOMBIA	SI	Se solicita por parte del Gestor del PDA de Santander, la posible asignación de proyectos del PEI 2021, dado que a la fecha el gestor es el responsable de la ejecución de los recursos asignados en el estudio de viabilidad de los sistemas de abastecimiento de agua potable en el municipio de Aracataca, valor: \$6.000.000.000 (Fuentes de financiación: SGP Municipio: \$600.000.000, SGP Departamento: \$1.800.000.000 y Recursos Nación - Compromiso por Colombia: \$3.600.000.000). - Proyecto: "Construcción de líneas de conducción que abastezcan a la PTAP de la Cabecera y mejoramiento, optimización de la PTAP de la cabecera, construcción de sistema de abastecimiento para las zonas rurales y mejoramiento de la red de distribución de agua potable en el municipio de Aracataca", valor: \$6.000.000.000 (Fuentes: SGP Municipio: \$600.000.000, SGP Departamento: \$1.800.000.000 y Recursos Nación - Compromiso por Colombia: \$3.600.000.000). - Proyecto: "Construcción del plan maestro de abastecimiento en el municipio de El Playón", valor: \$12.000.000.000 (Fuentes: SGP Municipio: \$1.200.000.000, Regalías Departamental: \$3.600.000.000 y Recursos Nación - Compromiso por Colombia: \$7.200.000.000). Proyecto: "Ampliación y optimización sistema de abastecimiento sanitario y pluvial, casco urbano, municipio de la Paz", valor: \$4.256.052.240 (Fuentes: SGP Municipio: \$425.052.240, SGP Departamento: \$1.276.015.672 y Recursos Nación - Compromiso por Colombia: \$2.555.052.328). - Proyecto: "Optimización y actualización del sistema de abastecimiento de agua potable del municipio de San Vicente de Chucurí", valor: \$2.400.000.000 (Fuentes: SGP Municipio: \$400.000.000, SGP Departamento: \$1.200.000.000 y Recursos Nación - Compromiso por Colombia: \$2.400.000.000). - Proyecto: "Construcción de la capacidad, conducción y optimización de la planta de tratamiento de agua potable de los sistemas de abastecimiento del corregimiento de vado real del municipio de Suárez", valor: \$5.000.000.000 (Fuentes de financiación: SGP Municipio: \$500.000.000, Regalías Departamental: \$1.500.000.000 y Recursos Nación - Compromiso por Colombia: \$3.000.000.000). - Proyecto: "Reposición y optimización de la red de conducción desde el municipio de Edinor y continuación de un trazo de abastecimiento de acueducto de Velez", valor: \$8.000.000.000 (Fuentes de financiación: SGP Municipio: \$800.000.000, SGP Departamento: \$2.400.000.000 y Recursos Nación - Compromiso por Colombia: \$4.800.000.000). - Proyecto: "Reposición y optimización de la red de conducción desde el casco urbano del municipio de Abasá", valor: \$1.760.000.000 (Fuentes de financiación: SGP Municipio: \$352.000.000, SGP Departamento: \$1.056.000.000 y Recursos Nación - Compromiso por Colombia: \$352.000.000). - Proyecto: "Construcción del acueducto anegadizo del municipio de California", valor: \$600.000.000 (Fuentes de financiación: SGP Municipio: \$200.000.000, SGP Departamento: \$120.000.000 y Recursos Nación - Compromiso por Colombia: \$480.000.000). - Proyecto: "Optimización del sistema de acueducto del casco urbano del municipio de Floridablanca", valor: \$1.100.000.000 (Fuentes de financiación: SGP Municipio: \$330.000.000, SGP Departamento: \$330.000.000 y Recursos Nación - Compromiso por Colombia: \$440.000.000). - Proyecto: "Construcción fase 1 plan maestro de acueducto incluye planta de tratamiento de agua potable del municipio de Jesús María", valor: \$2.000.000.000 (Fuentes de financiación: SGP Municipio: \$600.000.000, SGP Departamento: \$600.000.000 y Recursos Nación - Compromiso por Colombia: \$800.000.000). - Proyecto: "Optimización del acueducto del casco urbano del municipio de Megalé", valor: \$1.300.000.000 (Fuentes de financiación: SGP Municipio: \$195.000.000, SGP Departamento: \$325.000.000 y Recursos Nación - Compromiso por Colombia: \$780.000.000). - Proyecto: "Sistema de acueducto y abastecimiento del centro poblado de Cochuy, municipios de Santa Helena del Opón", valor: \$2.500.000.000 (Fuentes de financiación: SGP Municipio: \$250.000.000, Regalías Departamentales: \$750.000.000 y Recursos Nación - Compromiso por Colombia: \$1.500.000.000). Resumen de los recursos por fuentes de financiación de los proyectos a reintegrar son: - SGP Municipio: \$5.736.052.240 - SGP Departamento: \$9.807.815.672 - Regalías directas Departamental: \$3.550.000.000 - Reactivación económica - compromiso por Colombia: \$33.441.631.344 Valor total de recursos reintegrados a las diferentes bolsas por valor: \$56.736.052.240.
CONTINUACIÓN	1.1. Modificación PEI 2021 - Componente Eliminación proyectos en el PEI Capítulo 2021. - COMPONENTE DE INFRAESTRUCTURA.	INV. EN INFRAESTRUCTURA	OTROS INDICAR EN OBSERVACIONES	MUNICIPIOS VINCULADOS	\$53,736,052,240	SGP MUNICIPIOS SGP DEPARTAMENTO REGALIAS DIRECTAS DEPARTAMENTO REGALIAS ECONÓMICAS COMPROMISO POR COLOMBIA	SI	
1. Aprobación Modificación al Capítulo 2021 PEI	1.2. Modificación PEI 2021 - Suprimir asignación de recursos a Componente Ambiental.	AMBIENTAL	MODIFICACIÓN INSTRUMENTO DE PLANEACIÓN	MUNICIPIOS VINCULADOS	\$1.000.000.000	REGALIAS DIRECTAS DEPARTAMENTO	SI	Se solicita por parte de la Gestora del PDA de Santander, la posible reducción en la asignación de recursos asignados a la bolsa del Plan Ambiental del Riesgo Sectorial, debido que a la fecha se encuentra en estructuración dicho instrumento de planeación.
1. Aprobación Modificación al Capítulo 2021 PEI	1.3. Modificación PEI 2021 - Suprimir asignación de recursos a Componente Gestor del Riesgo.	GESTIÓN DEL RIESGO SECTORIAL	MODIFICACIÓN INSTRUMENTO DE PLANEACIÓN	MUNICIPIOS VINCULADOS	\$2.000.000.000	REGALIAS DIRECTAS DEPARTAMENTO	SI	Se solicita por parte de la Gestora del PDA de Santander, la posible reducción en la asignación de recursos asignados a la bolsa del Plan de Gestión del Riesgo Sectorial, debido que a la fecha se encuentra en estructuración dicho instrumento de planeación.
1. Aprobación Modificación al Capítulo 2021 PEI	1.4. Modificación Componente de Aseguramiento de la Prestación - Plan Aseguramiento - SASAR 2021 - 2022.	ASEGURAMIENTO	MODIFICACIÓN INSTRUMENTO DE PLANEACIÓN	MUNICIPIOS VINCULADOS	\$6.256.544.698	REGALIAS DIRECTAS DEPARTAMENTO RECURSOS PROPIOS	SI	Se aprueba la modificación del PEI capítulo anual 2021 - Componente de Aseguramiento de la Prestación teniendo en cuenta lo siguiente: Plan de aseguramiento - SASAR 2021-2022: \$1.311.554.988 (Regalías Directas - Departamental). Nota: 1. Se asignan recursos al Plan de aseguramiento - SASAR 2021-2022 por valor de \$1.311.554.988, supeditado en el documento correspondiente al Plan de aseguramiento - SASAR 2021-2022, suscrito por el Comité Directivo del Plan de aseguramiento - SASAR, No. 2021/EE/14/27/24, de fecha 22 de diciembre de 2021 - Asunto: "Concepto Invocable Plan de Aseguramiento Componente Rural SASAR". Por lo anterior, se hace necesario garantizar el cumplimiento de la normativa vigente y las condiciones particulares establecidas, ya estipuladas según el concepto favorable en comento.

RV: Citación Comité Directivo (virtual) No. 67 PDA Santander

Edna Liliana Morales Sierra <emorales@dnps.gov.co>

27 de enero de 2022, 14:32

Para: "nohora.florez@esant.com.co" <nohora.florez@esant.com.co>

Cc: "ln.maguilar@santander.gov.co" <ln.maguilar@santander.gov.co>, "nmauricio_aguilar@hotmail.com" <nmauricio_aguilar@hotmail.com>, "ln.jrodriguez@santander.gov.co" <ln.jrodriguez@santander.gov.co>, Juan Pablo Serrano Castilla <jserrano@minvivienda.gov.co>, Felix Eduardo Guerrero Orejuela <FGuerrero@minvivienda.gov.co>, German Andres Rubio Escobar <grubio@dnps.gov.co>, "luiscarlosayala223@gmail.com" <luiscarlosayala223@gmail.com>, "alcaldia@lebrija-santander.gov.co" <alcaldia@lebrija-santander.gov.co>, Alcaldia palmar-santander <alcaldia@palmar-santander.gov.co>, Ricardo Alberto Bula Torres <rbula@dnps.gov.co>

Bogotá, 27 de enero de 2022

Señores

Miembros del Comité Directivo - PDA Santander

Bucaramanga, Santander

Asunto: Comité Directivo No. 67 del PDA Santander

Respetados Integrantes del Comité Directivo.

Mediante comunicación recibida, vía correo electrónico, por el Gestor del PDA de Santander, se invita a participar del Comité Directivo No. 67 del Programa Plan Departamental para el Manejo Empresarial de los Servicios de Agua y Saneamiento – PDA. Al respecto, me permito remitir el concepto a los puntos sometidos a consideración sobre instrumentos de planeación definidos en la Sección 5 del Decreto 1425 de 2019:

4. Aprobación al Componente de Aseguramiento - SIASAR 2021-2022.

Se aprueba el componente de aseguramiento - SIASAR 2021-2022 el cual cuenta con el Concepto Favorable de la Subdirección de Desarrollo Empresarial del Viceministerio de Agua y Saneamiento Básico, del MVCT con oficio radicado 2021EE0144724 del 22 de diciembre de 2021.


5. Aprobación al Componente Social 2021-2022.

Se aprueba el componente social 2021-2022 el cual cuenta con el Concepto Favorable de la Subdirección de Desarrollo Empresarial del Viceministerio de Agua y Saneamiento Básico, del MVCT con oficio radicado 2021EE0136787 del 25 de noviembre de 2021.

Respecto a los demás puntos de la agenda, en el marco del Decreto 1425 de 2019, no es competencia del DNP emitir un pronunciamiento.

Adicionalmente, se solicita que todos los soportes de las decisiones tomadas por el Comité sean parte integral del acta y se anexas a la misma.

Cordialmente,



Subdirectora (E) de Agua y Saneamiento

Dirección de Desarrollo Urbano

Edna Liliana Morales Sierra

emorales@dn.gov.co

Conmutador (571) 3815000 Ext: 18022

Calle 26 No. 13-19 piso 8 - Bogotá, Colombia

www.dn.gov.co



De: Nohora Cristina Florez Barrera <nohora.florez@esant.com.co>

Enviado: martes, 25 de enero de 2022 16:31

Para: In.maguilar@santander.gov.co <In.maguilar@santander.gov.co>; nmauricio_aguilar@hotmail.com <nmauricio_aguilar@hotmail.com>; In.jrodriguez@santander.gov.co <In.jrodriguez@santander.gov.co>; Juan Pablo Serrano Castilla <jserrano@minvivienda.gov.co>; Felix Eduardo Guerrero Orejuela <FGuerrero@minvivienda.gov.co>; German Andres Rubio Escobar <grubio@dn.gov.co>; bgiraldo@dn.gov.co <bgiraldo@dn.gov.co>; luiscarlosayala223@gmail.com <luiscarlosayala223@gmail.com>; alcaldia@lebrija-santander.gov.co <alcaldia@lebrija-santander.gov.co>; Alcaldia palmar-santander <alcaldia@palmar-santander.gov.co>

Asunto: Citación Comité Directivo (virtual) No. 67 PDA Santander - CON ADJUNTOS

Bucaramanga, 24 enero de 2022

Señores
MIEMBROS DEL COMITÉ DIRECTIVO PDA Santander
E.S.D.

MIEMBROS DEL COMITÉ DIRECTIVO DEL PDA CON VOZ Y VOTO

PARTICIPANTES DEL COMITÉ DIRECTIVO	NOMBRE DEL INTEGRANTE
Por el Departamento	MAURICIO AGUILAR HURTADO Gobernador de Santander JAIME RENÉ RODRÍGUEZ CANCINO Secretaria de Infraestructura Departamental
Por el MAVDT	JUAN PABLO SERRANO CASTILLA Subdirector de Estructuración de Programas Delegado del Viceministro de Agua y Saneamiento Básico.
Por los alcaldes de los Municipios del Departamento de Santander	FREDY CALA QUINTERO Alcalde del Municipio de El Palmar LUIS CARLOS AYALA RUEDA Alcalde del Municipio de Lebrija
Por el Departamento Nacional de Planeación	BEATRIZ EUGENIA GIRALDO CASTAÑO Subdirectora de Aguas y Saneamiento del Departamento

MIEMBROS PERMANENTES DEL COMITÉ DIRECTIVO SIN VOTO DEL PDA

PARTICIPANTES DEL COMITÉ DIRECTIVO	NOMBRE DEL INTEGRANTE
El Gestor	Empresa de Servicios Públicos de Santander S.A. E.S.P.- ESANT S.A. E.S.P.
Patrimonio Autónomo	CARLOS ANDRÉS AMAYA OTALORA
Líder PDA Viceministro de Agua y Saneamiento Básico	FELIX GUERRERO OREJUELA

Asunto: Citación Comité Directivo Virtual No. 67 para la Presentación y Aprobación del Plan Anual de Inversiones PEI 2021

Respetados Miembros del Comité Directivo PDA, atendiendo instrucciones del señor Gobernador Mauricio Aguilar Hurtado por medio de la presente se cita a los miembros del Comité Directivo con el siguiente orden del día:

Modalidad: Virtual.

Fecha: jueves 27 de enero de 2022

Convocados a través del PDA Santander por la Ing. Nohora Cristina Flórez Barrera, en calidad de Gestor y Secretario Técnico Comité:

ORDEN DEL DIA:

Modificación al Componente de Infraestructura del Capítulo 2021.

1. Eliminación proyectos en el PEI Capítulo 2021. – COMPONENTE DE INFRAESTRUCTURA

Con el fin de dar cierre financiero a los proyectos que se modificarán en el Comité 67 se eliminaron los siguientes proyectos que a la fecha todavía presentan dificultades tipo predial, estudio de suelos, tramites ambientales, entre otros:

- **CONSTRUCCIÓN DE UN EMBALSE PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE ARATOCA, por valor de \$6.000.000.000 distribuidos en las siguientes fuentes de financiación: \$600.000.000 SGP Municipio, \$1.800.000.000 SGP Departamento y \$3.600.000.000 Recursos Nación – Compromiso por Colombia.**
- **CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN QUEBRADA LAS ANGUSTIAS A LA PTAP DE LA CABEZONERA Y MEJORAMIENTO, OPTIMIZACIÓN DE LA PTAP DE LA CABEZONERA, CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ACUEDUCTO PARA LAS VEREDAS SANTA BARBARA, BALZORA, Y PARTE DE LA PUTANA, Y CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO PARA EL CENTRO POBLADO TIENDA NUEVA VEREDA LA PUTANA, MUNICIPIO DE BETULIA - SANTANDER, por valor de \$6.000.000.000 distribuidos en las siguientes fuentes de financiación: \$600.000.000 SGP Municipio, \$1.800.000.000 SGP Departamento y \$3.600.000.000 Recursos Nación – Compromiso por Colombia.**
- **CONSTRUCCIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO EN EL MUNICIPIO DE EL PLAYÓN - SANTANDER, por valor de \$12.000.000.000 distribuidos en las siguientes fuentes de financiación: \$1.200.000.000 SGP Municipio, \$3.600.000.000 Regalías Departamentales y \$7.200.000.000 Recursos Nación – Compromiso por Colombia.**
- **AMPLIACIÓN Y OPTIMIZACIÓN SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL, CASCO URBANO, MUNICIPIO DE LA PAZ, DEPARTAMENTO DE SANTANDER, por valor de \$4.256.052.240 distribuidos en las siguientes fuentes de financiación: \$425.605.224 SGP Municipio, \$1.276.815.672 SGP Departamento y \$2.553.631.344 Recursos Nación – Compromiso por Colombia.**

- **CONSTRUCCIÓN DEL ACUEDUCTO- PALMIRA, GUADUAL, NUEVO MUNDO Y LA UNIÓN DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE DE CHUCURI - SANTANDER, por valor de \$4.000.000.000 distribuidos en las siguientes fuentes de financiación: \$400.000.000 SGP Municipio, \$1.200.000.000 SGP Departamento y \$2.400.000.000 Recursos Nación – Compromiso por Colombia.**
- **CONSTRUCCIÓN DE LA CAPTACIÓN, CONDUCCIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO DE EL CORREGIMIENTO DE SAN JOSÉ DE SUAITA Y LA CONSTRUCCIÓN DE LA CAPTACIÓN, CONDUCCIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO DE EL CORREGIMIENTO DE VADO REAL DEL MUNICIPIO DE SUAITA - SANTANDER, por valor de \$5.000.000.000 distribuidos en las siguientes fuentes de financiación: \$500.000.000 SGP Municipio, \$1.500.000.000 Regalías Departamentales y \$3.000.000.000 Recursos Nación – Compromiso por Colombia.**
- **REPOSICIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE LA RED DE CONDUCCIÓN DESDE EL MUNICIPIO DE BOLÍVAR Y CONSTRUCCIÓN DE UN TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE ACUEDUCTO DE VÉLEZ, SANTANDER, por valor de \$8.000.000.000 distribuidos en las siguientes fuentes de financiación: \$800.000.000 SGP Municipio, \$2.400.000.000 SGP Departamento y \$4.800.000.000 Recursos Nación – Compromiso por Colombia.**
- **OPTIMIZACIÓN Y ADECUACIÓN DE PTAP Y PTAR EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE ALBANIA - SANTANDER, por valor de \$1.780.000.000 distribuidos en las siguientes fuentes de financiación: \$356.000.000 SGP Municipio, \$356.000.000 SGP Departamento y \$1.068.000.000 Recursos Nación – Compromiso por Colombia.**
- **CONSTRUCCIÓN DEL ACUEDUCTO ANGOSTURAS DEL MUNICIPIO DE CALIFORNIA - SANTANDER, por valor de \$800.000.000 distribuidos en las siguientes fuentes de financiación: \$200.000.000 SGP Municipio, \$120.000.000 SGP Departamento y \$480.000.000 Recursos Nación – Compromiso por Colombia.**
- **OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE FLORIÁN DEPARTAMENTO DE SANTANDER, por valor de \$1.100.000.000 distribuidos en las siguientes fuentes de financiación: \$330.000.000 SGP Municipio, \$110.000.000 SGP Departamento y \$660.000.000 Recursos Nación – Compromiso por Colombia.**
- **CONSTRUCCIÓN FASE 1 PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO INCLUYE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE JESÚS MARÍA, SANTANDER, por valor de \$3.000.000.000 distribuidos en las siguientes fuentes de financiación: \$900.000.000 SGP Municipio, \$300.000.000 SGP Departamento y \$1.800.000.000 Recursos Nación – Compromiso por Colombia.**
- **OPTIMIZACIÓN DEL ACUEDUCTO DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE MOGOTES - SANTANDER, por valor de \$1.300.000.000 distribuidos en las siguientes fuentes de financiación: \$195.000.000 SGP Municipio, \$325.000.000 SGP Departamento y \$780.000.000 Recursos Nación – Compromiso por Colombia.**
- **SISTEMA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO DE CACHIPAY, MUNICIPIOS DE SANTA HELENA DEL OPÓN - SANTANDER, por valor de \$2.500.000.000 distribuidos en las siguientes fuentes de financiación: \$250.000.000 SGP Municipio, \$750.000.000 Regalías Departamentales y \$1.500.000.000 Recursos Nación – Compromiso por Colombia.**

Los recursos por fuentes de financiación de los proyectos cancelados son:

- SGP Municipio: \$6.756.605.224
- SGP Departamento: \$9.687.815.672
- Regalías directas Departamento: \$5.850.000.000
- Reactivación económica - compromiso por Colombia: \$33.441.631.344

Para un total de recursos reintegrados a la bolsa por valor de \$ 55.736.052.240

2. Eliminación proyectos en el PEI Capitulo 2021. – COMPONENTE AMBIENTAL

Con el fin de dar cierre financiero a los proyectos y a otros planes que se modificarán en el Comité Directivo, se eliminaron del PEI los recursos destinados al Plan Ambiental, debido que a la fecha este plan todavía se encuentra en estructuración.

La fuente de financiación del plan cancelado es:

- Regalías directas Departamento: \$1.000.000.000

Cabe resaltar que estos recursos destinados para el PEI 2021, serán nuevamente asignados para la vigencia 2022 y lograr el cumplimiento de todas las metas incluidas dentro de este plan.

3. Eliminación proyectos en el PEI Capitulo 2021. – COMPONENTE GESTIÓN DEL RIESGO

Con el fin de dar cierre financiero a los proyectos y a otros planes que se modificarán en el Comité Directivo, se eliminaron del PEI los recursos destinados al Plan Ambiental, debido que a la fecha este plan todavía se encuentra en estructuración.

La fuente de financiación del plan cancelado es:

- Regalías directas Departamento: \$2.000.000.000

Cabe resaltar que estos recursos destinados para el PEI 2021, serán nuevamente asignados para la vigencia 2022 y lograr el cumplimiento de todas las metas incluidas dentro de este plan.

4. Ajuste a los valores y fuentes de financiación del COMPONENTE DE ASEGURAMIENTO PEI Capitulo 2021.

- Se incluye el PLAN DE ASEGURAMIENTO – SIASAR 2021-2022 por valor de: **\$1.311.544.868**, distribuidos así: \$1.311.544.868 Regalías Departamentales.

Este proyecto no contaba con recursos para la vigencia del PEI 2021, pero a la fecha este plan fue aprobado con concepto favorable por parte del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio; y cumpliendo con los requisitos establecidos en la resolución 1425 de 2019 para dar inicio a la contratación del mismo, se presenta ante el comité para su aprobación.

5. Ajuste a los valores y fuentes de financiación del COMPONENTE SOCIAL PEI Capitulo 2021.

- Se presenta el concepto favorable del PLAN DE GESTIÓN SOCIAL 2021-2022 por valor de: **\$999.769.102**, distribuidos así: \$999.769.102 Regalías Departamentales.

Este proyecto con recursos para la vigencia del PEI 2021, y a la fecha este plan fue aprobado con concepto favorable por parte del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, notificado mediante oficio 2021EE0136787 del 25 de noviembre de 2021; es por ello, que para dar cumplimiento con los requisitos establecidos en la resolución 1425 de 2019 e iniciar la contratación del mismo, se presenta ante el comité para su aprobación final.

6. Ajuste a los valores y fuentes de financiación de los proyectos PEI Capitulo 2021. – COMPONENTE DE INFRAESTRUCTURA. (INVERSIÓN)

Con los recursos disponibles en la bolsa se pretende dar cierre financiero a los siguientes proyectos de inversión:

- El proyecto: "EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN PARA 1 POZO PROFUNDOS EN EL MUNICIPIO DE BARICHARA DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER", de acuerdo a las revisiones técnicas se incrementa su valor, para un total final de **\$1.343.358.979**, distribuidos así: \$219.000.000 SGP Municipios, \$219.000.000 SGP Departamento y \$ 905.358.979 Reactivación Económica - Compromiso por Colombia.
- El proyecto: "CONSTRUCCIÓN PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PTAR) Y EMISARIO FINAL, DEL MUNICIPIO DE CONCEPCIÓN, DEPARTAMENTO DE SANTANDER", de acuerdo a la viabilidad quedo con un total de: **\$3.291.167.509**, distribuidos así: \$324.732.140 SGP Municipios, \$1.014.696.497 SGP Departamento y \$1.951.138.872 Reactivación Económica - Compromiso por Colombia.
- El proyecto: "EXPANSIÓN DE LA RED ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL PARA BARRIO SAN SEBASTIÁN DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE SURATA SANTANDER", de acuerdo a la viabilidad quedo con un valor total de: **\$1.639.433.299**, distribuidos así: \$333.605.613 SGP Municipios, \$333.605.613 SGP Departamento y \$972.222.073 Reactivación Económica - Compromiso por Colombia.

- El proyecto: "EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE UN POZO PROFUNDO EN LA VEREDA EL CAUCHO DEL MUNICIPIO DE VILLANUEVA DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER.", de acuerdo a la viabilidad quedo con un valor total de: **\$725.072.783**, distribuidos así: \$73.771.940 SGP Municipios, \$221.315.820 SGP Departamento y \$429.985.023 Reactivación Económica - Compromiso por Colombia.
- El proyecto: "OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CERRITO DEPARTAMENTO DE SANTANDER FASE - I", de acuerdo a las revisiones técnicas se modifica en un valor total de: **\$4.240.482.025**, distribuidos así: \$347.701.687 SGP Municipios y \$3.892.780.336 SGP Departamento.
- El proyecto: "AMPLIACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ALMACENAMIENTO DEL ACUEDUCTO URBANO, MUNICIPIO DE CHARALÁ DEPARTAMENTO DE SANTANDER", de acuerdo a las revisiones técnicas se modifica en un valor total de: **\$2.314.776.247**, distribuidos así: \$435.097.691 SGP Municipios, \$1.551.292.852 SGP Departamento y \$328.385.704 Regalías Departamentales.
- El proyecto: "CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE LA BELLEZA - SANTANDER", de acuerdo a las revisiones técnicas se modifica en un valor total de: **\$3.385.283.392**, distribuidos así: \$677.371.974 SGP Municipios y \$2.707.911.417 SGP Departamento.
- El proyecto: "CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES SANITARIAS PARA EL ÁREA RURAL DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER", de acuerdo a las revisiones técnicas se incrementa para un total final de **\$4.348.282.435**, distribuidos así: \$1.370.736.842 SGP Municipios, \$1.800.000.000 SGP Departamento y \$1.177.545.593 Regalías Departamentales.
- El proyecto: "ADQUISICIÓN DE UN VEHÍCULO COMPACTADOR PARA LA RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL MUNICIPIO DE OCAMONTE - SANTANDER", de acuerdo a la viabilidad quedo con un valor total de: **\$590.698.946**, distribuidos así: \$170.000.000 SGP Municipios y \$420.698.946 Recursos Propios Departamento.
- El proyecto: "ADQUISICIÓN DE UN VEHÍCULO COMPACTADOR PARA LA RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL MUNICIPIO DE TONA - SANTANDER", de acuerdo a la viabilidad quedo con un valor total de: **\$542.691.642**, distribuidos así: \$542.691.642 SGP Municipios.
- El proyecto: "ADICIONAL CONSTRUCCIÓN PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, CABECERA MUNICIPAL DE VÉLEZ, DEPARTAMENTO DE SANTANDER", de acuerdo a las revisiones técnicas se incrementa para un total final de **\$4.935.653.818,46**, distribuidos así: \$2.465.222.713,83 SGP Departamento, \$1.929.648.345,58 Regalías Departamentales y \$540.782.759,05 Recursos Propios Departamento.
- El proyecto: "ADICIONAL OPTIMIZACIÓN DE LA RED DE ACUEDUCTO URBANO MUNICIPIO DE LOS SANTOS - SANTANDER", de acuerdo a las revisiones técnicas el valor final es de **\$80.000.000**, distribuidos así: \$80.000.000 SGP Departamento.

7. Ajuste a los valores y fuentes de financiación de los proyectos PEI Capitulo 2021. – COMPONENTE DE INFRAESTRUCTURA. (PRE-INVERSIÓN)

Con los recursos disponibles en la bolsa se pretende dar cierre financiero a los siguientes proyectos de pre-inversión:

- El proyecto: "ESTUDIOS, DISEÑOS Y VIABILIZACIÓN, PARA LA AMPLIACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE PARA EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE CAPITANEJO – SANTANDER", de acuerdo a las revisiones técnicas se incluye interventoría, para un total final de **\$179.177.426**, distribuidos así: \$50.000.000 SGP Municipios, \$129.177.426 Recursos Propios Departamento.
- Se incluye el proyecto: "ESTUDIOS, DISEÑOS Y VIABILIZACIÓN PARA ACTUALIZACIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE OCAMONTE - SANTANDER", por un total final de **\$321.252.078**, distribuidos así: \$321.252.078 Recursos Propios Departamento.
- Se incluye el proyecto: "ESTUDIOS, DISEÑOS Y VIABILIZACIÓN PARA LA ACTUALIZACIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL CORREGIMIENTO LAGUNA DE ORTICES DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS SANTANDER EN CONCORDANCIA CON LA RESOLUCIÓN 330 DE 2017 Y DEMÁS NORMAS VIGENTES APLICABLES", por un total final de **\$519.137.884**, distribuidos así: \$519.137.884 SGP Departamento.
- Se incluye el proyecto: "ESTUDIOS, DISEÑOS Y VIABILIZACIÓN PARA LA ACTUALIZACIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL CORREGIMIENTO LAGUNA DE ORTICES DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS SANTANDER EN CONCORDANCIA CON LA RESOLUCIÓN 330 DE 2017 Y DEMÁS NORMAS VIGENTES APLICABLES", por un total final de **\$370.825.576**, distribuidos así: \$370.825.576 Regalías Departamentales.

Nota: Se adjuntan los respectivos ANEXOS 03 junto con los Certificados de Pertinencia de cada proyecto.

8. Proposiciones y Varios

Atentamente,

--

Cordialmente,



NOHORA CRISTINA FLÓREZ BARRERA
Gerente

Calle 36 #31-39 Of. 131
Centro Empresarial Chicamocha
nohora.florez@esant.com.co

60 (7) 7000420
www.esant.com.co

Solamente imprima en caso de ser necesario, recicle el papel.

Este mensaje y cualquier documento adjunto que lleve consigo es sólo para la persona natural o jurídica a la que va dirigido y puede contener información privilegiada, confidencial o cuya revelación o uso está prohibido. Si el receptor de esta transmisión no es la persona a quien iba dirigida, o el empleado o agente encargado de hacer legal dicho material al receptor previsto, se le notifica que cualquier uso, forma de reproducción, difusión, copia, revelación, modificación, distribución y/o publicación de este mensaje o sus documentos adjuntos por cualquier otro que no sea su destinatario previsto está estrictamente prohibido por el remitente. Si ha recibido esto por error; por favor, devuélvase al remitente y destruya el mensaje y/o las copias que pueda haber en su posesión. ESANT S.A. E.S.P. no se responsabiliza por eventuales daños derivados del recibo y uso de este material, siendo responsabilidad del destinatario verificar con sus propios medios la existencia de virus u otros defectos.

--

Cordialmente,

NOHORA CRISTINA FLÓREZ BARRERA
Gerente

Calle 36 #31-39 Of. 131
Centro Empresarial Chicamocha

nohora.florez@esant.com.co

60 (7) 7000420

www.esant.com.co

Solamente imprima en caso de ser necesario, recicle el papel.

Este mensaje y cualquier documento adjunto que lleve consigo es sólo para la persona natural o jurídica a la que va dirigido y puede contener información privilegiada, confidencial o cuya revelación o uso está prohibido. Si el receptor de esta transmisión no es la persona a quien iba dirigida, o el empleado o agente encargado de hacer legal dicho material al receptor previsto, se le notifica que cualquier uso, forma de reproducción, difusión, copia, revelación, modificación, distribución y/o publicación de este mensaje o sus documentos adjuntos por cualquier otro que no sea su destinatario previsto está estrictamente prohibido por el remitente. Si ha recibido esto por error; por favor, devuélvase al remitente y destruya el mensaje y/o las copias que pueda haber en su posesión. ESANT S.A. E.S.P. no se responsabiliza por eventuales daños derivados del recibo y uso de este material, siendo responsabilidad del destinatario verificar con sus propios medios la existencia de virus u otros defectos.

CONFIDENCIALIDAD: Este correo electrónico es correspondencia confidencial del DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION, si usted no es el destinatario le solicitamos informe inmediatamente al correo electrónico del remitente o a centrodeservicios@dnp.gov.co así mismo por favor bórralo y por ningún motivo haga público su contenido, de hacerlo podrá tener repercusiones legales. Si Usted es el destinatario, le solicitamos tener absoluta reserva sobre el contenido, los datos e información de contacto del remitente o la quienes le enviamos copia y en general la información de este documento o archivos adjuntos, a no ser que exista una autorización explícita a su nombre. **CONFIDENTIALITY:** This electronic mail is confidential correspondence of the DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION, if you are not the addressee we ask you to report this to the electronic mail of the sender or to centrodeservicios@dnp.gov.co also please erase it and by no reason make public its content, on the contrary it could have legal repercussions. If you are the addressee, we request from you not to make public the content, the data or contact information of the sender or to anyone who we sent a copy and in general the information of this document or attached archives, unless exists an explicit authorization on your name.