



ACTA COMITÉ DIRECTIVO - PDA No. 64

REUNION ORDINARIA

**PLAN DEPARTAMENTAL PARA EL MANEJO EMPRESARIAL DE LOS
SERVICIOS DE AGUA Y SANEAMIENTO PDA - ATLANTICO**

En Barranquilla, a la 09:00 AM del día 11 de febrero de 2022, en las instalaciones del salón de evento Piso 12 de la Gobernación del Atlántico, se reunieron los miembros del Comité Directivo del Plan Departamental para el Manejo Empresarial de los Servicios de Agua y Saneamiento. PDA – Atlántico.

CONVOCATORIA.

La Secretaría de Agua Potable y Saneamiento Básico del Departamento del Atlántico mediante oficio de fecha 26 de enero de 2022 convocó a los miembros del Comité Directivo a una reunión ordinaria a desarrollarse el día 11 de febrero de 2022.

ORDEN DEL DIA PROPUESTO.

El orden del día propuesto y aprobado para la reunión fue el siguiente:

- 1- Apertura-Palabras de la Gobernadora del Departamento del Atlántico y Viceministro de Agua Potable y Saneamiento Básico.
- 2- Verificación de quórum y aprobación del orden del día.
- 3- Informe cierre capítulo 2021.
- 4- Informe de avances proyectos de reactivación económica.
- 5- Informe Consorcio FIA.
- 6- Presentación y aprobación modificación Capítulo PEI 2022.
- 7- Presentación y aprobación Plan de Aseguramiento PDA Atlántico.
- 8- Presentación y aprobación Plan Social del PDA Atlántico.
- 9- Propositiones y varios

1. APERTURA – PALABRAS DE LA GOBERNADORA

Siendo las 09:00 AM, la Gobernadora Elsa Noguera de la Espriella instaló oficialmente la sesión No. 64 del Comité Directivo del Plan Departamental para el Manejo Empresarial de los Servicios de Agua y Saneamiento. PDA – Atlántico

Resaltó el avance que se ha tenido en cuanto a la prestación de los servicios públicos de acueducto y alcantarillado y las grandes inversiones que se ejecutan en el departamento con recursos del orden nacional y departamental.

El doctor José Luis Acero - Viceministro de Agua y Saneamiento Básico, agradeció el apoyo del gobierno departamental por el compromiso que se tiene con el sector de agua potable y saneamiento básico y el logro que ha tenido el PDA en el Departamento.





2. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA

Se presentó el orden del día a los miembros del Comité Directivo, que fue aprobado, con la siguiente asistencia:

- Elsa Noguera de la Espriella - Gobernadora del Departamento del Atlántico
- José Luis Acero - Viceministro de Agua y Saneamiento Básico
- Juan Pablo Serrano Castilla – Subdirector de Programa – Viceministerio de Agua y Saneamiento Básico
- Ricardo Bula - Subdirector de Agua y Saneamiento - Dirección de Desarrollo Urbano - DNP
- Wilman Vargas Altahona - Alcalde del Municipio de Puerto Colombia
- Lady Johanna Ospina Corso – Secretaria de Agua Potable y Saneamiento Básico.

A la presente reunión del Comité Directivo asistieron como invitados: German Jesús León Insignares – Director de la CRA, Oscar Fernando Acosta Mendoza – contratista líder del PDA – Subdirección de Programas, Nelcy Rivera Alzate y Fabiola Manjarrés Gómez - Consorcio –FIA – para el PDA-Atlántico, los funcionarios de la Secretaria de Agua potable y Saneamiento del Atlántico – Gestor: Genoveva Chams, Edgar Plata Cuello, Isis Brugés, Mauricio Rodríguez y Lina Gómez.

Confirmada la asistencia de seis (6) miembros del Comité Directivo, existe quórum suficiente para decidir.

De acuerdo al decreto 1425 del 6 de agosto de 2019 el delegado del Departamento Nacional Planeación (DNP) participara de conformidad con lo establecido en el artículo 2.3.3.1.3.2. Del citado decreto.

El Ministerio de Vivienda, Ciudad y participará con voz y voto en todos los Comité Directivos de los Planes Departamentales para el Manejo Empresarial de los servicios de agua y saneamiento (PDA), cuando se vaya a discutir y aprobar los instrumentos de planeación de que trata la Sección 5 del mencionado decreto.

Lady Johanna Ospina en calidad de Gestor del PDA hizo introducción de los temas que se trataron en el Comité de Agua en su sesión No, 63.

3. INFORME DE GESTIÓN DE CIERRE CAPÍTULO 2021.

Se presentó a los miembros del Comité Directivo el estado del PDA del Atlántico, la modificación y el cierre del capítulo 2021 del PEI, en el que se aprobaron recursos por valor de \$ 212.374 millones y se comprometieron \$ 212.374 millones.

EJECUCION TOTAL: 100 %

Con una inversión de \$ 212.374 millones, los cuales contaron con las siguientes fuentes de financiación y su participación:

- ✓ Reactivación Económica con el 26%
- ✓ CAR con 21%
- ✓ SGR con el 17%
- ✓ Crédito Departamental con el 17%
- ✓ SGP Departamento con el 16%
- ✓ Fondo de adaptación con el 2%
- ✓ Crédito BID con el 2%
- ✓ Audiencias Públicas con el 0.004%

Estos recursos fueron distribuidos de acuerdo a cada uno de los componentes que conforman el Plan Estratégico de Inversión – PEI – capítulo 2021.



Cierre Financiero: Inversiones por Componente y Fuentes - PEI Capítulo 2021

COMPONENTE	DEPARTAMENTO			NACIÓN				OTROS		TOTAL COMPROMETIDO	TOTAL EJECUTADO
	SGP	CRÉDITO	REGALÍAS OCAD	AUDIENCIAS PÚBLICAS	PGN	CREDITO BID	ESTRATÉGICOS	FONDO DE ADAPTACIÓN	CRA		
COMPONENTE DE ASEGURAMIENTO DE LA PRESTACIÓN	\$ 949,300,000									\$ 949,300,000	\$ 949,300,000
PLAN DE ASEGURAMIENTO											
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL											
COSTOS DEL GESTOR	\$ 949,300,000									\$ 949,300,000	\$ 949,300,000
VENTANILLA DEPARTAMENTAL DE EVALUACIÓN DE PROYECTOS											
COMPONENTE SOCIAL	\$ 72,500,000									\$ 72,500,000	\$ 72,500,000
PLAN DE GESTIÓN SOCIAL	\$ 72,500,000									\$ 72,500,000	\$ 72,500,000
COMPONENTE DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA	\$ 31,643,456,450	\$ 35,688,877,433	\$ 35,477,000,000	\$ 7,849,894	\$ 1,589,634,163	\$ 1,409,568,805	\$ 55,886,719,387			\$ 161,703,126,132	\$ 161,703,126,132
INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA DE AAA	\$ 31,553,696,450	\$ 35,688,877,433	\$ 35,477,000,000	\$ 7,849,894	\$ 1,589,634,163	\$ 1,409,568,805	\$ 55,886,719,387			\$ 161,613,366,132	\$ 161,613,366,132
PRE INVERSIÓN	\$ 89,760,000									\$ 89,760,000	\$ 89,760,000
GESTIÓN PREDIAL											
COMPONENTE AMBIENTAL	\$ 1,099,999,968							\$ 3,533,289,835	\$ 44,520,416,450	\$ 48,153,706,253	\$ 48,153,706,253
PLAN AMBIENTAL	\$ 1,099,999,968							\$ 3,533,289,835	\$ 44,520,416,450	\$ 48,153,706,253	\$ 48,153,706,253
COMPONENTE DE GESTIÓN DEL RIESGO SECTORIAL	\$ 486,233,659									\$ 486,233,659	\$ 486,233,659
CONOCIMIENTO											
REDUCCIÓN	\$ 486,233,659									\$ 486,233,659	\$ 486,233,659
MANEJO DE DESASTRES											
TOTAL	\$ 34,261,490,077	\$ 35,688,877,433	\$ 35,477,000,000	\$ 7,849,894	\$ 1,589,634,163	\$ 1,409,568,805	\$ 55,886,719,387	\$ 3,533,289,835	\$ 44,520,416,450	\$ 212,374,866,044	\$ 212,374,866,044





FUENTES DE FINANCIACION PEI 2020-2023

0.11. Fuentes del PEI						
FUENTES	ORDEN	2020	2021	2022	2023	TOTAL
SGP - AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	DEPARTAMENTAL	\$ 26.631.000.000	\$ 34.261.490.077	\$ 26.147.536.871	\$ 21.500.000.000	\$ 108.540.026.948
AUDIENCIAS PUBLICAS	NACIONAL	\$ 182.000.000	\$ 7.849.894	\$ 10.438.186	\$ -	\$ 200.288.080
RECURSOS AUTORIDAD AMBIENTAL	AUTORIDAD AMBIENTAL	\$ -	\$ 44.520.416.450	\$ 16.126.999.740	\$ -	\$ 60.647.416.190
PGN	NACIONAL	\$ 5.670.000.000	\$ 1.589.634.163	\$ 90.021.524.131	\$ -	\$ 97.281.158.294
OTROS-NACION	NACIONAL	\$ -	\$ -	\$ 1.592.075.158	\$ -	\$ 1.592.075.158
MUNICIPIOS	MUNICIPAL	\$ 223.000.000	\$ -	\$ 222.366.118	\$ -	\$ 445.366.118
ESTRATEGICOS	NACIONAL	\$ 11.147.000.000	\$ 55.886.719.387	\$ -	\$ -	\$ 67.033.719.387
BID	INTERNACIONAL	\$ 1.727.000.000	\$ 1.409.588.805	\$ -	\$ -	\$ 3.136.588.805
REGALIAS - SGR	NACIONAL	\$ -	\$ 35.477.000.000	\$ -	\$ -	\$ 35.477.000.000
FONDO DE ADAPTACION	NACIONAL	\$ -	\$ 3.533.289.835	\$ 486.707.270	\$ -	\$ 4.019.997.105
CRÉDITO	DEPARTAMENTAL	\$ -	\$ 35.688.877.433	\$ 124.742.137.049	\$ -	\$ 160.431.014.482
1% Ingresos Corrientes Departamento	DEPARTAMENTAL	\$ -	\$ -	\$ 1.000.000.000	\$ -	\$ 1.000.000.000
PROPIOS	DEPARTAMENTAL	\$ -	\$ -	\$ 1.008.366.569	\$ -	\$ 1.008.366.569
TOTAL		\$ 45.580.000.000	\$ 212.374.866.044	\$ 261.358.151.092	\$ 21.500.000.000	\$ 540.813.017.136

4

[Handwritten signature]



La Ejecución del Capítulo 2021 queda de la siguiente manera:

Componente Aseguramiento: \$ 949 millones
 Componente Social: \$ 72 millones
 Componente Infraestructura: \$177.423 millones
 Componente Ambiental: \$49.253
 Componente Gestión del Riesgo Sectorial: \$496 millones

Total ejecución cierre capítulo 2021: \$ 212.374 Millones

EJECUCION TOTAL 100%

➤ **COMPONENTE ASEGURAMIENTO:** Valor Ejecutado \$ 949 millones

En esta etapa se logró el fortalecimiento de la prestación de 20 Empresas del Sector Rural, en las cuales se capacitaron a 96 operarios - Certificación en competencias laborales - Asistencia técnica-operativa.

Se continuó con el diagnóstico SIASAR en 14 Comunidades, donde desarrollo la información sistema de acueducto - prestador del servicio - información comunidad - caracterización del agua.

Se apoyaron en el pago de pasivos laborales, beneficiando a 138 personas.

✓ **Veinte (20) Empresas del Sector Rural:**

- Capacitación a operarios
- Certificación en competencias laborales
- Asistencia técnica-operativa

✓ **Catorce (14) Comunidades Rurales:**

- Información sistema de acueducto
- Prestador del servicio
- Información comunidad
- Caracterización del agua

➤ **COMPONENTE SOCIAL:** Valor Ejecutado \$ 72 millones

- ✓ **Línea de Capacitación:** Espacios para el fortalecimiento de competencias ciudadanas, locales e institucionales hacia el uso eficiente del agua y el saneamiento Básico; garantizando la sostenibilidad del servicio y de las obras.

En esta etapa del capítulo 2021, se desarrollaron:

- 45 - Espacios de capacitación
- 996 - Participantes
- 11 - Municipios
- 9 - Zonas rurales

Municipios con espacios de Capacitación: Luruaco - Palmar de Candelaria – Arroyo de Piedra, Repelón - Villa Rosa – Rotinet, Puerto Colombia, Baranoa - Sibarco – Campeche, Piojó - Hibacharo – Aguas Vivas, Malambo, Sabanalarga – Patilla Gallego Mirador, Campo de la Cruz, Manatí, Suan, Polonuevo – Pitalito, Soledad





✓ **Línea de Participación Ciudadana:**

Se beneficiaron 994 personas distribuidos 17 zonas rurales y 13 municipios, con espacios de participación ciudadana en el marco de transparencia/ control social a obras de acueducto y alcantarillado.

- PQR Atención ciudadana/ Veeduría: 46 casos atendidos y 240 participantes
- Transparencia/ Control Social / obras AC – ALC: 30 espacios 507 asistentes.
- Seguimiento a PGS / Obras /Reuniones/ Comités / Recorridos: 59 espacios
- Fortalecimiento Acueductos/Atención Grupos /Comercial/ Ambiental/ Reuniones: 13 espacios 72 participantes.

✓ **Línea de Comunicación:**

Se impactó a 838 personas en 25 socializaciones, con estrategias para la socialización y divulgación de obras y campañas para una Cultura del Agua con participación de empresas operadoras, alcaldías, grupos de interés de las comunidades.

Implementación de Planes de Gestión Social en Obra en los municipios de:

- Campañas de Lavado de tanques.
- Campañas para el Uso eficiente del Agua.
- Campañas para denunciar conexiones irregulares y fraudes al sistema de acueducto.
- Campaña para cumplir medidas de bioseguridad con participación de Guardianes del Agua.
- Talleres en el Uso eficiente y Ahorro del Agua

➤ **COMPONENTE DE INFRAESTRUCTURA:** Valor ejecutado \$177.423 millones.

☐ **COMPONENTE INFRAESTRUCTURA – ACUEDUCTO.**

Se presentó el siguiente balance de los proyectos sumados a los que continuaron en ejecución de la vigencia 2020:

Se ejecutan proyectos del sector de acueducto por valor de \$280.833 millones, representados en 18 proyectos, donde se benefician 462.244 Atlanticense.

Distribuidos de la siguiente manera:

- Acueducto: \$280.833 millones

✓ **Principales proyectos que impactan el sector: Acueducto**

- Redes de acueducto sur occidental Puerto Colombia: \$1.433 millones y 5.387 personas beneficiadas.
- Redes acueducto Aguas Vivas, Hibacharo: \$1.438 millones y 1.450 personas beneficiadas
- Sistema de acueducto Barrigón: \$1.289 millones y 87 personas beneficiadas
- Sistema acueducto Patilla, Gallego y Mirador: \$5.620 millones y 1.583 personas beneficiadas
- Optimización PTAP Luruaco: \$1.216 millones y 31.677 personas beneficiadas
- Optimización Acueducto Las Compuertas: \$1.454 millones y 1.124 personas beneficiadas
- Optimización Captación Manatí Candelaria: \$896 millones y 39.790 personas beneficiadas
- Conducción EBAP Achote-Red Matriz Polonuevo: \$4.449 millones y 15.796 personas beneficiadas
- Conducción Arroyo de Piedra y Arroyo Negro: \$8.626 millones y 4.443 personas beneficiadas.



- Redes acueducto Ciudad Paraíso – Soledad: \$1.973 millones y 5.897 personas beneficiadas
- Redes de acueducto de los circuitos centro y Carmen – Malambo: \$4.883 millones y 16.251 personas beneficiadas.
- Construcción PTAP sistema regional Baranoa – Polonuevo: \$21.908 millones y 90.155 personas beneficiadas
- Redes de acueducto del Sibarco – Baranoa: \$2.332 millones y 1.133 personas beneficiadas
- Acueducto de Campeche Fase II – Baranoa: \$ 4.327 millones y 5.250 personas beneficiadas
- Ampliación almacenamiento Campo de La Cruz y Polonuevo: \$10.603 millones y 33.477 personas beneficiada.
- Ampliación almacenamiento Tanque El Tesoro, Malambo: \$10.072 millones y 127.820 personas beneficiadas.
- Ampliación acueducto del Norte: \$198.314 millones y 157.946 personas beneficiadas

COMPONENTE INFRAESTRUCTURA – SANEAMIENTO BASICO.

Se ejecutan proyectos del sector de Saneamiento Básico por valor de \$83.397 millones, representados en 12 proyectos, donde se benefician 281.670 Atlanticenses.

✓ **Principales proyectos que impactan el sector: Acueducto**

- Alcantarillado barrio Pueblito Nuevo Galapa: \$1.103 millones y 600 personas beneficiadas
- Alcantarillado Algodonal - Santa Lucia: \$5.791 millones y 1.142 personas beneficiadas
- PTAR y estación de bombeo de Juan de Acosta: \$16.002 millones y 11.358 personas beneficiadas
- Alcantarillado Aguada Pablo Bohórquez: \$14.659 millones y 6.910 personas beneficiadas
- Alcantarillado Arenosa Santo Tomás: \$914 millones y- 1.134 personas beneficiadas
- PCI Manatí PCI - 4.155 personas beneficiadas y PCI Campo de La Cruz - 5.045 personas beneficiada Total \$5.670 millones.
- PTAR municipio de Candelaria: \$3.090 millones y 10.313 personas beneficiadas
- Alcantarillado y EBAR Cuenca 6ª y Manzanares: \$4.781 millones y 3.475 personas beneficiadas
- Redes de alcantarillado sanitario cuenca 2 Municipio de Palmar de Varela: \$26.781 millones y 12.525 personas beneficiadas
- PTAR corregimiento La Peña – Sabanalarga: \$7.132 millones y- 7.900 personas beneficiadas

4. INFORME DE AVANCES PROYECTOS DE REACTIVACIÓN ECONÓMICA

Se expone el estado de los proyectos con cofinanciación del MVCT del programa de **REACTIVACIÓN ECONÓMICA**, que se desarrollan en el departamento del Atlántico.

✓ **En el sector de acueducto:**

Una inversión por valor de \$206.376 millones y beneficiará a 1.657.088 Atlanticenses, en los municipios de:

- Municipio de Baranoa - corregimiento de Sibarco

Construcción de las redes del acueducto del corregimiento de Sibarco – municipio de Baranoa: inversión de \$2.303 millones; 92,0% Avance físico; 84,83% Avance financiero y 50 empleos generados





- Municipio de Baranoa - corregimiento de Campeche

Construcción de la segunda fase del sistema de acueducto del corregimiento de Campeche del municipio de Baranoa: inversión de \$4.327 millones y plazo de 6 meses ejecución; proyecto en proceso de selección y contratación.

- Municipio de Puerto Colombia

Construcción de las redes de acueducto para la zona sur occidental del municipio de Puerto Colombia: inversión de \$1.432 millones 56,25% Avance físico 30% Avance financiero 38 empleos generados.

- Acueducto del Norte

Acueducto Regional del Mar: inversión \$ 198.314 millones y plazo de 18 meses de ejecución; proyecto en proceso de selección y contratación.

- ✓ **En el sector de saneamiento básico:**

Una inversión por valor de \$10.572 millones y beneficiara a 6.537 Atlanticenses, en los municipios de:

- Municipio de Santa lucía - corregimiento de Algodonal

Alcantarillado para el corregimiento Algodonal municipio de Santa Lucía: inversión de \$5.791 millones 8,6% Avance físico 0% Avance financiero 42 empleos generados

- Municipio de Baranoa

Construcción de las redes de alcantarillado y estación de bombeo de aguas residuales para la Cuenca 6A y redes de alcantarillado en el barrio Manzanares del municipio de Baranoa: inversión \$4.781 millones 16,34 % Avance físico 0% Avance financiero 42 empleos generados

- ✓ **Programa de conexiones intradomiciliarias – PCI**

Una inversión por valor de \$10.453 millones y beneficiara a 12.800 Atlanticenses, en los municipios de:

- Municipio de Manatí
- Municipio Campo de la Cruz
- Corregimiento de la Peña, Sabanalarga

- **COMPONENTE GESTIÓN DEL RIESGO:**

Se aprobó un rublo por \$496 millones para el Plan de Gestión del Riesgo sectorial.

Se han Beneficiados 12.919 habitantes de 60 comunidades rurales distribidos en 15 municipios, y se han entregado 22 millones de litros de agua potable en el 2021.

- **COMPONENTE AMBIENTAL:**

Acciones adelantadas en el sector ASEO:



DESPACHO DEL GOBERNADOR

- ✓ En proceso de contratación consultoría para el desarrollo y actualización del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos – PGIRS para los municipios de Malambo, Sabanalarga y Juan de Acosta.
- ✓ Se suscribió Convenio de recursos con el Fondo de Adaptación para la culminación del proyecto construcción PTAR Candelaria.
- ✓ Se desarrolló diagnóstico para la formulación del proyecto piloto de aprovechamiento en el municipio de Sabanalarga

Se realizaron operativos y campañas para la estrategia para conexiones fraudulentas, robo de agua.

- ✓ 198 intervenciones de puntos ilegales 225.920 m3 de pérdidas mensuales

Acciones adelantadas en el sector Alcantarillado Sanitario:

▪ **Proyectos medio ambientales para recuperación y conservación de los cuerpos hídricos.**

Jesús León Insignares – Director de la CRA hizo la exposición del componente ambiental donde resalto la ejecución de los siguientes proyectos:

- ✓ Construcción de Planta de Tratamiento de Aguas Residuales para los municipios de Santo Tomás, Sabanagrande y Palmar de Valera, ubicada en Santo Tomás- Atlántico.
- ✓ Construcción Planta de Tratamiento de Aguas Residuales para el municipio de Piojó - Departamento del Atlántico.
- ✓ Rehabilitación y Optimización de los Sistemas de Tratamiento del municipio de Campo de la Cruz, Departamento del Atlántico.
- ✓ Construcción de Estación de Bombeo y Planta de Tratamiento de Aguas Residuales para el municipio de Juan de Acosta y el sector de El Vaivén en el Departamento del Atlántico

a. Construcción de Planta de Tratamiento de Aguas Residuales para los municipios de Santo Tomás, Sabanagrande y Palmar de Valera, ubicada en Santo Tomás - Atlántico.

Inversión Inicial \$37.029.511.724.

Al cierre de la vigencia 2021, se cuenta con un avance del proyecto del **28,9%**.

Dentro de las actividades ejecutadas se encuentran:

- Instalación de la línea de impulsión desde la EBAR de Palmar de Varela hacia la PTAR de Santo Tomás.
- Instalación de la línea de impulsión en el municipio de Sabanagrande, desde la EBAR hacia la PTAR de Santo Tomás.
- Se adelantaron las actividades en la instalación de la línea de impulsión PTAR de Santo Tomas hacia el Río Magdalena. Actualmente,

Se están realizando Obras Civiles en la estación de bombeo de Palmar de Varela y se inician obras en la PTAR Santo Tomás.

b. Construcción Planta de Tratamiento de Aguas Residuales para el municipio de Piojó - Departamento del Atlántico.

Inversión Inicial \$37.029.511.724.





DESPACHO DEL GOBERNADOR

Presenta un avance del 26,5%: A la fecha el Contratista de Obra se encuentra realizando actividades de estabilización de terreno y control de escorrentías presentadas en el predio del proyecto.

c. Construcción de Estación de Bombeo y Planta de Tratamiento de Aguas Residuales para el municipio de Juan de Acosta y el sector de El Vaivén.

Inversión Inicial \$ 37.029.511.724.

Presenta un avance del 6.84%.

d. Rehabilitación y Optimización de los Sistemas de Tratamiento del municipio de Campo de la Cruz, Departamento del Atlántico.

Inversión Inicial \$ 37.029.511.724.

Las Obras se ejecutaron en un 100% y fueron entregadas al Municipio el día 06 de febrero de 2020 para su operación, mantenimiento y sostenibilidad.

5. INFORME CONSORCIO FIA.

Nelcy Rivera Alzate del Consorcio – FIA presentó un resumen de las gestiones del Consorcio.

BIENES FIDEICOMITIDOS RECIBIDOS DESDE INICIO DE NEGOCIO HASTA 31 DE ENERO DE 2022

RECURSOS RECIBIDOS P.A FIA		
FUENTE	DPTO	MUNICIPIOS
SGP	176.145	
Nación Aud. Públicas	40.617	
Otros Recursos	10.584	222
Crédito BID	9.287	
Compromiso por Colombia	4.794	
TOTAL RECURSOS POR FUENTE	241.428	222
TOTAL PDA		241.650

DISPONIBILIDAD DISPONIBILIDAD A 31 DE ENERO DE 2022

FUENTE	APORTES	RENDIMIENTOS	CDR`S EXPEDIDOS	DISPONIBILIDAD POR FUENTE
SGP	176.145	14.457	189.587	1.015
Nación Aud. Púb	40.617	3.688	44.293	11
Otros Recursos	10.584	1.449	10.432	1.602
Crédito BID	9.287	-	9.287	-
TOTAL	236.633	19.594	253.600	2.628
Compromiso por Colombia	4.794	2,584	4.845	- 48
TOTAL COMPROMISO POR COLOMBIA	4.794	3	4.845	- 48

Cifras en millones de pesos

MUNICIPIO DE PUERTO COLOMBIA



FUENTE	APORTES	RENDIMIENTOS	CDR EXPEDIDOS	DISPONIBILIDAD POR FUENTE
Otros Recursos	222.366.118,00	787.644,69	222.366.118,00	787.644,69
TOTAL	222.366.118,00	787.644,69	222.366.118,00	787.644,69

CDR'S SIN PAGOS ASOCIADOS

VIGENCIA	TOTAL No. CDR	CDR'S CONTRATADOS
2019	3	\$ 77
2020	13	\$ 7.801
2021	6	\$ 1.461
TOTALES	22	\$ 9.339

SALDOS CONTRATOS SIN EJECUCIÓN

Al cierre de enero de 2022, el PDA-Atlántico presentó 23 registros correspondientes a saldos de contratos que no han tenido movimiento durante los últimos seis (6) meses, así:

VIGENCIA	CONTRATO TERMINADO		CONTRATO EN EJECUCIÓN		CONTRATO PARA LIQUIDACIÓN		TOTAL POR VIGENCIA	
	No. CONT	VALOR	No. CONT	VALOR	No. CONT	VALOR	No. CONT	VALOR
2019	1	\$ 20		\$ -	1	\$ 2	2	\$ 22
2020	0	\$ -	1	\$ 629	5	\$ 47	6	\$ 677
2021	8	\$ 1.254		\$ -	2	\$ 19	10	\$ 1.273
N/A	5	\$ 1.649		\$ -		\$ -	5	\$ 1.649
TOTALES	14	\$ 2.923	1	\$ 629	8	\$ 68	23	\$ 3.620

Para este informe el Departamento informa que estos saldos y registros de no pago corresponden a saldos y pagos pendientes de liquidación de los contratos terminados.

6. PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN MODIFICACIÓN CAPÍTULO PEI 2022.

Se presentó por el Gestor del PDA a consideración de los miembros del Comité Directivo el estado del PDA del Atlántico, la modificación al capítulo 2022 del PEI, en el que se aprobaron recursos por valor de \$147.015 millones destacando los siguientes aspectos:

El monto a la modificación del PEI capítulo 2022 asciende a la suma de: \$261.358 millones, distribuidos en la siguientes Fuentes:

- ✓ **Crédito Departamento: \$124.742 millones**
- ✓ PGN -Reactivación económica: \$90.021 millones
- ✓ SGP Departamento: \$26.147 millones
- ✓ CRA: \$16.126 millones
- ✓ **Convenio –Soledad- PGN: \$1.592 millones**
- ✓ Propios Departamento: \$1.008 millones
- ✓ Fondo Adaptación: \$486 millones
- ✓ **PGN - Audiencias Públicas: \$10 millones**
- ✓ SGP – Municipio: \$222 millones





MODIFICACION DE LOS COMPONENTES CAPITULO 2022:

- **Componente Aseguramiento:** Monto total de \$2.760, distribuido así: Plan de Aseguramiento \$559 millones, Pasivos Laborales \$250 millones, costo del Gestor \$1.451 millones, Mecanismo Departamental \$500 millones.
- **Componente Social:** Monto total \$80 millones
- **Componente Infraestructura:** Monto total \$237.472 millones, distribuidos así: disponible infraestructura \$237.072 millones, preinversion \$100 millones, gestión predial \$300 millones.
- **Componente Ambiental:** Monto total: \$19.713 millones, distribuidos así: Plan ambiental \$3.100 millones, CAR PTAR Juan de Acosta \$16.120 millones, PTAR Candelaria \$486 millones.
- **Componente Gestión del Riesgo Sectorial:** Monto total \$623 millones para el Plan Gestión del Riesgo \$623 millones.

POTENCIALES PROYECTOS EN EL COMPONENTE INFRAESTRUCTURA – CAPITULO 2022

Metas	Servicio(s)/ Componente	Municipios (s)	Proyectos/Actividades
Obtener concepto favorable Plan de aseguramiento de la prestación del servicio de acueducto en la zona rural vigencia 2022	Acueducto- Aseguramiento de la prestación	Baranoa, Ponedera, Repelón, Sabanalarga, Malambo y Tubará	. Fortalecimiento de la prestación . Diagnóstico Siasar
Acueducto- Aseguramiento de la prestación	Repelón	Pasivos Laborales	. Pasivos laborales
Obtener concepto favorable del plan de Gestión de Riesgo Sectorial	Acueducto y Alcantarillado Infraestructura	Municipios Vinculados al PDA	Plan de Gestión del Riesgo Sectorial CONOCIMIENTO DEL RIESGO -Estudios de análisis de condiciones de amenaza por reducción de caudales en temporada seca relacionados a mediciones batimétricas para el control de niveles del río Magdalena REDUCCIÓN DEL RIESGO -Suministro de agua en carrotanques para abastecimiento de agua potable en poblaciones rurales MANEJO DEL DESASTRE -Manejo de desastre acorde a condición de riesgo

REPÚBLICA DE COLOMBIA



DESPACHO DEL GOBERNADOR

<p>Obtener concepto favorable del plan ambiental</p>	<p>Acueducto, Alcantarillado, Aseo Aseguramiento de la prestación</p>	<p>Municipios Vinculados al PDA</p>	<p>Plan Ambiental PLANEACIÓN AMBIENTAL SECTORIAL -Seguimiento anual a las obras de saneamiento ambiental (Planta de tratamiento de aguas residuales) para verificar el cumplimiento de las actividades priorizadas en los PSMV. CONSERVACIÓN -Adquisición y manejo de áreas de importancia estratégica para la conservación del recurso hídrico. SANEAMIENTO BÁSICO -Construcción de estación de bombeo y planta de tratamiento de aguas residuales del municipio de Juan de acosta y el sector el Vaiven- departamento del Atlántico -Fortalecimiento de la actividad de aprovechamiento y construcción de E.C.A en cabeceras municipales del Atlántico.</p>
<p>Obtener concepto favorable del plan de Gestión Social vigencia 2022</p>	<p>Acueducto y Alcantarillado - Social</p>	<p>Sabanalarga, Usiacurí, Baranoa, Puerto Colombia, Luruaco, Repelón, Piojó, Galapa, Ponedera, Malambo</p>	<p>Comunicación, Capacitación, Participación comunitaria</p>
<p>Metas</p>	<p>Servicio(s) /Componente</p>	<p>Municipios (s)</p>	<p>Proyectos/Actividades</p>
<p>Lograr conceptos técnicos aceptables y/o viabilizar proyectos de infraestructura de acueducto y acantillado de acuerdo a los recursos disponibles y a gestionar.</p>	<p>Acueducto - Infraestructura</p>	<p>Malambo</p>	<p>Construcción de redes de acueducto sectores subnormales</p>
		<p>Usiacurí</p>	<p>Optimización de la conducción del sistema de acueducto regional Costero entre los municipios de Tubará y Usiacurí</p>
		<p>Repelón</p>	<p>Construcción del sistema de acueducto del corregimiento de Rotinet del municipio de Repelón.</p>
		<p>Luruaco</p>	<p>Sistema de acueducto para el corregimiento de Santa Cruz del municipio de Luruaco.</p>
		<p>Sabanalarga</p>	<p>Construcción de la interconexión con el sistema de acueducto de la cabecera, línea de impulsión entre Sabanalarga y Molinero, Isabel López, Colombia, La Peña y Aguada de Pablo (incluye Villa Juana de Manatí).</p>
		<p>Luruaco</p>	<p>Sistema de acueducto a través de la conexión al sistema de la cabecera desde el punto de la vereda de Los Péndales para el corregimiento de Socavón, Luruaco</p>
		<p>Juan de Acosta</p>	<p>Sistema de acueducto del corregimiento de Juaruco a través de la conexión al sistema de Acueducto Regional Costero.</p>
		<p>Sabanalarga</p>	<p>Construcción acueducto Las Piedras, Sabanalarga.</p>
	<p>Alcantarillado - Infraestructura</p>	<p>Compuertas</p>	<p>Optimización del sistema de tratamiento, cerramiento, urbanismo y contenedores para residuos en el corregimiento las Compuertas-Porvenir del municipio de Manatí.</p>
		<p>Soledad</p>	<p>Construcción de redes de alcantarillado en sectores faltantes del municipio de Soledad</p>
<p>Repelón</p>		<p>Construcción redes de alcantarillado corregimiento de Rotinet,</p>	



REPÚBLICA DE COLOMBIA



DESPACHO DEL GOBERNADOR

		Repelón	
	Usiacurí	Redes de alcantarillado sanitario y estación de bombeo de agua residual de la Cuenca 3 de la cabecera de Usiacurí.	
	Ponedera	Construcción PTAR Y EBAR municipio de Ponedera	
	Polonuevo	Construcción sistema de alcantarillado sanitario - corregimiento de Pital de Carlin	
Adelantar procesos de contratación de obras de infraestructura de acueducto	Acueducto - Infraestructura	Puerto Colombia	Construcción sistema de Acueducto Regional del Norte del Distrito de Barranquilla y municipio de Puerto Colombia
		Municipios vinculados al PDA	suministro de agua en carrotanques a las comunidades del departamento que no cuentan con servicio de acueducto
		Campo de La Cruz	Ampliación del almacenamiento de los sistemas de acueducto del municipio de Campo de La Cruz
		Polonuevo	Ampliación del almacenamiento de los sistemas de acueducto del municipio de Polonuevo
		Malambo	Construcción de EBAP Tanque Elevado 1000 m3 y Tanque semienterrada de 2200 m3 en la PTAP El Tesoro en el municipio de Malambo
		Manatí	Construcción de la Planta de energía de suplencia para la bocatoma del sistema de acueducto regional Manatí-Candelaria
		Luruaco	Optimización sistema de tratamiento de agua potable en el municipio de Luruaco, Etapa 1.
		Baranoa, Campeche	Construcción de la segunda fase del sistema de acueducto del corregimiento de Campeche, municipio de Baranoa
		Manatí, Compuertas	Optimización sistema de acueducto corregimiento Las Compuertas
		Luruaco, Barrigón	Construcción sistema de acueducto vereda Barrigón, Luruaco
		Polonuevo	Optimización del sistema de acueducto regional Baranoa Polonuevo Etapa 1-Conducción de agua potable EBAP Achotera-Casco Urbano y refuerzo de red matriz en el municipio de Polonuevo, Atlántico.
		Luruaco, Repelón	Construcción del sistema de conducción y distribución de agua potable en los corregimientos de Arroyo de Piedra (Luruaco) y Arroyo Negro (Repelón), Atlántico
Baranoa	Construcción de las redes de acueducto del Corregimiento de Sibarco - Municipio de Baranoa		

Metas	Servicio(s)/ Componente	Municipios (s)	Proyectos/Actividades
Adelantar procesos de contratación de obras de infraestructura de alcantarillado	Alcantarillado - Infraestructura	Sabanalarga, Aguada de Pablo-Campo de La Cruz, Bohorquez	Rehabilitación y construcción de sistemas de alcantarillado sanitario en corregimientos del departamento del Atlántico
		Santo Tomás	Construcción redes de alcantarillado en la urbanización La Arenosa en el municipio de Santo Tomás
Culminar la ejecución de obras de infraestructura	Acueducto - Infraestructura	Puerto Colombia	Construcción de las redes de acueducto para la zona sur occidental del municipio de Puerto Colombia
		Baranoa-Sibarco	Construcción de las redes de acueducto del Corregimiento de Sibarco - Municipio de Baranoa

REPÚBLICA DE COLOMBIA



DESPACHO DEL GOBERNADOR

Metas	Servicio(s)/ Componente	Municipios (s)	Proyectos/Actividades
de acueducto		Sabanalarga	Construcción de impulsión y redes de acueducto Patilla-Gallego-Mirador en el municipio de Sabanalarga, Atlántico.
		Malambo	Construcción de sectores para la optimización de las redes de acueducto de los circuitos Centros y Carmen del municipio de Malambo, Atlántico.
		Piojó	Construcción de las redes de acueducto de los corregimientos de Aguas Vivas e Hibacharo y La Vereda Villa Lata en el municipio de Piojó en el departamento del Atlántico
Culminar la ejecución de conexiones Intradomiciliarias de acueducto y alcantarillado	Conexiones Intradomiciliarias de acueducto y alcantarillado	Campo de La Cruz	Conexiones Intradomiciliarias de acueducto y alcantarillado en el municipio de Campo de La Cruz, Atlántico
		Manatí	Conexiones Intradomiciliarias de acueducto y alcantarillado en el municipio de Manatí, Atlántico
Ejecución de proyectos de acueducto y alcantarillado	Acueducto y Alcantarillado Infraestructura	Municipios vinculados al PDA	Reformulación de los proyectos en ejecución del PDA
Culminar la ejecución de obras de infraestructura de alcantarillado	Alcantarillado - Infraestructura	Palmar de Varela	Redes de alcantarillado sanitario Cuenca 2
		Candelaria	Construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales de la cabecera municipal
		Galapa	Construcción de las redes de alcantarillado y estación de bombeo de aguas residuales para la Cuenca 6
		Piojó	Construcción sistema de alcantarillado sanitario Cuencas 1 y 2
		Baranoa	Construcción de las redes de alcantarillado y estación de bombeo de aguas residuales para la Cuenca 6A y redes de alcantarillado ene el barrio Manzanares en el municipio de Baranoa, Atlántico.
		Sabanalarga	Construcción de planta de tratamiento de aguas residuales para el corregimientos de La Peña
Iniciar la formulación y estructuración de proyectos para el sector de agua potable y saneamiento	Acueducto y Alcantarillado Preinversión	Municipios Vinculados al PDA	Levantamiento topográfico, estudio de suelos para obras puntuales y caracterización de agua para la formulación de proyectos de acueducto y alcantarillado en el departamento del Atlántico





CIERRE FINANCIERO POR COMPONENTE Y FUENTE CAPITULO 2022

COMPONENTE	MUNICIPIOS		DEPARTAMENTO						NACION					OTROS		TOTAL COMPROMETIDO
	SGP	SGP	1% Ingresos Corrientes Departamento	SGP	PROPIOS	CREDITO	REGALÍAS OCAD	AUDIENCIAS PUBLICAS	PGN	OTROS	CREDITO BID	ESTRATÉGICOS	FONDO DE ADAPTACIÓN	CRA		
COMPONENTE DE ASEGURAMIENTO DE LA PRESTACION	- \$	2.760.132.000		\$ 708.366.569			\$					\$		\$		\$ 3.468.498.569
PLAN DE ASEGURAMIENTO		\$ 559.080.000														\$ 559.080.000
PASIVOS LABORALES		\$ 250.000.000														\$ 250.000.000
COSTOS DEL GESTOR		\$ 1.461.052.000		\$ 708.366.569												\$ 2.159.418.569
VENTANILLA																
DEPARTAMENTAL DE EVALUACIÓN DE PROYECTOS		\$ 500.000.000														\$ 500.000.000
COMPONENTE SOCIAL	- \$	80.000.000					\$					\$		\$		\$ 80.000.000
PLAN DE GESTIÓN SOCIAL		\$ 80.000.000														\$ 80.000.000
COMPONENTE DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA	222.366.116 \$	20.584.392.768 \$		300.000.000 \$	124.742.137.049 \$			10.438.186 \$	90.021.524.131 \$	1.592.075.158 \$						237.472.933.410 \$
INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA DE PRE INVERSIÓN	222.366.116 \$	20.484.392.768 \$			124.742.137.049 \$			10.438.186 \$	90.021.524.131 \$	1.592.075.158 \$						237.072.933.410 \$
PRE INVERSIÓN		\$ 100.000.000														\$ 100.000.000
GESTIÓN PREDIAL		\$		300.000.000 \$												\$ 300.000.000
COMPONENTE AMBIENTAL	- \$	2.100.000.000		1.000.000.000			\$					\$	486.707.270	16.126.999.740		19.713.707.010
PLAN AMBIENTAL		\$ 2.100.000.000		1.000.000.000									\$ 486.707.270	16.126.999.740		19.713.707.010
COMPONENTE DE GESTIÓN DEL RIESGO SECTORIAL	- \$	623.012.103					\$					\$				623.012.103
CONOCIMIENTO		\$ 26.776.444														\$ 26.776.444
REDUCCIÓN		\$ 486.233.659														\$ 486.233.659
MANEJO DE DESASTRES		\$ 100.000.000														\$ 100.000.000
TOTAL	222.366.116 \$	26.147.536.871 \$	1.000.000.000 \$	1.008.366.569 \$	124.742.137.049 \$			10.438.186 \$	90.021.524.131 \$	1.592.075.158 \$			\$ 486.707.270	16.126.999.740 \$		261.358.151.092 \$

[Handwritten signature and initials]



Una vez presentados los potenciales proyectos que hacen parte del PEI 2022, fue sometido a consideración la modificación al PEI en su capítulo 2022, el cual fue aprobado por los miembros del comité directivo asistente, manifestando que el valor de los proyectos será ajustado al que resulte una vez viabilizado los mismos.

Para la asignación definitiva de los recursos, el gestor previo a la viabilización de proyectos expedirá una certificación que establecerá que el proyecto está incluido en el PEI y existen recursos para su financiación, discriminando a su vez el valor por fuente de recursos.

7.- PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN PLAN DE ASEGURAMIENTO PDA ATLÁNTICO.

Se presentó a consideración del Comité Directivo la aprobación del plan de aseguramiento por un monto de \$ 559 millones de pesos.

Representado en:

ACUEDUCTO - Asistencia técnica-operativa

ALCANTARILLADO - Asistencia técnica-operativa y asistencia comercial

Pasivos laborales: \$250 millones de pesos

Representado en:

MUNICIPIO DE REPELON – Impacto - 12 Ex trabajadores proyectados

Previo a su ejecución se requiere concepto favorable del Ministerio de vivienda Ciudad y territorio – MVCT.

El Plan de Aseguramiento fue sometido a consideración el cual fue aprobado por los miembros del comité directivo asistente.

8- PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN PLAN SOCIAL DEL PDA ATLÁNTICO.

Se presentó a consideración del Comité Directivo la aprobación del Plan Social por un monto de \$80 millones de pesos.

Representado en:

- Espacios de trabajo y Talleres.
- Kits.
- Cartillas.
- Gestión documental de testimonios.
- Diseño de piezas para campañas educativas.

El Plan Social fue sometido a consideración el cual fue aprobado por los miembros del comité directivo asistente.

✓ VOTACION DE LOS INSTRUMENTOS DE PLANEACION:

Los miembros del Comité Directivo votaron favorablemente las modificaciones a los instrumentos de planeación (Plan Estratégico de Inversión – PEI – Capitulo 2022; Plan de Aseguramiento capítulo 2022 y Plan de Gestión Social – PDA Atlántico Capitulo 2022), haciendo claridad que los valores definitivos a incorporar en el documento corresponderán a los establecidos en los oficios de viabilización que sean expedidos por el respectivo Mecanismo de Viabilización o del Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio.





A continuación, se presenta la votación de los miembros del comité Directivo:

✓ **El Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio – MVCT** - emite la Siguiete Votación:

MODIFICACIÓN CAPÍTULO 2022 PEI

Se aprueba la modificación del PEI Capítulo Anual 2022, con el objetivo de adicionar recursos financieros. Por lo que, a continuación, se relaciona la asignación total por fuente de financiación:

- SGP Municipios: \$222.366.118.
- SGP Departamento: \$26.147.536.871.
- 1% Ingresos Corrientes Departamento: \$1.000.000.000.
- Recursos Propios Departamento: \$1.008.366.569.
- Crédito Departamento: \$124.742.137.049
- Audiencias Públicas: \$10.438.186.
- PGN: \$90.021.524.131.
- Nación Otros: \$1.592.075.158.
- Fondo de Adaptación: \$486.707.270.
- CRA: \$16.126.999.740.

Notas:

1.-Se anexa como parte integral del presente comité los documentos denominados: Anexo No. 02 - "Plan Estratégico de Inversiones - PEI Capítulo 2022" (Documento soporte) – Microsoft Excel PDA Atlántico CD No. 64 y Anexo No. 02 - "Plan Estratégico de Inversiones - PEI Capítulo 2022" (Documento base) PDA Atlántico CD No. 64, documentos remitidos por parte del gestor del PDA de Atlántico.

2.-Es pertinente indicar que, entre la asignación de recursos financieros para la financiación del proyecto "Construcción de redes de alcantarillado en diferentes barrios del municipio de Soledad, departamento del Atlántico", se contempla la utilización de recursos de la Nación por valor de: \$1.592.075.158 disponibles en el marco del Convenio No. 34 del 2010 suscrito entre el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial y el Departamento del Atlántico, y recursos Nación de Audiencias Públicas por valor de: \$8.574.673; no obstante es pertinente manifestar que la asignación de recursos finales será la establecida en la respectiva carta de viabilización del proyecto.

**MODIFICACIÓN CAPÍTULO 2022 PEI
 APROBACIÓN PLAN DE ASEGURAMIENTO CAPÍTULO 2022 PEI**

Se aprueba la modificación del PEI Capítulo Anual 2022 - Componente Aseguramiento teniendo en cuenta la asignación de recursos financieros a los siguientes subcomponentes:

Plan de Aseguramiento: \$559.080.000 SGP Departamento.

Pasivos Laborales: \$250.000.000 SGP Departamento.

Costos del Gestor: \$2.159.418.569.

Fuentes de Financiación:

SGP Departamento: \$1.451.052.000.

Recursos Propios Departamento: \$708.366.569.

Ventanilla Departamental: \$500.000.000 SGP Departamento



Notas:

- 1.- Se aprueba el Plan de Aseguramiento Capítulo 2022 PEI, soportado en el concepto favorable emitido por parte de la Subdirección de Desarrollo Empresarial del MVCT, remitido mediante comunicación con radicado No. 2022EE0004065 - Asunto: "Concepto favorable Plan de Aseguramiento de la prestación de los servicios - Departamento de Atlántico PAP-PDA-2022"; del 25-01-2022. Así mismo, se hace necesario cumplir con las condiciones establecidas en la normativa vigente y en el Concepto Favorable en comentario.
2. La expedición del CDR asociado a los recursos asignados al componente denominado Pasivos Laborales estará supeditada a la obtención del respectivo concepto favorable que emita el grupo de Monitoreo SGP del MVCT.

APROBACIÓN PLAN DE GESTIÓN SOCIAL

- 1.- Se aprueba el PEI Capítulo Anual 2022 - Componente Social teniendo en cuenta lo siguiente:

Se asignan recursos financieros al siguiente subcomponente:

Plan de Gestión Social: \$80.000.000 SGP Departamento.

Nota:

1. Se aprueba el Plan de Gestión Social Capítulo 2022 PEI, soportado en el Concepto Favorable emitido por parte de la Subdirección de Desarrollo Empresarial del MVCT, remitido mediante comunicación con radicado No. 2022EE0011247 - Asunto: "Concepto favorable al Plan de Gestión Social PDA Atlántico 2022." del 10-02-2022. Así mismo, se hace necesario cumplir con las condiciones establecidas en la normativa vigente y en el Concepto Favorable en comentario.

✓ **El Departamento Nacional de Planeación –DNP - emite la Siguiete Votación:**

Se emite el voto correspondiente en el marco del Comité Directivo No. 64, de acuerdo a las competencias establecidas al DNP en el Decreto 1425 de 2019

Presentación y aprobación Plan de Aseguramiento PDA Atlántico

Al respecto, con base en la información presentada por el Gestor, se aprueba el Plan de Aseguramiento por valor de \$559.080.000, el cual cuenta con concepto técnico emitido por Luis Hernán González Borrero, Subdirector de Gestión Empresarial con radicado No.2022EE0004065 del 25 de enero de 2022.

Presentación y aprobación Plan Social del PDA Atlántico

De acuerdo con el concepto enviado por la Gestor, se aprueba en el capítulo anual 2022 el Plan Social por valor de \$80.000.000, el cual cuenta con concepto técnico emitido por Luis Hernán González Borrero, Subdirector de Gestión Empresarial con radicado No. 2022EE0011247 del 10 de febrero de 2022.

Respecto a los demás puntos de la agenda, en el marco del Decreto 1425 de 2019, no es competencia del DNP emitir un pronunciamiento.





DESPACHO DEL GOBERNADOR

Por último, se solicita que todos los soportes de las decisiones tomadas por el Comité sean parte integral del acta y se anexen a la misma.

En consecuencia, queda aprobado por todos los miembros del Comité Directivo que participaron en el Comité Directivo No. 64 las modificaciones al Plan Estratégico de inversión PEI capítulo 2022, correspondiente al PDA Atlántico propuesto por el Gestor. Los documentos soportes se encuentran anexos a la presente acta, así como el documento definitivo del PEI 2022.

Igualmente, las votaciones emitidas por miembros del Comité Directivo del PDA del Atlántico se anexan a la presente acta.

8- PROPOSICIONES Y VARIOS.

Siendo las 12:30 PM del 11 de febrero de 2022 y agotado el orden del día se da por terminada la reunión.

Hace parte integral de esta acta la presentación entregada la cual se adjunta.

- Informe cierre Capitulo 2021
- PEI – Capitulo 2022 – Word
- PEI – Capitulo 2022 – Excel

APROBACIÓN DEL ACTA DE REUNIÓN DEL COMITE

El acta de este comité se remitió a los miembros por correo electrónico y fue aprobada por esta misma vía, el acta será firmada por la Gobernadora y la Secretaria de Agua Potable y Saneamiento Básico.

ELSA NOGUERA DE LA ESPRIELLA
Gobernadora del Departamento del Atlántico

LADY JOHANNA OSPINA CORSO
Secretaria de Agua Potable y Saneamiento Básico

Revisó: Luz Silene Romero – Secretaria Jurídica

Proyectó: EDGAR PLATA CUELLO
Profesional Universitario - SAPSB

mb