

	<b>FORMATO:</b> ACTA	Versión: 4.0
	<b>PROCESO:</b> GESTION DOCUMENTAL	Fecha: 10/09/2019
		Código: GDC-F-01

## ACTA DE ASISTENCIA TÉCNICA N° 10

**FECHA:** 9 de marzo de 2022

**HORA:** 3:00 p.m.

**LUGAR:** Medio Virtual

**ASISTENTES:** Leonardo Guerrero Laverde - VASB  
Maryolys Hernández – Municipio de Arboletes  
Alberto Pérez – Consultoría E&D

**TEMA DE LA REUNIÓN:**  
CONSTRUCCIÓN DE LAS REDES DE ACUEDUCTO DEL BARRIO SAN LORENZO EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE ARBOLETES-ANTIOQUIA

**ORDEN DEL DIA:**  
Revisión observaciones geotécnicas de la 3ª. revisión

**Antecedentes:**  
Mesa de trabajo n9

**Temas tratados:**  
Conciliación de documentos definitivos del proyecto.


**Notas y consideraciones finales:**  
Conciliada la documentación definitiva del proyecto quedan pendientes los VoBo de los especialistas del VASB en Geotecnia, Presupuesto, Predial, y Estructuras

**Compromisos (Si aplica):**  
Seguimiento a las revisiones pendientes por parte del VASB  
Cargar documentos definitivos a la fecha en el Sharepoint del VASB


Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
Seguimiento a las revisiones pendientes por parte del VASB	LNGL - VASB	30/03/2022

Cargar documentos definitivos en el Sharepoint del VASB	Municipio	15/03/2022

**FIRMAS:**



**Anexos:**



Elaboró: Leonardo Nicolás Guerrero Laverde - Contratista MVCT

Fecha: 9/03/2022