

	FORMATO: ACTA	Versión: 6.0
	PROCESO: GESTION DOCUMENTAL	Fecha: 11/02/2022
		Código: GDC-F-01

ACTA No. 1

DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá D.C., 4 de marzo de 2022
HORA:	De 10:30 a las 12:00 horas
LUGAR:	Virtual
ASISTENTES:	Jhon Jairo Gutiérrez Meneses, MVCT – DPR/GPS
	Jennifer Alexandra Guerra Cardona, , MVCT - DPR/GPS
	Hugo Fernando Quevedo, Coordinador PDA, PDA Cauca

ORDEN DEL DIA:

1. Seguimiento y auditoría Siasar PDA Cauca

DESARROLLO:

1. El PDA del Cauca informó que en esta fase, iniciaron trabajos el 20 de enero en 8 municipios (58 comunidades) realizando actividades de socialización y levantamiento de información, desde el 18 de febrero están realizando cargue de información (33 comunidades cargadas en estado terminado); se presentan dificultades de orden público.

COMPROMISOS (Si aplica)

#	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Avanzar en la validación de los puntos cargados en la plataforma.	PDA Cauca	Sin definir

FIRMAS: Jhon Jairo Gutiérrez Meneses

Elaboró: Jhon Jairo Gutiérrez Meneses Contratista GPS
Fecha: 02-04-2022