

	FORMATO: ACTA	Versión: 6.0
	PROCESO: GESTION DOCUMENTAL	Fecha: 11/02/2022
		Código: GDC-F-01

ACTA No. 1

DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá D.C., 11 de marzo de 2022
HORA:	De 11:00 a las 12:00 horas
LUGAR:	Virtual
ASISTENTES:	Jhon Jairo Gutiérrez Meneses, MVCT – DPR/GPS
	Yeniffer carmona Pérez, Subgerente aseguramiento, Aguas de Bolívar
	Adriána Negrete, Validadora - Aguas de Bolívar, Aguas de Bolívar

ORDEN DEL DIA:

1. Estado Proceso Siasar PDA de Bolívar.

DESARROLLO:

1. Como contexto se tiene que: El PDA Aguas de Bolívar presentó la propuesta para la implementación del Programa Agua al Campo, donde se comprometió a presentar los siguientes productos:

Producto	Total	Cumplido
Levantamientos de SIASAR	74	Si
Perfiles de Proyecto	74	Si
Planes de Gestión Acueducto Rural (Resolución 571 de 2019)	4	Pendiente

2. Levantamiento SIASAR: El PDA, realizó el levantamiento de 74 comunidades 42 sistemas, 35 prestadores del departamento de Bolívar, los cuales se encuentran en la plataforma del Sistema de Información en Agua y Saneamiento Básico en estado “validado computable”.
3. Planes de gestión: no se logró realizar, puesto que, entre los requisitos para presentar el PGR, de debía contar con el promedio del IRCA del año anterior. Los prestadores rurales del departamento de Bolívar no cuentan con estos resultados, por consiguiente, esta actividad queda pendiente.
4. El MVCT informó del estado de la información cargada en la plataforma Siasar: 200 encuestas, 146 en estado validado, 14 en estado terminado, 40 en estado borrador y 0 eliminadas.
5. El MVCT le informó al PDA del Bolívar la necesidad de adelantar acciones en orden a preservar la oportunidad, calidad y confiabilidad de la información reportada en SIASAR y que los cuestionarios en estado terminado y borrador deben estar en estado validado teniendo en cuenta el proceso de migración de plataforma Siasar 2.0 a 3.0 a realizar se

	FORMATO: ACTA	Versión: 6.0
	PROCESO: GESTION DOCUMENTAL	Fecha: 11/02/2022
		Código: GDC-F-01

para finales de mayo del presente, que dicha información debe estar organizada para finales de mayo.

COMPROMISOS (Si aplica)

#	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Tener en cuenta las recomendaciones dadas para realizar la validación.	PDA Bolívar	Sin definir.
2	Avanzar en la validación de los puntos cargados en la plataforma.	PDA Bolívar	Sin definir
3	Informar a la persona asignada por el MVCT para temas de la estrategia Agua al Campo, el estado de los perfiles de proyecto y plan de gestión.	MVCT	Sin definir

FIRMAS: Jhon Jairo Gutiérrez Meneses

Elaboró: Jhon Jairo Gutiérrez Meneses Contratista GPS
Fecha: 02-04-2022