

	FORMATO: ACTA	Versión: 6.0
	PROCESO: GESTION DOCUMENTAL	Fecha: 11/02/2022
		Código: GDC-F-01

**ACTA #1 - Mesa de trabajo de asistencia técnica en presupuesto al proyecto
"IMPLEMENTACIÓN SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE PARA LOS
MUNICIPIOS DE ANSERMA, BELALCAZAR, RISARALDA Y SAN JOSÉ ANSERMA,
DEPARTAMENTO DE CALDAS"**

DATOS GENERALES

FECHA:	19 de abril de 2022		
HORA:	9:00am – 10:00 pm		
LUGAR:	virtual		
ASISTENTES:	Luis Hernán Torres Suarez	ltorres@minvivienda.gov.co	
	John Marroquín	jmarroquin@minvivienda.gov.co	
	Mayra Martínez	mmartinezl@minvivienda.gov.co	
	Luisa Calderón	luisa.calderon@empocaldas.com.co	
	Eduard Guaza	iguaza@minvivienda.gov.co	
INVITADOS:			

ORDEN DEL DIA:

Mesa de trabajo para prestar asistencia técnica y aclarar las observaciones al componente presupuestal del proyecto.

DESARROLLO:

Se da inicio a la mesa de trabajo con la presentación de los asistentes los cuales se enunciado en la presente acta compuesto por el equipo formulador de EMPOCALDAS y del equipo evaluador del componente presupuestal del MVCT.

Se inicia la mesa de trabajo por parte de la ingeniera luisa calderón solicitando aclaración con relación a las observaciones de la separación de los suministros del proyecto y el IVA, y al rendimiento de la localización y replanteo.

El ingeniero Jhon Marroquin encargo de revisar aclara que la separación de los suministros es un requisito establecido en la resolución 661 de 2019 y enfocado a los suministros de tubería con relación al IVA este debe ser contemplado en el valor adoptado para el precio unitario y no en los costos directos.

Con relación a la localización y el replanteo cuando se habla de bajo rendimiento pues el rendimiento es mucho mayor por día por una comisión es muy bajo y el dibujante es un tema de la administración y no del unitario. Revisar y tener armonía y no valores diferentes.

Revisar los precios de excavación manual y mecánica los cuales están bajos según la profundidad y tipo de material.

Actualizar la cotización del filtro prensa la cual tiene fecha del 2020, para tener un valor a precios del mercado del 2022.

Revisar la tasa de cambio del dólar ya que este ha venido bajando, pero este debe hacerse ya cuando se defina el valor final.

El ingeniero Eduard Guaza menciona que en los unitarios las unidades de medida en algunos ítems esta por unidad y son metros lineales o metros cúbicos.

Cotizaciones de la planta de emergencia y el transformador, transferencia capítulo 3, la cotización de instrumentación analítica esta, pero en el valor del proyecto no está.

Se finaliza la mesa aclarando las dudas.

COMPROMISOS (Si aplica)

#	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Envío del componente para ser revisado	formulador	28/04/2022

FIRMAS:

Calendar: Luis Hernan Torres | Correo: herman.torres - Outlook | SigeVAS | MINISTERIO DE VIVIENDA, C | (2) WhatsApp

outlook.office.com/calendar/view/month

Nuevo evento

Cancelar | Responder a todos | Asistente para programación | Seguimiento | Opciones de respuesta | Ocupado | ...

Enviar | Calendario

Mesa de trabajo para observaciones al proyecto OPTIMIZACIÓN ...

Jue, 21 de Abril de 2022

11:00 - 11:30 Aceptados: 6, 5 asistentes n

Participantes:

- Magnolia Romero Botero
- Jesus Antonio Castro Guerra
- Juan Carlos Restrepo Mejia
- Naty Vanesa Rivero Galvis
- Jonh Jair Marroquin Saavedra
- Eduardo Enrique Cañas Ramos
- Carlos Dario Esquivia Padilla
- Omar Camilo Bermeo Noguera
- Hernan David Galvis Meneses
- Jorge Enrique Tellez
- Mayra Alejandra Martinez Lopera

Horas sugeridas

Jue 28/04 8:00 - 8:30 Disponible: todos los usuarios

Jue 28/04 9:00 - 9:30 Disponible: todos los usuarios

Jue 28/04 9:30 - 10:00 Disponible: todos los usuarios

13°C Muy nublado

7:40 a. m. 28/04/2022

Elaboró: Luis Hernan Torres - profesional especializado
Fecha: 25-04-2022