

	FORMATO: ACTA	Versión: 6.0
	PROCESO: GESTION DOCUMENTAL	Fecha: 11/02/2022
		Código: GDC-F-01

ACTA #5 - Mesa de trabajo para hacer seguimiento a compromisos de la radicación de ajustes de los proyectos formulados por Emcali.

FECHA:	28 de abril de 2022	
HORA:	11:00am – 12:00 pm	
LUGAR:	virtual	
ASISTENTES:	Luis Hernán Torres Suarez	ltorres@minvivienda.gov.co
	Hernán David Galvis	hdgalvis@emcali.com.co
	Steven Caicedo	cstevencaicedo@gmail.com
	Jorge Enrique Téllez	jorgetellez@hotmail.com
	Magnolia Romero	maromero@emcali.com.co
INVITADOS:		

ORDEN DEL DIA:

Definir el estado de los proyectos y fecha de radicación a los proyectos:

OPTIMIZACIÓN DE LAS REDES SECUNDARIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN LOS BARRIOS BELLO HORIZONTE Y CIUDADELA COMFANDI EN SANTIAGO DE CALI

OPTIMIZACIÓN DE LAS REDES SECUNDARIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN LOS BARRIOS BELLO HORIZONTE Y CIUDADELA COMFANDI EN SANTIAGO DE CALI

DESARROLLO:

Se da inicio a la mesa de trabajo con la presentación de los asistentes los cuales se enunciado en la presente acta compuesto por el equipo formulador de EMCALI y del ingeniero Luis Hernan Torres Suarez evaluador lider del MVCT.

OPTIMIZACION DE REDES SECUNDARIAS DE ACUEDUCTO BARRIOS SULTANA - BERLIN - SAN FRANCISCO, EVARISTO GARCÍA, LOS SAUCES, SAN JOAQUIN, MAYAPAN, SANTA ANITA, EL TRONCAL, CALI

Se han celebrado 4 mesas de trabajo donde se ha socializado las observaciones al proyecto según lo radicado, en em marco de la normativa vigente resoluciones 330 de 2017 y 661 de 2019.

De acuerdo a lo anterior el proyecto está incompleto y con faltes en todos los componentes técnicos topografía, geotecnia, hidráulico, predial y presupuestal.

Según esto en la última mesa celebrada el día 28 de abril de 2022, el equipo de ingeniería de EMCALI menciona que está trabajando en los ajustes del proyecto y espera radicar en la segunda semana del mes de mayo de 2022 todos los ajustes y que no tiene inquietudes al respecto, que hay una información del componente de topografía que van a revisar como subsanarla y es la ruta crítica del proyecto.

OPTIMIZACIÓN DE LAS REDES SECUNDARIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN LOS BARRIOS BELLO HORIZONTE Y CIUDADELA COMFANDI EN SANTIAGO DE CALI.

se han celebrado 2 meses de trabajo donde se socializo las observaciones del proyecto y en una segunda oportunidad se establecieron compromisos de radicación.

Las observaciones de este proyecto están en los componentes de topografía, geotecnia, estructural, hidráulico y predial.

Todas estas observaciones son normativas de tipo técnico y del sector.

En la última mesa del día 28 de abril de 2022, se mencionó por parte del equipo de ingeniería de EMCALI que la última semana del mes de mayo de 2022 se radicarán los ajustes.


Finalizada la presentación de las observaciones al proyecto se pregunta si existe alguna duda por aclarar luego de las observaciones a lo cual el equipo de EMCALI respondió que no tiene inquietudes y que queda a la espera del acta para definir la fecha de entrega de los ajustes.

El ministerio se compromete a prestar asistencia técnica de existir cualquier duda a las observaciones.

COMPROMISOS (Si aplica)

#	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Radicación del proyecto 7 barrios	EMCALI	13/05/2022
2	Radicación proyecto Comfandi y bello horizonte	EMCALI	27/05/2022

FIRMAS:



Elaboró: Luis Hernan Torres - profesional especializado
Fecha: 28-04-2022