

	FORMATO: ACTA	Versión: 6.0
	PROCESO: GESTION DOCUMENTAL	Fecha: 11/02/2022
		Código: GDC-F-01

ACTA No. 02

DATOS GENERALES

FECHA:	05 de abril de 2022
HORA:	De 10:00 a 11:00 horas
LUGAR:	Bogotá D.C
ASISTENTES:	Mateo Apraez, Contratista, Grupo Evaluación de proyectos MVCT. Karen Lorena Guevara Sepúlveda- Contratista Injatu S.A.S. Benjamín Villamizar B.- Consultor parte hidráulica
INVITADOS:	N/A

ORDEN DEL DIA:

Mesa de trabajo para la socialización de los resultados de la revisión documental preliminar del proyecto: **CONSTRUCCIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO PARA EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE MOGOTES – SANTANDER.**

DESARROLLO:

1. Se da inicio a la reunión por medio del Ingeniero Mateo Apraez, revisor documental preliminar, quien solicito hacer presentación formal de cada uno de los participantes. Acto seguido, manifestó que el objetivo de la reunión presentar los resultados de la segunda revisión del proyecto, como resultado a la entrega de la documentación requerida en la mesa de trabajo anterior por parte de la Entidad. Se informa que la información presentada esta incompleta y presenta incoherencias.
2. Acto seguido el Ingeniero Mateo Apraez realizó la presentación de los documentos faltantes o incompletos, entre los que se encuentran principalmente:
 - Memorias de diseño estructural.
 - PSMV.
 - Cronograma y flujos de fondos.
 - Plano predial con implantación del proyecto.
3. Posteriormente, La Entidad formuladora del proyecto se compromete a subsanar los requerimientos en un término no mayor a 5 días hábiles a partir de la fecha.
4. Finalmente se realiza el cierre de la reunión por parte de los participantes manifestando agradecimiento por la gestión de ambas partes.


COMPROMISOS (Si aplica)

#	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
2	De acuerdo con la información brindada subsanar la totalidad de los documentos faltantes.	Alcaldía de Mogotes-Santander.	12/04/2022

FIRMAS: En anexos se comprueba asistencia de las personas indicadas en el numeral de asistentes.

Elaboró: Mateo Apraez
Fecha: 05 de abril de 2022

ANEXOS



Resumen de la reunión						
Número total de participantes	3					
Título de la reunión	MESA DE TRABAJO- RESULTADOS SEGUNDA REVISION PROYECTO MOGOTES SANTANDER					
Hora de inicio de la reunión	5/04/2022 10:01					
Hora de finalización de la reunión	5/04/2022 10:40					
ID. de reunión	b4fccf62-041e-485d-9048-6975d3e091be					
Nombre completo	Hora de Unión	Hora de salida	Duración	Correo elect	Rol	Id. de participante (UPN)
Mateo Felipe Apraez Portilla	5/04/2022 10:01	5/04/2022 10:40	39 min 13 s	MApraez@m	Organizador	MApraez@minvivienda.g
BENJAMIN (Invitado)	5/04/2022 10:01	5/04/2022 10:40	38 min 55 s		Moderador	
INJATU SAS (Invitado)	5/04/2022 10:06	5/04/2022 10:40	34 min 8 s		Moderador	