

	<b>FORMATO:</b> ACTA	Versión: 6.0
	<b>PROCESO:</b> GESTION DOCUMENTAL	Fecha: 11/02/2022
		Código: GDC-F-01

## ACTA No. 05

### DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá, 28 de abril de 2022
HORA:	De 09:30 a 10:00 horas
LUGAR:	<b>Virtual</b>
ASISTENTES:	Magda Pachón – Asesor Alcaldía Municipal Piedras Tolima Andrés Bocanegra – Ingeniero Alcaldía Municipal Piedras Tolima Diego Navarro – Consultoría del Proyecto Jaime Alberto Fuentes Romero, Contratista Grupo Evaluación de Proyectos MVCT-VASB-DIDE-SDP
INVITADOS:	No aplica

### ORDEN DEL DIA:

1. Presentación de los asistentes e introducción
2. Mesa de trabajo en el marco de la evaluación del proyecto
3. Comentarios de los asistentes
4. Cierre de la reunión

### DESARROLLO:

1. Presentación de los asistentes e introducción. Participantes de la entidad territorial, y evaluadores del MVCT.
2. Mesa de trabajo en el marco de la evaluación del proyecto  
CONSTRUCCIÓN DE UN SISTEMA DE POTABILIZACIÓN DE AGUA MEDIANTE EL APROVECHAMIENTO DE LAS AGUAS SUBTERRANEAS, SISTEMA DE TRATAMIENTO (PTAP), ALMACENAMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO A LAS REDES DE CONDUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE LA VEREDA GUATAQUISITO EN EL MUNICIPIO DE PIEDRAS, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA
3. Comentarios de los asistentes
  - El Ingeniero Andrés Bocanegra abre la reunión indicando que se quiere retomar el proyecto. Comenta que se han enviado correcciones.
  - El Ingeniero Jaime Alberto Fuentes Romero comenta que el 7 de marzo de 2022 se radicaron subsanaciones del proyecto por parte del municipio, pero no correspondían a subsanaciones, sino a radicación del proyecto original, sin ningún cambio. Comenta que el municipio no ha subsanado, desde enviado el requerimiento de fecha 29 de noviembre de 2021. Comenta que el 9 de marzo de 2022, se remitieron las observaciones a las subsanaciones allegadas por el municipio de fecha 7 de marzo de 2022. Solicita se envíen las subsanaciones a la mayor brevedad.

- El Ingeniero Diego Navarro, pregunta cómo se debe realizar el análisis de alternativas. Comenta que se presentaron tres análisis de alternativas, pero se observó que no está de acuerdo a la Resolución 0330 de 2017.
- El Ingeniero Jaime Alberto Fuentes Romero, comenta que se debe realizar la evaluación de gestión del riesgo. De igual manera, la matriz multicriterio, no incluye la ponderación y no se evalúan los criterios económicos y sociales.
- El Ingeniero Diego Navarro, comenta que se están realizando las correcciones del componente estructural.
- La Ingeniera Magda Pachón, solicita se realice una reunión presencial con el evaluador líder y evaluadores de apoyo para solucionar las dudas acerca del proyecto.
- El Ingeniero Jaime Alberto Fuentes Romero, indica que dicha mesa debe solicitarse a la Subdirectora de Proyectos. Por lo que queda atento a dicha solicitud, para proceder a agendar la mesa de trabajo. Propone se realice reunión virtual, si no se autoriza la reunión presencial.


#### 4. Cierre de la reunión

### COMPROMISOS (Si aplica)

#	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Solicitud de mesa de trabajo presencial en el marco del proyecto	Magda Pachón – Asesor Alcaldía Municipal Piedras Tolima	28/04/2022

### FIRMAS:

Nombre completo	Hora en la que se unió	Hora de salida	Duración	Correo electrónico	Rol	Id. de participante (UPN)
Jaime Alberto Fuentes Romero	28/4/2022, 9:43:09 a. m.	28/4/2022, 10:07:14 a. m.	24 min 4 s	JFuentes@minvivienda.gov.co	Organizador	JFuentes@minvivienda.gov.co
ANDRES BOCANEGRA (Invitado)	28/4/2022, 9:44:49 a. m.	28/4/2022, 10:07:06 a. m.	22 min 17 s		Moderador	
magda milena pachon castiblanco	28/4/2022, 9:55:10 a. m.	28/4/2022, 10:07:07 a. m.	11 min 57 s		Moderador	



Elaboró: Jaime Alberto Fuentes Romero  
 Fecha: 28-04-2022