

	FORMATO: ACTA	Versión: 6.0
	PROCESO: GESTION DOCUMENTAL	Fecha: 11/02/2022
		Código: GDC-F-01

ACTA No. 02

DATOS GENERALES

FECHA:	28 de abril de 2022
HORA:	De 10:00 a 11:00 horas
LUGAR:	Bogotá D.C
ASISTENTES:	Mateo Apraez, Contratista, Grupo Evaluación de proyectos MVCT. Diego Andrés Calderón Bautista-Meraki SAS. Director de ingeniería Plan Maestro. Jose Angel-Empresa De Servicios Públicos Mogotes. Lady Morantes. Gestora Pda esant. Clara Isabel Guerrero Ariza, Asesora Municipio De Mogotes Santander. Diana Pinto, secretaria de planeacion de Mogotes.
INVITADOS:	N/A

ORDEN DEL DIA:

Mesa de trabajo para la socialización de los resultados de la revisión documental preliminar del proyecto: **CONSTRUCCIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO PARA EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE MOGOTES - SANTANDER.**

DESARROLLO:

1. Se da inicio a la reunión por medio del Ingeniero Mateo Apraez, revisor documental preliminar, quien solicitó hacer presentación formal de cada uno de los participantes. Acto seguido, manifestó que el objetivo de la reunión es dar a conocer los resultados de los documentos pendientes y observaciones producto de la segunda entrega de la documentación por parte de la Entidad formuladora del proyecto.
2. Acto seguido el Ingeniero Mateo Apraez realizó la presentación de los documentos faltantes o incompletos, entre los que se encuentran principalmente:
 - Planos de localización de sondeos.
 - Informe de Interventoría.
 - Memorias de diseño estructural.
 - Autorización de concesión de aguas y permiso de ocupación de cause.
 - Certificados prediales y autorización de paso.
 - Plano esquema de proyecto.
3. Posteriormente, La Entidad formuladora del proyecto se compromete a subsanar los requerimientos en un término no mayor a 5 días hábiles a partir de la fecha.
4. Finalmente se realiza el cierre de la reunión por parte de los participantes manifestando agradecimiento por la gestión de ambas partes.

COMPROMISOS

#	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	De acuerdo con la información brindada subsanar la totalidad de los documentos faltantes.	PDA Santander	05/05/2022

FIRMAS: En anexos se comprueba asistencia de las personas indicadas en el numeral de asistentes.

Elaboró: Mateo Apraez
Fecha: 28 de abril de 2022

ANEXOS

Resumen de la reunión						
Número total de participantes	9					
Título de la reunión	MESA DE TRABAJO PRESENTACION DE OBSERVACIONES SEGUNDA REVISION PROYECTO MOGOTES SANTANDER					
Hora de inicio de la reunión	28/04/2022 10:04					
Hora de finalización de la reunión	28/04/2022 11:21					
ID. de reunión	904a4852-bcd8-452f-857d-2f9d8549cd2d					
Nombre completo	Hora de Unión	Hora de salida	Duración	Correo elect	Rol	Id. de participante (UPN)
Mateo Felipe Apraez Portilla	28/04/2022 10:04	28/04/2022 11:21	1 h 17 min	MApraez@m	Organizador	MApraez@minvivienda.gov.co
diana pinto (Invitado)	28/04/2022 10:04	28/04/2022 11:21	1 h 17 min		Moderador	
lady morantes (Invitado)	28/04/2022 10:04	28/04/2022 11:21	1 h 17 min		Moderador	
Diego Calderón MERAKI SAS (Invitado)	28/04/2022 10:11	28/04/2022 11:21	1 h 10 min		Moderador	
MERAKI SAS (Invitado)	28/04/2022 10:15	28/04/2022 11:21	1 h 6 min		Moderador	
jose angel gualdron ESPAMOGOTES (Invit	28/04/2022 10:23	28/04/2022 11:21	58 min 4 s		Moderador	
guillermo beltran (Invitado)	28/04/2022 10:23	28/04/2022 11:21	58 min 2 s		Moderador	
cloearq	28/04/2022 10:24	28/04/2022 11:21	57 min 26 s		Moderador	
JUAN SEBASTIAN ARIZA MARIN	28/04/2022 10:40	28/04/2022 10:53	13 min 55 s		Moderador	