

	FORMATO: ACTA	Versión: 5.0
	PROCESO: GESTION DOCUMENTAL	Fecha: 15/02/2021
		Código: GDC-F-01

ACTA No. 1

DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá D.C., 28 de abril de 2022
HORA:	De 8:30 a las 10:00 horas
LUGAR:	Virtual
ASISTENTES:	Jhon Jairo Gutiérrez Meneses, MVCT – DPR/GPS
	Salomón Arturo González Elcure, Contratista PDA Caquetá
	Alejandro Zapata Vera, Contratista PDA Caquetá
	Doraida Henao Rivas, Contratista ART
	Juan Herrera, Contratista ART
	Sandra Lorena Casanova Torres, Gestora de Información de Vivienda Agua y Saneamiento

ORDEN DEL DIA:

1. Seguimiento formulación ficha técnica proyecto Siasar, PDA Caquetá.

DESARROLLO:

1. Se presentó a la ART el alcance del proyecto, de manera general el equipo formulador expuso el estado de la formulación de la ficha técnica del proyecto Siasar: relacionando 221 comunidades y el tiempo según el cronograma.
2. El MVCT presentó aspectos generales del Siasar 3 y novedades con los cuestionarios.
3. Se recomendó nuevamente analizar la conveniencia de incluir perfiles de proyecto.
4. Definir tester calidad + insumos y soportes.
5. En observaciones indicar claramente los productos de las actividades del cronograma.
6. Definir la fuente de financiación del proyecto Siasar.
7. Presentar el proyecto con los soportes y fuente de financiación.

COMPROMISOS (Si aplica)

#	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Dar alcance a las observaciones y tener en cuenta las recomendaciones	PDA Caquetá	Sin definir
2	Presentar el proyecto con los soportes y fuente de financiación.	PDA Caquetá	Sin definir.

FIRMAS: Jhon Jairo Gutiérrez Meneses

Elaboró: Jhon Jairo Gutiérrez Meneses
Fecha: 02-05-2022