

 	FORMATO ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO: FR-1603-GD-09	VERSION: 02
	UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES		

ACTA No.

CIUDAD Y FECHA:	Buenaventura, 20 de abril del 2022		
HORA PROPUESTA:	8:00am		
HORA REAL:			
LUGAR:	Oficina Territorial del Fondo Todos Somos PAZcífico – Buenaventura.		
ASISTENTES E INVITADOS			
NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	ASISTIÓ	
		SI	NO
ORDEN DEL DÍA			
- Presentación asistida. - Análisis del Proyecto de Estación de transferencia.			

DESARROLLO
Objetivo de la Reunión:
Realizar socialización frente a temas relacionados con la consultoría del Proyecto Estructuración del Esquema de Prestación de los Servicios de AAA y Residuos Sólidos; estación de transferencia, cierre clausura y pos clausura de los vasos V1, V2 y V2A de disposición final de Córdoba; y del proyecto de inclusión social de recicladores en el sitio.
Temas tratados:
- Entre los objetivos de la reunión está concertar y conocer los lineamientos en conjunto con los actores de la Alcaldía Distrital y comité del PRCU, frente a la implementación de proyectos tendientes a mejorar la gestión de los residuos sólidos en el Distrito. - En comunicación recibida la Alcaldía Distrital manifiesta la solicitud de suspensión del proyecto actual para construcción de Estación de transferencia.

(1)

y requieren ampliación de cada ítem de la celda de contingencia, actual.

- Representante del Comité del pue. municipal q' no se ha renunciado a la implementación de Estudios de Vulnerabilidad; lo q' ha solicitado es la suspensión del mismo, para identificar un lote q' se ajuste a las necesidades q' se tienen en este aspecto, en el cual no se requiere el proceso de consulta previa.

- Representante de la Alcaldía propone q' se inicie con procesos educativos. Frente al manejo de los residuos sólidos con los grupos de comunidades a nivel rural y urbano para q' el proceso de reciclaje sea viable.

- La DTA continuará a la conformación de una mesa técnica para iniciar con el proceso educativo en el distrito. Frente al manejo adecuado de residuos sólidos (reciclaje). Para esto convocará a todos los mts involucrados para q' sea una intervención integral.

- El comité del pue. solicita una reunión de socialización para tratar el tema del PGRS, en la cual requieren aclarar unos puntos frente a la zona rural.

		FORMATO ACTA DE REUNIÓN UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES	CÓDIGO: FR-1603-GD-09	VERSION: 02
---	---	--	---------------------------------	--------------------

*Conclusiones frente al tem de Resolvo Solado.

- 1). El lote de ciudadela no será tenido en cuenta para el desarrollo del proyecto de Estación de Transferencia y ECA.
- 2). La solicitud realizada por los entes implicados es realizar una suspensión del proyecto hasta tanto se cuente con un nuevo lote disponible y adecuado para ello.
- 3). Se han identificado tres predios posibles para la implementación del proyecto para el cual se solicita que no sea ET, sino. Relleno Sanitario y ECA.
- 4). El Alcalde debe enviar solicitud de suspensión del proyecto al viceministro de Aguas. La. Dra. Rosely Rosero Dir. de la DTA. Realizará el respectivo seguimiento a este proceso.
- 5). Se requiere realizar unos estudios donde se evalúen los predios propuestos, estos estudios los realizará planación distrital. Debe conformar un equipo técnico para definir cuál es el más adecuado.
- 6). El FTSP. llevará un paso a paso. Este puede ser:
 - ① - Identificación predial.
 - Concepto POT.
 - Certificación uso del suelo.
 - Evaluación de alternativas.

↳ Este proceso se realizará en 2 meses. A más tardar 20 - Junio - 22. Esto lo realizará la Alcaldía Distrital a través de Planación.

- ② - Concepto ambiental. / Solicitud a la CVC.
 - * Establecer términos de referencia para el licenciamiento. A más tardar 30 días después de aprobado el primer pisp.
 - * Realizar acuerdos y compromisos con el consejo comunal. Esto debe ser ratificado por la Alcaldía Distrital.
- ③. Adquisición predio. A más tardar el 28 feb. 2023.
- ④. Estudios y diseños de terreno sanitario y ECA.
- ⑤. Consulta previa.
- ⑥. Licenciamiento.

En el proceso de seguimiento se realizará apoyo de todos los entes para el cumplimiento de los acuerdos y tiempos. Esto en cabeza de la Alcaldía Distrital. Después de cumplidos los acuerdos se debe reportar al ministerio. Cada q se cumpla un compromiso, se debe informar a todos los entes presentes en la ~~reunión~~ reunión.

Se realizará reunión el 24 de May. 2023. para seguimiento de los acuerdos establecidos.

COMPROMISOS

TEMA	COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA LÍMITE	FIRMA
	Alcalde presentará solicitud de suspensión del museo al viceministro de Agua.			
	La OPA convocará congreso con delegados técnicos para R.S.			

Firmas

Firma:	Roco Rocio	Firma:	Sharon Kiana Rumbaut, M. Vocero
Nombre:	Rocely Rosero Celorio	Nombre:	Sharon Kiana Rumbaut, M. Vocero
Cargo:	Directora Técnica Ambiental	Cargo:	Vocero
Firma:	Andrés I. Machado B.	Firma:	Prof. Beatriz Jaramillo M.
Nombre:	Andrés I. Machado B.	Nombre:	Prof. Beatriz Jaramillo M.
Cargo:	Especialista Recursos S. FTSP	Cargo:	Prof. Beatriz Jaramillo M.
Firma:	Andrés Lizcano	Firma:	Andrés Lizcano
Nombre:	Andrés Lizcano	Nombre:	Andrés Lizcano
Cargo:	Controlista MUCT	Cargo:	Controlista MUCT
Firma:	Konita B. L. L. L. L.	Firma:	Perla Rodríguez O.
Nombre:	Konita B. L. L. L. L.	Nombre:	Perla Rodríguez O.
Cargo:	Coordinador MASSBUEN	Cargo:	Coordinador MASSBUEN
Firma:	Manuel Estrella Valdés	Firma:	Manuel Estrella Valdés
Nombre:	Manuel Estrella Valdés	Nombre:	Manuel Estrella Valdés
Cargo:	2.845.417	Cargo:	MASSBUEN - saguirre16@yahoo.com
Firma:	Camilo E. Alvarado V. A.	Firma:	
Nombre:	Camilo E. Alvarado V. A.	Nombre:	
Cargo:	Editor Mesa Ambiental	Cargo:	

Elaboró:

5