

	FORMATO: ACTA	Versión: 5.0
	PROCESO: GESTION DOCUMENTAL	Fecha: 15/02/2021
		Código: GDC-F-01

ACTA No. 05

1-2021-264 OPTIMIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LAS REDES DE ADUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE SUAITA, SANTANDER MESA TOPOGRÁFICA

DATOS GENERALES

FECHA:	MIÉRCOLES 18 DE MAYO DE 2022
HORA:	De 14:00 a 14:30 horas
LUGAR:	Salón virtual plataforma Teams https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3Ameeting_ODc0YmRjNGUtNTFhNC00MjRkLWFjNDEtMDM1OGQxOGI4OWE2%40thread.v2/0?context=%7B%22Tid%22%3A%2259f85572-2867-4480-b111-fc473309f9b3%22%2C%22Oid%22%3A%227060b445-9b30-4fa5-a8f6-f6281e93d0dc%22%2C%22MessageId%22%3A%220%22%7D
ASISTENTES:	Por el Consultor (Consortio Interredes) Diego Andrés Calderón - Director Javier Gallo – Especialista topográfico Por Municipio – ESANT - MVCT Andrés Felipe Barrera Profesional de Apoyo Sec. Planeación Suaita Carlos Páez – Interventor designado por el municipio Ing. Eder Fabián Nieto - Especialista ESANT Jesús Antonio Castro – Especialista Topografía MVCT Néstor Fabián Romero Braga – Subdirección de proyectos

ORDEN DEL DIA:

1. Presentación de los asistentes.
2. Presentación de observaciones técnicas y requerimientos.
3. Generación de observaciones a los reportes de especialistas
4. Definición de compromisos

DESARROLLO:

Se convoca a mesa temática de topografía para revisar avances de la subsanación del componente, de acuerdo con compromisos derivados de la 4ta mesa de trabajo dentro del proceso de evaluación del proyecto OPTIMIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LAS REDES DE ADUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE SUAITA, SANTANDER.

Toma la palabra el evaluador del proyecto y ratifica que el compromiso único de la presente mesa es la de presentar por parte del equipo consultor los avances del

componente topográfico de acuerdo con el compromiso adquirido por el municipio con la funcionaria de la Dirección de Infraestructura la ingeniera Carolina Borrero.

El director de la consultoría saluda a los asistentes y seguidamente da la palabra al topógrafo del proyecto quién empieza señalando los inconvenientes de orden público que ha habido durante el proceso de ajuste del componente.

La presentación se centra en la subsanación de la observación generada por el especialista el 28 de febrero de 2022, cual es: "Presentar el levantamiento de detalles basándose en el ejercicio de georreferenciación y topografía, para Líneas de aducción - conducción con secciones transversales en un corredor de 15 metros (7,5 metros a cada lado) y correr Curvas de Nivel cada metro (1 m) incluyendo los puntos geodésicos, el levantamiento topográfico y levantamiento de detalles en el ancho del corredor mencionado", con los respectivos soportes.

Se evidencia, según el mismo especialista de consultor, que la subsanación adelantada es parcial y que aún hay una parte de la georreferenciación pendiente por adelantar y procesar los respectivos procesos.

Se adquiere el compromiso por parte de la consultoría de hacer llegar lo que se encuentra desarrollado, en el estado en el que está, al señor especialista del MVCT ingeniero Jesús Castro quien está presto a generar observaciones (si las hubiere) a dicha documentación y pendiente de que se allegue el resto. De parte de la consultoría se genera el compromiso de completar el componente a más tardar en una semana a partir de la fecha, para la cual el equipo evaluador queda atento a dicha remisión.

Agotado el tema de la reunión, se levanta a las 14:30 horas del día 18 de mayo de 2022.

Elaboró: Néstor Fabián Romero Braga – grupo de Evaluación



Fecha: 23-05-2022

← → ↻ 🏠 teams.microsoft.com/_/#/pre-join-calling/19:meeting_ODc0YmRjNGUHTFhNC00MjRkLWFjNDetMDM1OGQxOGI4OWE2@thread.v2 🔍 📌 ⚙️ 🌐

Aplicaciones 📄 Libros que se deber... 📌 Alianza - Transaccio... 🖱️ Autodesk Viewer | F... 📁 RAR to ZIP | CloudC... 🗂️ Archive Extractor O... 🗨️ (2) Roundcube Web... 🌐 Open English Login... 📧 CORREO

Microsoft Teams 🔍 Buscar 🔍 MINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO 🌐

⚠️ **Está grabando** Está grabando esta reunión. Asegúrese de que todos sepan que se les está grabando. [Política de privacidad](#) Descartar

📄 📅 🗨️ 📁 📞 📄 📄 📄

JG

Presione Ctrl + Mayús + M para reactivar el audio del micrófono.

34:58 📄 📄 📄 📄 📄 📄 📄 📄 📄 📄

Jesus Antonio Castro Guerra 🌐

Contactos ... ✕

Invite a alguien o marque un número

📄 Compartir invitación

Actualmente en esta reunión (2)

- 🌐 Nestor Fabian Romero Braga Organizador
- 🌐 Jesus Antonio Castro Guerra

Otros invitados (1)

- 🌐 Carolina Borrero Ortiz Sin respuesta