

	FORMATO: ACTA	Versión: 4.0
	PROCESO: GESTION DOCUMENTAL	Fecha: 10/09/2019
		Código: GDC-F-01

ACTA DE ASISTENCIA TÉCNICA N° 7

FECHA: 23 de mayo de 2022

HORA: 11:00 a.m.

LUGAR: Medio Virtual

ASISTENTES: Leonardo Guerrero Laverde - VASB
Cristhian Castillo – EPC

TEMA DE LA REUNIÓN:
AJUSTES A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PLAN MAESTRO DE
ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL DEL MUNICIPIO DE SUTATUSA

ORDEN DEL DIA:
- Estado de observaciones y subsanaciones

Antecedentes:
Mesa de trabajo del 14 de diciembre de 2021
Observaciones a la 2ª. revisión del informe topográfico

Temas tratados:
Respuestas por parte del formulador, pendientes a la fecha:
- Predial
- Geotecnia

Revisión pendiente por parte del VASB:
- Componente topográfico
- Diseños hidrosanitarios

Notas y consideraciones finales:
Se programa reunión para el 01/06/2022 para socializar observaciones de los diseños hidráulicos.

Compromisos (Si aplica):
Revisar componente hidrosanitario del proyecto


Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
------------	-------------	------------------------------

Revisar componente hidrosanitario del proyecto	Evaluador líder	01/06/2022

FIRMAS:



Anexos:



Elaboró: Leonardo Nicolás Guerrero Laverde - Contratista MVCT

Fecha: 23/05/2022