

	FORMATO: ACTA	Versión: 6.0
	PROCESO: GESTION DOCUMENTAL	Fecha: 11/02/2022
		Código: GDC-F-01

ACTA No. 01

DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá, 06 de mayo de 2022
HORA:	De 09:00am a 09:40am
LUGAR:	Reunión Virtual – Microsoft Teams
ASISTENTES:	Sergio Trespalcios Peniche – Grupo de Evaluación de Proyectos MVCT. Melissa Escorcía – Profesional del PDA Atlántico.
INVITADOS:	Revisar Asistentes.

ORDEN DEL DIA:

Se convoca a la mesa de trabajo con el objetivo de socializar las observaciones resultantes de la revisión documental efectuada al proyecto "CONSTRUCCIÓN TUBERÍA DE CONDUCCIÓN PTAP-CASCO URBANO DE SABANAGRANDE, DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO".

DESARROLLO:

1. Verificación de Quórum.
2. El ingeniero Sergio Trespalcios (Contratista – Grupo de Evaluación de Proyectos), encargado de la revisión documental del proyecto, da la bienvenida y procede a socializar cada uno de los documentos faltantes y observaciones resultantes de la revisión realizada al proyecto en mención (Ver Anexo 2). Así mismo, se aclara que la revisión es netamente documental, por lo que es importante que se subsanen las observaciones mencionadas para que se pueda iniciar la evaluación de los diferentes aspectos del proyecto de la mano del evaluador líder y los especialistas de apoyo del ministerio.
3. El formulador indica que los diseños fueron donados por la empresa de servicios públicos “Triple A S.A. E.S.P.” y manifiesta contar con parte de la documentación solicitada e indica que se adelantará lo pertinente para organizar el Aspecto Predial, documentos de planeación municipal y la interventoría de los estudios y diseños.
4. El formulador solicita realizar una mesa de seguimiento el día 13 de mayo de 2022, con el propósito de resolver inquietudes que surjan en el proceso de subsanación.
5. El MVCT otorga al PDA Atlántico un periodo de hasta 5 días hábiles contados a partir del día posterior a la mesa técnica (13 de mayo) como plazo máximo para el envío de la totalidad de los documentos. *Ahora bien, se hace énfasis en la importancia del cumplimiento del compromiso, de lo contrario y siguiendo lo estipulado en la Resolución 0661/2019, el proyecto deberá devolverse.*

COMPROMISOS

#	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Enviar la totalidad de los documentos faltantes indicados en la presente reunión.	PDA Atlántico	13/05/2022
2	Mesa de Seguimiento – Avance documental	MVCT – Profesional de Evaluación	13/05/2022

FIRMAS:

En anexos se comprueba la asistencia de las personas indicadas en el numeral de asistentes.

ANEXOS

Anexo 1. Asistentes Mesa Técnica - Teams



Anexo 2. Presentación – Socialización Documentos Faltantes

