

	FORMATO: ACTA	Versión: 6.0
	PROCESO: GESTION DOCUMENTAL	Fecha: 11/02/2022
		Código: GDC-F-01

ACTA No. 02

DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá, 18 de mayo de 2022
HORA:	De 09:00 am a 09:11 am
LUGAR:	Reunión Virtual – Microsoft Teams
ASISTENTES:	Sergio Trespalcios Peniche – Contratista, Grupo de Evaluación de Proyectos MVCT. Melissa Escorcía Robechy – Profesional del PDA Atlántico.
INVITADOS:	Revisar Asistentes.

ORDEN DEL DIA:

Mesa de trabajo convocada con el propósito de realizar un seguimiento sobre el avance de los documentos faltantes del proyecto "CONSTRUCCIÓN TUBERÍA DE CONDUCCIÓN PTAP-CASCO URBANO DE SABANAGRANDE, DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO".

DESARROLLO:

1. Verificación de Quórum.
2. El ingeniero contratista del MVCT Sergio Trespalcios, encargado de la revisión documental del proyecto, da la bienvenida y procede a realizar seguimiento a cada uno de los documentos faltantes y validar si la entidad formuladora ha realizado las subsanaciones a las observaciones resultantes de la revisión preliminar, indicando lo importante que es subsanar las observaciones mencionadas para que se pueda iniciar la evaluación de los diferentes aspectos del proyecto de la mano del evaluador líder y los especialistas de apoyo del ministerio.
3. El formulador indica que se está tramitando con la empresa Triple A S.A. E.S.P. el documento referente a "Informe de Interventoría y Certificado de Conformidad con el diseño firmado por un interventor". Manifiesta además que han presentado problemas con el ajuste de los planos requeridos (sondeos, localización del proyecto y predios sobre plancha IGAC) y solicita un plazo adicional para realizar la correspondiente subsanación.
4. El MVCT otorga al PDA Atlántico. un periodo de hasta ocho (08) días hábiles contados a partir del día posterior a la mesa técnica (31 de mayo) como plazo máximo para el envío de la totalidad de los documentos. *Ahora bien, se hace énfasis en la importancia del cumplimiento del compromiso, de lo contrario y siguiendo lo estipulado en la Resolución 0661/2019, el proyecto deberá devolverse.*

COMPROMISOS


#	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Enviar la totalidad de los documentos faltantes indicados en la presente reunión.	PDA Atlántico	31 de mayo de 2022

FIRMAS:

En anexos se comprueba la asistencia de las personas indicadas en el numeral de asistentes.

ANEXOS

Anexo 1. Asistentes Mesa Técnica – Teams



Elaboró: Sergio Trespalacios Peniche – Contratista Grupo de Evaluación de Proyectos
Fecha: 30/05/2022