

 La vivienda y el agua son de todos Minvivienda	FORMATO: ACTA	Versión: 6.0
	PROCESO: GESTION DOCUMENTAL	Fecha: 11/02/2022
		Código: GDC-F-01

ACTA #6 - Mesa de trabajo para hacer seguimiento a compromisos de la radicación de ajustes de los proyectos formulados por Emcali.

FECHA:	10 de mayo de 2022	
HORA:	11:00am – 12:00 pm	
LUGAR:	virtual	
ASISTENTES:	Luis Hernán Torres Suarez	ltorres@minvivienda.gov.co
	Hernán David Galvis	hdgalvis@emcali.com.co
	Steven Caicedo	cstevencaicedo@gmail.com
	Jorge Enrique Téllez	jorgetellez@hotmail.com
	Magnolia Romero	maromero@emcali.com.co
INVITADOS:		

ORDEN DEL DIA:

Definir el estado de los proyectos y fecha de radicación a los proyectos:

OPTIMIZACIÓN DE LAS REDES SECUNDARIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN LOS BARRIOS BELLO HORIZONTE Y CIUDADELA COMFANDI EN SANTIAGO DE CALI

OPTIMIZACIÓN DE LAS REDES SECUNDARIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN LOS BARRIOS BELLO HORIZONTE Y CIUDADELA COMFANDI EN SANTIAGO DE CALI

DESARROLLO:

Se da inicio a la mesa de trabajo con la presentación de los asistentes los cuales se enunciado en la presente acta compuesto por el equipo formulador de EMCALI y del ingeniero Luis Hernan Torres Suarez evaluador líder del MVCT.

Según lo menciona Emcali las fechas establecidas para la radicación de los proyectos es igual a lo establecido, sin embargo, se menciona que hay inconvenientes de cómo resolver las observaciones de tipo predial.


Se menciona el día 11 de mayo se realizará una reunión para otro proyecto tratando el tema predial.

La idea es aprovechar las inquietudes para evitar los reprocesos en el tema predial.

COMPROMISOS (Si aplica)

#	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Radicación del proyecto 7 barrios	EMCALI	13/05/2022
2	Radicación proyecto Comfandi y bello horizonte	EMCALI	27/05/2022

FIRMAS:



Elaboró: Luis Hernan Torres - profesional especializado

Fecha: 10-05-2022