

	<b>FORMATO:</b> ACTA	Versión: 5.0
	<b>PROCESO:</b> GESTION DOCUMENTAL	Fecha: 15/02/2021
		Código: GDC-F-01

## ACTA No. 1

### DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá D.C., 27 de mayo de 2022
HORA:	De 10:00 a las 11:00 horas
LUGAR:	<b>Bogotá D.C.</b>
ASISTENTES:	Jhon Jairo Gutiérrez Meneses, MVCT – DPR/GPS
	Yaneth Arenas Flores, Directora operaciones, Aguas del César ESP
	Ruth Elena Martínez Nieves, Profesional Universitario 02, Aguas del César ESP

### ORDEN DEL DIA:

1. Seguimiento formulación ficha técnica proyecto Siasar, PDA Cesar

### DESARROLLO:

1. Estado del proceso, el PDA informó el avance en la formulación de la ficha técnica del proyecto, listado de comunidades, cantidad de viviendas, nucleadas/dispersas, etc.
2. Con relación al personal y recursos, el PDA planteó una serie de inquietudes las cuales fueron resueltas por el MVCT, quien explicó: criterios para determinar la muestra, selección de comunidades y personal.

### COMPROMISOS (Si aplica)

#	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Avanzar en la formulación de la ficha técnica del proyecto Siasar	PDA Cesar	Sin definir

### FIRMAS: Jhon Jairo Gutiérrez Meneses

Elaboró: Jhon Jairo Gutiérrez Meneses  
Fecha: 01-06-2022