

	FORMATO: ACTA	Versión: 6.0
	PROCESO: GESTION DOCUMENTAL	Fecha: 11/02/2022
		Código: GDC-F-01

ACTA No. 01

DATOS GENERALES

FECHA:	10 de junio de 2022
HORA:	De 10:30 a 11:30 horas
LUGAR:	Bogotá D.C
ASISTENTES:	Mateo Apraez, Contratista, Grupo Evaluación de proyectos MVCT. Giovanny A Lizcano G- Director técnico H2O Consulting SAS. Juan David Ramirez Garzon - Profesional de apoyo a la interventoria – EPC. Natalia Castro- Apoyo DEP-EPC. Fredy Andres Castañeda- Apoyo DEP-EPC. Steven Avellaneda- Asesor secretaría de planeacion e Infraestructura de Guatavita.
INVITADOS:	N/A

ORDEN DEL DIA:

Mesa de trabajo para la socialización de los resultados de la revisión documental preliminar del proyecto: CONSTRUCCION PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE GUATAVITA.

DESARROLLO:

1. Se da inicio a la reunión por medio del Ingeniero Mateo Apraez, revisor documental preliminar, quien solicito hacer presentación formal de cada uno de los participantes. Acto seguido, manifestó que el objetivo de la reunión es que desde el equipo de evaluación de proyectos se pueda dar a conocer a la entidad formuladora los requerimientos encontrados como resultado de la revisión documental preliminar del proyecto presentado.
2. Acto seguido el Ingeniero Mateo Apraez realizó la presentación de los documentos radicados ante el mecanismo de viabilización correspondientes al proyecto “CONSTRUCCION PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE GUATAVITA”, el estado actual de los sistemas y finalmente expuso los documentos que fueron requeridos y que la entidad se debe comprometer a subsanar para poder continuar con el trámite de evaluación y así surtir la primera etapa de evaluación, con el fin radicar el proyecto y designar un evaluador líder de acuerdo con la Resolución 0661/2019. Es importante mencionar que se realizó un análisis detallado de cada uno de los requerimientos que para esta oportunidad fueron en total 25 documentos, 6 observaciones y 3 recomendaciones.
3. Posteriormente, La Entidad formuladora del proyecto se compromete a subsanar los requerimientos en un término no mayor a 5 días hábiles a partir de la fecha.
4. Finalmente se realiza el cierre de la reunión por parte de los participantes manifestando agradecimiento por la gestión de ambas partes.

COMPROMISOS

#	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	De acuerdo con la información brindada subsanar la totalidad de los documentos faltantes.	Alcaldía municipal de Guatavita y EPC.	17/06/2022

FIRMAS: En anexos se comprueba asistencia de las personas indicadas en el numeral de asistentes.

Elaboró: Mateo Apraez
Fecha: 10 de junio de 2022

ANEXOS

Resumen de la reunión						
Número total de participantes	9					
Título de la reunión	MESA DE TRABAJO PRESENTACION REQUISITOS FALTANTE PROYECTO GUATAVITA- CUNDINAMARCA					
Hora de inicio de la reunión	10/06/2022 10:08					
Hora de finalización de la reunión	10/06/2022 11:13					
ID. de reunión	3ee4e1f7-b787-4b30-9ee4-fb5f5b38bcf2					
Nombre completo	Hora de Unión	Hora de salida	Duración	Correo electrónico	Rol	Id. de participante (UPN)
Mateo Felipe Apraez Portilla	10/06/2022 10:08	10/06/2022 10:09	1 min 14 s	MApraez@minivienda.gov.co	Organizador	MApraez@minivienda.gov.co
Mateo Felipe Apraez Portilla	10/06/2022 10:22	10/06/2022 11:13	51 min 12 s	MApraez@minivienda.gov.co	Organizador	MApraez@minivienda.gov.co
Giovanny A Lizcano G (Invitado)	10/06/2022 10:08	10/06/2022 11:13	1 h 5 min		Moderador	
Natalia Castro (Invitado)	10/06/2022 10:08	10/06/2022 11:13	1 h 4 min		Moderador	
Sebastian Herrera (Invitado)	10/06/2022 10:08	10/06/2022 11:13	1 h 4 min		Moderador	
Tayulad (Invitado)	10/06/2022 10:08	10/06/2022 11:13	1 h 4 min		Moderador	
Infraestructura Guatavita (Invitado)	10/06/2022 10:22	10/06/2022 11:13	51 min 1 s		Moderador	
Juan Ramirez	10/06/2022 10:22	10/06/2022 11:13	51 min	juan.ramirez@EMPRESASPUBLICAS	Moderador	juan.ramirez@EMPRESASPUBLICASCUNDINAMARCO
jimena prieto guatavita (Invitado)	10/06/2022 10:22	10/06/2022 11:13	50 min 59 s		Moderador	
STEVEN (Invitado)	10/06/2022 10:55	10/06/2022 11:13	17 min 39 s		Moderador	