

	<b>FORMATO:</b> ACTA	Versión: 4.0
	<b>PROCESO:</b> GESTION DOCUMENTAL	Fecha: 10/09/2019
		Código: GDC-F-01

### ACTA No. 03

**FECHA:** 16 de Junio de 2022  
**HORA:** 9:00 am a 10:30 am  
**LUGAR:** Aguas del Cesar S.A. E.S.P  
**ASISTENTES:** María Paz Solano. Profesional Social PGS-PDA Departamento de Cesar  
 María Alejandra Namén. Contratista SDE

#### ORDEN DEL DIA:

Revisión del informe bimensual No. 2 actividades PGS PDA CESAR.  
 Socialización piezas informativas para congreso Nacional de Gestión Social  
 Socialización piezas informativas para divulgación de la gestión social del PDA a nivel nacional

#### DESARROLLO:

Se realiza una revisión de las actividades que se han venido desarrollando en cada uno de los municipios adscritos al PDA y que se encuentran enmarcadas en el PGS. Se identifica un atraso en el cronograma de las actividades, y se deja establecida la preocupación por parte del Ministerio, ya que el Plan debe terminar a finales del mes de Julio de 2022 y haciendo una revisión detallada, aún hay muchos pendientes, lo que impide dicha finalización para la fecha prevista. La profesional social se compromete a establecer un plan de choque para minimizar el tema y expresa que la dificultad ha radicado en los recursos económicos pero que hará la respectiva reunión con los directivos de la empresa para buscar soluciones inmediatas y poder agilizar en el desarrollo de las actividades.

Por otro lado, se acuerda tener una reunión presencial el día 29 de junio de 2022 con todas las sociales de cada uno de los municipios adscritos al PDA para socializar actividades pendientes y armar una estrategia para poder concluir con las actividades pendientes.

La contratista del VASB, explica el material publicitario que se puede llevar al congreso nacional de gestión social de los PDA que se llevará a cabo en julio en la ciudad de Bogotá para mostrar la gestión que desde el PDA CESAR se ha podido desarrollar. Se acuerda proyectar un video. Igualmente, se hace un recordatorio explicativo de las piezas informativas que deben enviarse de manera semanal para divulgación Nacional de la gestión social del PDA en mención.

- Compromisos

Compromiso	Responsable	Fecha limite de cumplimiento
Envío de ajustes primer informe bimensual.	María Paz Solano	22/06/2022
Envío de plan de choque para avance PGS	María Paz Solano	24/06/2022
Envío de piezas informativas para divulgación a nivel nacional de las actividades del PGS	María Paz Solano	24/06/2022
Envío del material publicitario para presentación en el congreso nacional de gestión social.	María Paz Solano	21/06/2022

Organización reunión equipo social PDA CESAR	Maria Paz Solano	29/06/2022
---	------------------	------------

**FIRMAS:**

  
**MARIA ALEJANDRA NAMÉN**  
Contratista SDE

  
**MARIA PAZ SOLANO**  
Profesional Social del PDA Cesar

Elaboró: Maria Alejandra Namén – Contratista - SDE  
Fecha: 16/06/2022