

	FORMATO: ACTA PROCESO: GESTION DOCUMENTAL	Versión: 4.0
		Fecha: 10/09/2019
		Código: GDC-F-01

ACTA No. 05

FECHA: 15 de Junio de 2022
HORA: 11:00 am a 12:00 pm
LUGAR: Atención Virtual TEAMS
ASISTENTES: Paula López. Coordinadora de Gestión Social PGS-PDA Departamento de Córdoba
 María Alejandra Namén. Contratista SDE

ORDEN DEL DIA:

Revisión del informe No. 4 de las actividades contempladas en el cronograma PGS PDA CÓRDOBA.
 Socialización informe % de avance financiero y de ejecución de plan
 Solicitud de información para divulgación en redes sociales del Ministerio.
 Solicitud presentación y documento con estrategias del PGS para congreso nacional de Gestión Social
 Agenda comisión 7 de julio al departamento de Córdoba

DESARROLLO:

Revisión del informe bimensual No. 4 PGS PDA CÓRDOBA, se reconoce el buen trabajo realizado en la entrega del informe, denotando coherencia con la matriz y con las respectivas evidencias. Exaltando el trabajo realizado en la línea de capacitación y solicitando un fortalecimiento y avance de la línea de participación comunitaria. Siguen presentándose algunos atrasos por la ola invernal y por temas de seguridad en el marco electoral.

Con respecto al avance de ejecución del proyecto, se encuentra ejecutado en una 70% a la fecha y con un pendiente por ejecutar de \$155.067.940 en presupuesto. Se revisaron cada una de las actividades pendientes en las respectivas líneas.

La contratista del viceministerio hace el recordatorio del envío de las piezas de comunicación para apoyar la visibilización de las actividades que se realizan en el marco de los Planes de Gestión Social en todos los PDA, acompañadas de fotos y de un párrafo informativo para ser divulgados a través de las páginas oficiales del Ministerio. Igualmente, le explica a la dra. Paula las características que deben contener el informe y la presentación de la ponencia en el Congreso Nacional de Gestión Social. Se conversó en este punto, de las piezas publicitarias o informativas que se llevarían.

Desde el Ministerio, se pretende hacer una visita al departamento de Córdoba para hacer un recorrido de obra y realizar un informe con ejecutivo con el avance del plan hasta esa fecha con el fin de seguir detectando oportunidades de mejora, dificultades y estrategias a implementar. Se acordó 7 de Julio como fecha de visita.

- Compromisos

Compromiso	Responsable	Fecha limite de cumplimiento
Envío de avance de obra en Florida.	Paula López	17/06/2022
Fortalecimiento Línea participación comunitaria	Paula López	Junio- Julio
Edición de informe bimensual No. 4 según sugerencias.	Paula López	24/06/2022
Envío de documento y diapositivas para la presentación en Congreso Nacional de GS	Paula López	15/06/2022

FIRMAS:


MARIA ALEJANDRA NAMÉN
 Contratista SDE


PAULA LÓPEZ
 Coordinadora de Gestión Social del PDA Córdoba

Elaboró: Maria Alejandra Namén – Contratista – SDE
 Fecha: 26/04/2022