

	FORMATO: ACTA	Versión: 6.0
	PROCESO: GESTION DOCUMENTAL	Fecha: 11/02/2022
		Código: GDC-F-01

ACTA No. 07

DATOS GENERALES

FECHA:	Ciudad, 16 de mes de junio de 2022
HORA:	De 15:30 a 16:00 horas
LUGAR:	Virtual
ASISTENTES:	Empresa de Consultoría IMMA Ing. Diego Calderón (director de consultoría) Julio Cuesta Olave, Evaluador Líder VASB
INVITADOS:	Esp. Hidráulico Consultoría (ing. Camilo)

ORDEN DEL DIA:

1. Apoyo modelación sistema de alcantarillado


DESARROLLO:

1. Se realiza exposición breve de los comentarios más relevantes encontrados por la especialidad hidráulica del VASB, se encuentra próximo al cierre.
2. Se apoya al consultor con algunos aspectos que deben ser mejorados en la modelación EPA SWMM. Entre ellos implementar la estructura de alivio en el modelo, corregir la tormenta de diseño.
3. Respecto de los anterior, la consultoría manifiesta que se revisará lo expuesto.

COMPROMISOS (Si aplica)

#	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Presentar los ajustes al modelo hidráulico EPA SWMM para revisión del VASB	Consultoría	Se estima en la semana entre 21-24/06/22

FIRMAS: Registro de asistentes.



Julio Cuesta Olave
Fecha: 16-06-2022