

	FORMATO: ACTA	Versión: 6.0
	PROCESO: GESTION DOCUMENTAL	Fecha: 11/02/2022
		Código: GDC-F-01

ACTA No. 6

DATOS GENERALES

FECHA:	2022-06-30
HORA:	3:00 -4:30PM
LUGAR:	Reunión virtual – Microsoft Teams
ASISTENTES:	Laura C. Mejía, Evaluadora preliminar Milena Canchano, Evaluadora lider
INVITADOS:	Municipio de Santa Helena del Opón Consultoría

ORDEN DEL DIA:

Seguimiento ajustes *CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES SANITARIAS PARA VIVIENDAS RURALES DISPERSAS DEL MUNICIPIO DE SANTA HELENA DEL OPÓN, DEPARTAMENTO DE SANTANDER.*

DESARROLLO:

Se inicia la sesión a las 3:00PM. Se verifica la participación del VASB, Municipio y Consultoría.

Se identifican **Kevin Rodríguez**, interventor del proyecto, **José Andrés Peña Mogollón**, consultor del diseño, **Milena Canchano**, evaluadora lider y **Laura Mejía**, evaluadora del Grupo de Evaluación, responsable de la revisión preliminar del proyecto que ingresó al mecanismo de viabilización bajo radicado 2021EE0000092 del 05/01/2022.

Se notifica a los asistentes que el alcance del encuentro es conocer los avances frente a los ajustes requeridos.

La consultoría notifica que se definió un alcance de **84** beneficiarios.

Se hace un recuento de los requisitos pendientes:

- Geo-referenciación de usuarios (informe y planos en formato de lectura y ejecutable).
- Diseño estructural del pozo, columna y placa del tanque elevado + baterías
- Informe de revisión y aprobación del proyecto por componente o especialidad por parte de la interventoría de los estudios y diseños
- Certificados de libertad y tradición y/o de sana posesión de los predios **beneficiarios**.
- Geotecnia (otros ajustes).

Se revisa la información cargada en la plataforma y se define que es necesario aclarar, organizar y clasificar la última versión del proyecto.

- **Compromiso:** Kevin Rodríguez (interventor y representante del Municipio), y José Andrés Peña Mogollón (consultor del diseño), habilitarán la **versión final** del informe de **georreferenciación, geotecnia** y los **soportes prediales** con la actualización del número definitivo de beneficiarios. Así mismo, se incluirá el informe de revisión y aprobación por parte de la **interventoría con los ajustes** requeridos en enero.
- **Fecha de cumplimiento:** 30/06/22
- **Próximo hito:** Los informes, planos y soportes se remitirán a cada área de especialidad del VASB y se programará una mesa de trabajo en función de los hallazgos. Si la información se recibe **oportunamente**, se socializarán las observaciones en la sesión pactada para mañana, viernes 01/07/22.


Sin otras intervenciones se agradece a los participantes y se da por terminado el encuentro.

Elaboró: Laura C. Mejía
Fecha: 29-06-2022.

FIRMAS:

En anexos se identifica la lista asistencia de los participantes del encuentro.

ANEXOS:



[illegible]