

	FORMATO: ACTA	Versión: 6.0
	PROCESO: GESTION DOCUMENTAL	Fecha: 11/02/2022
		Código: GDC-F-01

ACTA No. 20220610

DATOS GENERALES

FECHA:	10 de junio de 2022
HORA:	7:16 a 8:05 am
LUGAR:	TEAMS (La reunión se realizó por medios virtuales)
ASISTENTES:	Luz Marina Casallas – Supervisora FINDETER Ghisel González – Contratista Subdirección de Proyectos MVCT
INVITADOS:	FINDETER

ORDEN DEL DIA:

1. Contexto de la reunión.
2. Desarrollo de la reunión.

DESARROLLO:

1. Contexto de la reunión.

En el marco del seguimiento realizado sobre el proyecto OPTIMIZACIÓN EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ASEO EN EL PERÍMETRO URBANO DE LA CIUDAD DE QUIBDÓ, y de acuerdo con lo solicitado por la Contraloría General de la República, el día 15 de cada mes debe hacerse una transferencia de información de los proyectos activos a los que el MVCT les hace seguimiento al sistema de información de la CGR (SFTP).

Por lo anterior, antes del 15 de mes se debe subir la información del período al Drive establecido por la ing. María José Uribe para el diligenciamiento.

2. Desarrollo de la reunión.

Se realiza una verificación del sistema de información SIGEVAS. Se verifica que se incluyó la adición del contrato de suministros, que incluye el vehículo de 10 yd³ que faltaba para concluir el componente de suministros. La ing. Luz Marina Casallas informa que el día de ayer remitió a la ing. Ghisel González el informe de Interventoría No. 12 correspondiente al mes de mayo de 2022.

La ing. Ghise González solicitó (vía correo electrónico) a la administradora del sistema de información SIGEVAS – Claudia Farfán - habilitar la función de subir dicho informe de Interventoría, toda vez que comprimido pesa 13.1 MB y el sistema no lo permite subir.

Se habilita la funcionalidad y se sube el Informe de Interventoría a la plataforma SIGEVAS.

La ingeniera Luz Marina Casallas informa que el día 22 de junio se programó una visita a las obras del proyecto, en la que se van a socializar los ajustes al diseño, a la Entidad EPQ en Liquidación. Por otra parte, el día martes 23 de junio se va a realizar la entrega del vehículo de 10 yd3.

FINDETER solicita el acompañamiento del MVCT los días 22 y 23 de junio.

COMPROMISOS (Si aplica)

#	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Tramitar comisión para asistir a las jornadas programadas por FINDETER en el municipio de Quibdó.	Ghisel González.	13/06/2022

FIRMAS: Se adjunta lista de asistentes de TEAMS

Elaboró: Ghisel González

LISTA DE ASISTENTES GENERADA POR TEAMS

Resumen de la reunión						
Número total de participantes	2					
Título de la reunión	CARGUE Y VERIFICACIÓN DE INFORMACIÓN: Actualización carpetas CGR					
Hora de inicio de la reunión	10/06/2022 7:16					
Hora de finalización de la reunión	10/06/2022 8:05					
ID. de reunión	8e6dfb03-0938-4703-9d08-9e66f2fb4e81					
Nombre completo	Hora de Unión	Hora de salida	Duración	Correo electrónico	Rol	Id. de participante (UPN)
Ghisel Alcira Gonzalez Grey	10/06/2022 7:16	10/06/2022 8:03	47 min 1 s	GAGonzalez@minvivienda.gov.co	Organizador	GAGonzalez@minvivienda.gov.co
LUZ MARINA CASALLAS ALARCON	10/06/2022 7:17	10/06/2022 8:05	47 min 37 s	LMCASALLAS@findeter.gov.co	Moderador	LMCASALLAS@findeter.gov.co