

 <p>La vivienda y el agua son de todos</p> <p>Minvivienda</p>	<b>FORMATO:</b> ACTA	Versión: 6.0
	<b>PROCESO:</b> GESTION DOCUMENTAL	Fecha: 11/02/2022
		Código: GDC-F-01

## ACTA No.

### DATOS GENERALES

FECHA:	24 de junio de 2022
HORA:	De 10:00 a 11:30 horas
LUGAR:	Teams (Bogotá – Salazar de Las Palmas, Norte de Santander)
ASISTENTES:	<p>Ing. Daniel Jesús Becerra Casas, Secretario de Planeación, planeacion@salazardelaspalmas-nortedesantander.gov.co</p> <p>Ing David F. PDA Norte de Santander.</p> <p>Emma Gutiérrez, Diseñadora 3105622509 emma.gutierrez@dagingeneria.com</p> <p>Marcela Pineda Chipaque. Ingeniera Diseñadora marcela.pineda@dagingeneria.com</p> <p>Jose Manuel Vásquez Leal - Evaluador Líder, Grupo de Evaluación de Proyectos MVCT Móvil. 3012193806 jvasquez@minvivienda.gov.co</p>
INVITADOS Y AUSENTES:	<p>Mayra Delgado. Ingeniera del PDA de Norte de Santander mayradelgado77@gmail.com</p> <p>Dr. Frank Carlos Castrillón Rojas, alcalde de Salazar de Las Palmas alcaldia@salazardelaspalmas-nortedesantander.gov.co</p> <p>Ver imagen de convocatoria.</p>


### ORDEN DEL DIA:

- Asistencia: Se evidenció que asistió el Grupo de trabajo de la Alcaldía, del PDA Norte de Santander, la diseñadora y por parte del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio asistió el evaluador líder. No participó la interventoría.

### ANTECEDENTE:

Seguimiento a los compromisos sobre el proyecto: ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO URBANO DEL MUNICIPIO DE SALAZAR DE LAS PALMAS-DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER

ESTADO: En Requerimiento      VALOR: \$4.509.171.851

	<b>FORMATO:</b> ACTA	Versión: 6.0
	<b>PROCESO:</b> GESTION DOCUMENTAL	Fecha: 11/02/2022
		Código: GDC-F-01

El 11 de abril en asistencia técnica prestada de manera presencial en oficinas del Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio, como evaluador líder socialicé una a una las observaciones que no han sido resueltas desde 2021 y se fijaron compromisos para atender las observaciones a cada uno de los componentes, como topografía, geotecnia, estructural, presupuesto y demás.

En dicha mesa de trabajo el evaluador líder devolvió el documento físico entregado ppor el Municipio para que fuera corregido en atención a las observaciones. A la fecha no he recibido en medio físico ni digital la atención a la totalidad de las observaciones.

Se extiende la invitación al Dr. Frank Carlos Castrillón Rojas, Alcalde de Salazar de Las Palmas y al Ing. Daniel Jesús Becerra Casas, Secretario de Planeación e Infraestructura Física, para participar de esta mesa, además, aprovecho para informarles que desde el 2021 a la fecha no han sido atendidas las observaciones de la evaluación preliminar, sobre el proyecto 1-2021-29 N. DE SANTANDER Salazar - REPOSICION DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE SALAZAR DE LAS PALMAS, NORTE DE SANTANDER, razón por la cual será devuelto al Municipio, para que una vez atiendan las observaciones y se actualicen los documentos que sean necesarios actualizar se presente nuevamente a este mecanismo.


#### **DESARROLLO:**

El evaluador líder presentó las observaciones que ya son conocidas por parte del diseñador y del PDA de Norte de Santander y agradeció la presencia y la participación en la mesa de trabajo del Secretario de Planeación.

El Secretario de Planeación informó que se avanza en la contratación de la topografía para el proyecto y que el Municipio pondrá todo su empeño en este proyecto, por lo que manifiesta que el proyecto de “REPOSICION DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE SALAZAR DE LAS PALMAS, NORTE DE SANTANDER” ha sido adelantado en parte con recursos propios y luego, será actualizado para ser nuevamente presentado, por lo que se solicita sea retirado.

#### **COMPROMISOS** (Si aplica)

#	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Adelantar la contratación de la contratación de la topografía.	Secretaria de Planeación	12 de julio de 2022

	<b>FORMATO:</b> ACTA	Versión: 6.0
	<b>PROCESO:</b> GESTION DOCUMENTAL	Fecha: 11/02/2022
		Código: GDC-F-01

2	Atender las observaciones técnicas y entregarlo al Ministerio con firma de la consultoría.	Diseñadora	12 de julio de 2022
3			

**ANEXOS:**

**FIRMAS:** Ver Imagen de Asistencia.

Elaboró: José Manuel Vásquez Leal

Fecha: 24-06-2022

**Convocatoria:**

 <b>La vivienda y el agua son de todos</b> Minvivienda	<b>FORMATO: ACTA</b>	Versión: 6.0
	<b>PROCESO: GESTION DOCUMENTAL</b>	Fecha: 11/02/2022
		Código: GDC-F-01

Editar
Cancelar
Responder a todos
Ocupado
Categorizar

### Salazar de Las Palmas -

Vie 24/06/2022, 'de' 10:00 a 11:00

[Unirse a la reunión de Teams](#)

Calendario

15 minutos antes

Buen día, Ing. Mayra Delgado.  
Gestor PDA - Norte de Santander.

Seguimiento a los compromisos sobre el proyecto: ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO URBANO DEL MUNICIPIO DE SALAZAR DE LAS PALMAS-DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER

El 11 de abril en asistencia técnica prestada de manera presencial en oficinas del Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio, como evaluador líder socialicé una a una las observaciones que no han sido resueltas desde 2021 y se fijaron compromisos para atender las observaciones a cada uno de los componentes, como topografía, geotecnia, estructural, presupuesto y demás.

En dicha mesa de trabajo devolví el documento físico entregado para que fuera corregido en atención a las observaciones. A la fecha no he recibido en medio físico ni digital la atención a la totalidad de las observaciones.

Se extiende la invitación al Dr. Frank Carlos Castrillón Rojas, Alcalde de Salazar de Las Palmas y al Ing. Daniel Jesús Becerra Casadiego, Secretario de Planeación e Infraestructura Física, para participar de esta mesa, además, aprovecho para informarles que desde el 2021 a la fecha no han sido atendidas las observaciones de la evaluación preliminar, sobre el proyecto 1-2021-29 N. DE SANTANDER Salazar - REPOSICIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE SALAZAR DE LAS PALMAS, NORTE DE SANTANDER, razón por la cual será devuelto al Municipio, para que una vez atiendan las observaciones y se actualicen los documentos que sean necesarios actualizar se presente nuevamente a este mecanismo.

Cordialmente,

José Manuel Vázquez Leal.  
Contratista - Grupo de Evaluación e Proyectos, MVCT.  
Evaluador líder.

---

### Reunión de Microsoft Teams

Únase a través de su PC o aplicación móvil  
[Haga clic aquí para unirse a la reunión](#)

**O llame (solo audio)**  
+57 6013140785, 881324321# Colombia, Bogotá  
Id. de conferencia de teléfono: 981 324 321#  
[Buscar un número local](#) | [Reestablecer PIN](#)

[Estómese](#) | [Opciones de reunión](#)

#### Seguimiento

Organizador

 Jose Manuel Vasquez ...

Asistentes

✓ Sí: 1

 marcela.pineda@dagi...  
Opcional

✓ Sin respuesta: 5

 mayradelgado77@g...  
Obligatorio

 Emma Gutierrez  
Obligatorio

 contactenos@salazar...  
Obligatorio

 planeacion@salazar...  
Obligatorio

 alcaldia@salazardeas...  
Obligatorio

**Asistencia:**

 <p>La vivienda y el agua son de todos</p> <p>Minvivienda</p>	<b>FORMATO:</b> ACTA	<p>Versión: 6.0</p>
	<b>PROCESO:</b> GESTION DOCUMENTAL	<p>Fecha: 11/02/2022</p>
		<p>Código: GDC-F-01</p>

