

	<b>FORMATO:</b> ACTA	Versión: 4.0
	<b>PROCESO:</b> GESTION DOCUMENTAL	Fecha: 10/09/2019
		Código: GDC-F-01

## ACTA DE ASISTENCIA TÉCNICA N° 1

**FECHA:** 22 de junio de 2022

**HORA:** 10:00 a.m.

**LUGAR:** Medio Virtual

**ASISTENTES:** Leonardo Guerrero Laverde - VASB  
Camilo Jaramillo – CGR  
Germán Prada - CGR  
Carolina Acevedo – ESANT  
Carlos Jiménez – Municipio de Villanueva, Santander  
Didier Serrano - ESANT  
Otros

**TEMA DE LA REUNIÓN:**

Reformulación pozo profundo La Pampa para el acueducto de Villanueva, Santander.  
Acueducto regional para los Mpios. De Galán-Villanueva y Barichara

**ORDEN DEL DIA:**

Reformulación pozo profundo La Pampa para el acueducto de Villanueva, Santander, por derrumbes en las paredes del suelo durante las actividades de perforación.  
Formulación del proyecto para el acueducto regional para los Mpios. De Galán-Villanueva y Barichara.

**Antecedentes:**

Viabilidad del proyecto EXPLORACION Y EXPLOTACION DE UN POZO PROFUNDO EN EL SECTOR DE LA PAMPA DEL MUNICIPIO DE VILLANUEVA DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER

**Temas tratados:**

Reformulación pozo profundo La Pampa para el acueducto de Villanueva, Santander, por derrumbes en las paredes del suelo durante las actividades de perforación.  
Formulación del proyecto para el acueducto regional para los Mpios. De Galán-Villanueva y Barichara.

**Notas y consideraciones finales:**

La reformulación del proyecto viene liderándola el equipo de Seguimiento de la SP-DIDE-VASB, dado que el proyecto ya está en ejecución NO es función del evaluador gestionar tales reformulaciones.

En lo sucesivo será el profesional que tiene el seguimiento de la ejecución del proyecto por parte del VASB quien atienda reuniones para temas de este proyecto.


**Compromisos (Si aplica):**

Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento

**FIRMAS:**



**Anexos:**



Elaboró: Leonardo Nicolás Guerrero Laverde - Contratista MVCT

Fecha: 23/02/2022